

附录1 - 付款计划表

承包商应根据第14.3款[期中付款申请]提交月度报表。为第14.3款[期中付款申请]第(i)项之目的，已实施工程的月度估算合同价值应根据相应月份达成的付款里程碑进行估值。下文提及的“批准”是指“经雇主批准”。

每个所述付款里程碑旁标注的序号对应于价格清单/投标表格中相同序号的详情。

付款里程碑描述	付款百分比 / 价格 (PKR, FC1, FC2, FC3)
费率与价格清单：清单编号2：详细设计阶段，包括现场调查和能力建设	
2.1.1. 启动报告获批 2.1.2与利益相关者协调以获取无异议证书 (NOC) 2.1.3设计团队进场动员	清单编号2中相关货币的价格总和，不超过该里程碑下投标表格清单编号2中详细设计服务条款总额的10%。
2.2.1. 设计审查报告获批 2.2.2. 现场提供用于现场调查的必要设备，包括按雇主需求第4.1款所述进行的测量、岩土工程调查、无人机测量、探地雷达 (GPR) 等现场调查 2.2.3. 现场调查团队进场动员。	清单编号2中相关货币的价格总和，不超过该里程碑下投标表格清单编号2中设计服务条款总额的5%。
2.3.1. 现场调查报告（地形测量、岩土工程、测量、探地雷达等）获批 2.3.2. MTBM制造厂订单前检查	清单编号2中相关货币的价格总和，不超过该里程碑下投标表格清单编号2中设计服务条款总额的10%。
2.4.1. 第1阶段详细设计报告获批 2.4.2. 下达六(6) 台新MTBM订单 2.4.3管道制造设施建立	清单编号2中相关货币的价格总和，不超过该里程碑下投标表格清单编号2中设计服务条款总额的10%。
2.5.1. 第2阶段详细设计报告获批 2.5.2. 第2阶段所有图纸获批 2.5.3. 下达水泵订单 2.5.4. 为项目管理单位 (PMU) 建造项目办公室 2.5.5开始管道制造	清单编号2中相关货币的价格总和，不超过该里程碑下投标表格清单编号2中设计服务条款总额的20%。
2.6.1. 更新并批准环境与社会 (E&S) 文件，包括所有E&S图纸获批 2.6.2. 工作计划与施工阶段计划获批 2.6.3. 满足适用的E&S合规要求 2.6.4. 完成MTBM制造厂订单后检查 2.6.5. 开展能力建设活动	清单编号2中相关货币的价格总和，不超过该里程碑下投标表格清单编号2中设计服务条款总额的10%。
2.7.1. 每月批准的特定现场施工图纸 2.7.2. 满足适用的E&S合规要求 2.7.3. 月度进度报告获批	相关货币中按比例计算的价格之和，占设计服务费用30%（针对招标文件表号2）。该按比例计算的价格将通过以下方式计算：

2. 8. 施工阶段现场调查	将价格乘以月度进度报告中批准的施工工作实物完成进度的百分比。(根据施工期间详细设计服务的完成情况, 按已批准月度进度报告中的实际实物完成进度百分比支付设计服务费用30% (针对招标文件表2))
2. 9. 竣工图纸获批 2. 10. 运维手册获批 2. 11. 授权软件提供 2. 12. 培训与能力建设	清单编号2中相关货币的价格总和, 不超过该里程碑下投标表格清单编号2中设计服务条款总额的5%。
2. 13. 其他任何项目 (如有), 如表号2中规定	相关货币中按比例计算的价格之和, 针对招标文件表2第2. 13项。该按比例计算的价格将通过将价格乘以月度进度报告中批准的相应施工工作实物完成进度的百分比来计算。
表号3: 土建工程	
3. 1. 在管道顶管铺设路线影响范围内, 于铺设前及铺设完成后对建筑物进行的状况调查 (裂缝调查)、补救措施实施 (如有) 等全部完成并获批 3. 2. 对敏感受体 (即学校、附近地上及地下结构物、敏感建筑物、脆弱结构物等) 进行振动分析与监测	相关货币中按比例计算的价格之和, 针对招标文件表3第3. 1项和第3. 2项。该按比例计算的价格将通过将价格乘以影响范围内总建筑物数量中已完成调查的建筑物数量来计算
3. 3. 每月每完成一段500m长的RCC管道 (直径1050mm), 采用MTBM连续段铺设, 包括顶进井和接收井的施工、顶进井和接收井的回填压实, 全部完成。	相关货币中按比例计算的价格之和, 针对招标文件表3第3. 3项。该按比例计算的价格将通过将价格乘以已铺设管道分段总长度相对于范围内1050mm管道总长度的百分比来计算。
3. 4. 每月每完成一段250m长的RCC管道 (直径1500mm), 采用MTBM连续段铺设, 包括顶进井和接收井的施工、顶进井和接收井的回填压实, 全部完成。	相关货币中按比例计算的价格之和, 针对招标文件表3第3. 4项。该按比例计算的价格将通过将价格乘以已铺设管道分段长度相对于范围内1500mm管道总长度的百分比来计算。
3. 5. 每月每完成一段500m长的RCC管道 (直径2400mm), 采用MTBM连续段铺设, 包括顶进井和接收井的施工、顶进井和接收井的回填压实, 全部完成。	相关货币中按比例计算的价格之和, 针对招标文件表3第3. 5项。该按比例计算的价格将通过将价格乘以已铺设管道分段长度相对于范围内2400mm管道总长度的百分比来计算。
3. 6. 对于每月在连续区段内使用MTBM铺设的直径为3500mm的RCC管道, 每完成一段长度为250m的管段, 包括顶进井和接收井的施工、顶进井和接收井的回填压实, 以及沿线的道路拓宽等所有方面均已完成的工作	招标文件表格中附表3项号3. 6的相关货币按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以已铺设管道分段长度相对于范围内3500mm管道总长度的百分比来计算。

Cantt drain及其工作后的恢复，通往Camp sites的通行道路路径及排水	
3. 7. 1对于每月在1050mm污水管线上建造的每个RCC检查井，在所有方面均已完成，包括回填压实、爬梯、流槽、RCC顶板、井盖等。	招标文件表格中附表3项号3. 7. 1的相关货币按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以每月建造的检查井总数相对于范围内1050mm污水管线上检查井总数的百分比来计算。
3. 7. 2对于每月在1500mm污水管线上建造的每个RCC检查井，在所有方面均已完成，包括回填压实、爬梯、流槽、RCC顶板、井盖等。	招标文件表格中附表3项号3. 7. 2的相关货币按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以每月建造的检查井总数相对于1500mm管线上检查井总数的百分比来计算。
3. 7. 3对于每月在2400mm污水管线上建造的每个RCC检查井，在所有方面均已完成，包括回填压实、爬梯、流槽、RCC顶板、井盖等。	招标文件表格中附表3项号3. 7. 3的相关货币按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以每月建造的检查井总数相对于2400mm管线上检查井总数的百分比来计算。
3. 7. 4对于每月在3500mm污水管线上建造的每个RCC检查井，在所有方面均已完成，包括回填压实、爬梯、流槽、RCC顶板、井盖等。	招标文件表格中附表3项号3. 7. 4的相关货币按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以每月建造的检查井总数相对于3500mm管线上检查井总数的百分比来计算。
3. 8对于每月沿检查井/顶管及接收井/其他地点等所有因施工而拆除的挖掘位置进行的roads/tiles/PCC重建（修补）工作的完成。将公共/私人财产恢复至原始状态	招标文件表格中附表3项号3. 8的相关货币按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以重建场地相对于竖井/检查井总重建工作的百分比来计算。
3. 9对于每月建造的每个进水结构，在所有方面均已完成并与现有系统连接（尺寸和规格见业主要求），位于现有间歇泵站场所，并建造带有闸门的旁通装置以确保紧急流量分流至现有泵站	投标文件表格中进度表3项下第3. 9号项目在相关货币中的按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以每月已建泵站/其流量纳入系统的泵站的cusec容量占总排放能力（即688 cfs）的百分比来计算
3. 10对于每个已建的污水系统5000 PSI），连同所需检查井，通过钢套管/人工开挖施工，包括旁通布置，涉及排水作业以将现有污水系统与新进水结构连接，并提供临时设施以处置污水废物	投标文件表格中进度表3项下第3. 10号项目在相关货币中的按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以在任何泵站完全铺设的管道长度占所有泵站需铺设的旁通污水管总长度（23 No）的百分比来计算
3. 11. 位于现有处理站场地内跌水结构的控制室（尺寸和规格见业主要求），包括基础土方开挖，	投标文件表格中第3号进度表项下第3. 11号项目在相关货币中的按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以以下数量计算：

钢筋混凝土基础底板施工，控制单元预埋件安装，墙体施工，钢筋混凝土屋顶，门及锁具安装	相对于为跌水结构建造的控制室总数（16 No）而言，已建造的控制室数量
3. 12. 对于每月在进水结构中建造的每个跌水结构，完全完工	投标文件表格中第3号进度表项下第3. 12号项目在相关货币中的按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以每月已建跌水结构数量占需建造跌水结构总数（16 No）的百分比来计算
3. 13. 对于每月在进水结构中建造的每个跌水井，完全完工	投标文件表格中第3号进度表项下第3. 13号项目的相关货币中的按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以每月已建跌水井数量占范围内进水口处需建造跌水井总数（即7 No）的百分比来计算
3. 14. 对于每月更换并恢复功能的每台发电机，完全完工	投标文件表格中第3号进度表项下第3. 14号项目的相关货币中的按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以每月已更换发电机数量占已更换发电机总数的百分比来计算
3. 15对于每月建造/更换的每个控制盘室，完全完工	投标文件表格中第3号进度表项下第3. 15号项目的相关货币中的按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以每月已建控制盘室总数占控制盘室总数（11 No）的百分比来计算
3. 16. 对于每月拆除的每个建筑房间，完全完工	在投标表格第3号清单中，第3. 16项按相关货币计算的按比例价格之和。比例价格将通过将价格乘以每月拆除的建筑房间总数占范围内建筑房间总数的百分比来计算
3. 17. 对于每月翻修/改造的每个提升泵站/间歇性泵站，完全符合所有要求	在投标表格第3号清单中，第3. 17项按相关货币计算的按比例价格之和。比例价格将通过将价格乘以每月翻修的提升泵站数量占翻修提升泵站总数的百分比来计算
3. 18. 每月在每个现场安装的格栅，完全符合所有要求	在投标表格第3号清单中，第3. 18项按相关货币计算的按比例价格之和。比例价格将通过将价格乘以每月完成的现场总数占现场总数的百分比来计算
3. 19. 对于每月沿管线和支管建造的每个控制室，完全符合所有要求	在投标表格第3号清单中，第3. 19项按相关货币计算的按比例价格之和。比例价格将通过将价格乘以每月完成建造的控制室数

	占建造控制室总数的百分比
3. 20在Qurtaba chowk沿A线和B线靠近Qurtaba chowk处修建的跌水结构	在投标表格第3号清单中，第3. 20项按相关货币计算的比例价格之和。比例价格将在每个跌水结构完工后针对该完工结构进行计算
3. 21带有格栅和跌水井的雨水淹没控制室，	在投标表格第3号清单中，第3. 21项按相关货币计算的比例价格之和。比例价格将通过将价格乘以每月完成的淹没控制数量占待建雨水淹没控制总数的百分比来计算
3. 22对于每月在 Gulshan-e-Ravi Disposal Station拆除并清理现场的每栋建筑，包括多栋办公楼、发电机房、变压器楼、法院，完全符合所有要求。	在投标表格第3号清单中，第3. 22项按相关货币计算的比例价格之和。比例价格将通过将价格乘以每月拆除的建筑数量占拆除建筑总数的百分比来计算
3. 23. 建造发电机房，完全符合所有要求	在投标表格第3号清单中，第3. 23项按相关货币计算的总价之和，用于此里程碑
3. 24. 建造变压器楼，完全符合所有要求	在投标表格第3号清单中，第3. 24项按相关货币计算的总价之和，用于此里程碑
3. 25. RCC渠道拆除，包括泵送污水至溢流渠的处理安排以及新渠道建成后将水流改道至新渠道，完全符合所有要求。	10%的总价（以相关货币计），用于投标书表格中进度表3第3. 25项的土方开挖。20%的总价（以相关货币计），用于投标书表格中进度表3第3. 25项的顶板拆除。40%的总价（以相关货币计），用于投标书表格中侧墙拆除的第3. 25项。20%的总价（以相关货币计），用于投标书表格中底板拆除的进度表No. 3. 25。10%的总价（以相关货币计），用于投标书表格中场地清理的进度表No. 3. 25。
3. 26. 排放口排水渠头闸拆除，完全符合所有要求。	排放口排水渠头闸的总价（以相关货币计），对应进度表No. 3. 26。
3. 27. 建造全装修三层框架结构办公楼，每层建筑面积至少500平方米。	投标书表格中进度表No. 3. 27的相关货币价格比例之和，于完工时支付。
3. 28 SCADA控制室已建成	投标书表格中进度表No. 3. 28的相关货币价格比例之和，于完工时支付。

3. 29. 1为处置站新老员工建造行政办公楼	投标书表格中进度表No. 3. 29. 1的相关货币价格比例之和，于完工时支付。
3. 29. 2. 太阳能室	投标书表格中进度表No. 3. 29. 2的相关货币价格比例，于完工时支付。
3. 29. 3现代化项目展示厅	投标书表格中进度表No. 3. 29. 3的相关货币价格比例，于完工时支付。
3. 29. 4. 为搬迁员工建造行政办公楼	投标书表格中进度表No. 3. 29. 4的相关货币价格之和，于完工时支付。
3. 29. 5会议室	投标书表格中进度表No. 3. 29. 5的相关货币价格之和，作为该里程碑的总计。
3. 30. 现有泵房排放口混凝土渠道建造完成，完全符合所有要求。	投标书表格中进度表No. 3. 30的相关货币价格之和，于完工时支付。
3. 31. 1最终处置站进水构筑物已建成	10%的总价（以相关货币计），用于投标书表格中进度表No. 3. 31. 1的钢板桩及土方开挖。10%的总价（以相关货币计），用于投标书表格中进度表No. 3. 31. 1的基础及底板完工。40%的总价（以相关货币计），用于投标书表格中进度表No. 3. 31. 1的钢筋工程。30%的总价（以相关货币计），用于投标书表格中进度表No. 3. 31. 1的混凝土浇筑至进水构筑物顶部。10%的总价（以相关货币计），用于投标书表格中进度表No. 3. 31. 1的进水构筑物完工。
3. 31. 2最终处置站格栅间已建成	10%的投标表附表编号3. 31. 2中板桩及开挖相关货币价格总和。10%的投标表附表编号3. 31. 2中基础及底板完工后相关货币价格总和。40%的投标表附表编号3. 31. 2中钢筋相关货币价格总和。30%的投标表附表编号3. 31. 2中混凝土填充至结构顶部相关货币价格总和。10%的投标表附表编号3. 31. 2中结构完工后相关货币价格总和。

3. 31. 3最终处置站湿井已建成	10%的投标表附表编号3. 31. 3中板桩及开挖相关货币价格总和。10%的投标表附表编号3. 31. 3中基础及底板完工后相关货币价格总和。40%的投标表附表编号3. 31. 3中钢筋相关货币价格总和。30%的投标表附表编号3. 31. 3中混凝土填充至结构顶部相关货币价格总和。10%的投标表附表编号3. 31. 3中结构完工后相关货币价格总和。
3. 31. 4最终处置站干井已建成	10%的投标表附表编号3. 31. 4中板桩及开挖相关货币价格总和。10%的投标表附表编号3. 31. 4中基础及底板完工后相关货币价格总和。40%的投标表附表编号3. 31. 4中钢筋相关货币价格总和。30%的投标表附表编号3. 31. 4中混凝土填充至结构顶部相关货币价格总和。10%的投标表附表编号3. 31. 4中结构完工后相关货币价格总和
3. 31. 5最终处置站泵房建筑已建成	10%的投标表附表编号3. 31. 5中基础相关货币价格总和。40%的投标表附表编号3. 31. 5中挡土墙相关货币价格总和。40%的投标表附表编号3. 31. 5中屋顶相关货币价格总和。10%的投标表附表编号3. 31. 5中结构完工后相关货币价格总和。
3. 31. 6通往最终处置站分配室的混凝土渠道已建成	该里程碑下投标表附表编号3. 31. 6中相关货币价格总和

3. 31. 7场地恢复及美化，包括所有提升泵站及最终处置站等处的植树造林及园艺工作完成	该里程碑下投标表附表编号3. 31. 7中相关货币价格总和
3. 31. 8供应、安装、测试及调试，包括但不限于所有类型的带框架钢格栅及安全栏杆、平台、走道、梯子、人孔、盖板、化学/机械锚栓	该里程碑下投标表附表编号3. 31. 8中相关货币价格总和
3. 32. 分配室施工完全符合各项要求。	10%的投标表第3. 32号进度表中相关货币价格总和，用于板桩及开挖。10%的投标表第3. 32号进度表中相关货币价格总和，于基础及底板完工时支付。40%的投标表第3. 32号进度表中相关货币价格总和，用于钢筋。30%的投标表第3. 32号进度表中相关货币价格总和，用于混凝土填充至结构顶部。10%的投标表第3. 32号进度表中相关货币价格总和，于结构完工时支付。
3. 33. 拆除从分配室到排放排水渠出口的现有钢筋混凝土渠道，包括基础，并将材料处置在指定地点。泵送污水的处置安排排入溢流渠，并在施工后将水流改道至新渠道。	10%的投标表第3. 33号进度表中相关货币价格总和，用于开挖。20%的投标表第3. 33号进度表中相关货币价格总和，于顶板拆除时支付。40%的投标表第3. 33号进度表中相关货币价格总和，于侧墙拆除时支付。20%的投标表第3. 33号进度表中相关货币价格总和，于底板拆除时支付。10%的投标表第3. 33号进度表中相关货币价格总和，于场地清理时支付。
3. 34. 建造排放混凝土管道，重建施工期间拆除的道路，恢复周边道路等，完全符合所有要求。	10%的投标表第3. 34号进度表中相关货币价格总和，用于开挖。20%的投标表第3. 34号进度表中相关货币价格总和，于顶板拆除时支付。

	40%的投标表第3. 34号进度表中相关货币价格总和，于侧墙拆除时支付。20%的投标表第3. 34号进度表中相关货币价格总和，于底板拆除时支付。10%的投标表第4. 34号进度表中相关货币价格总和，于场地清理时支付。
3. 35. 通过在有流动污水的情况下对河床和河岸进行开挖/疏浚进行修复，并沿排放排水渠两岸建造砖墙，处置开挖材料，回填，恢复道路以及在道路与砖墙之间的两岸种植植被，完全符合所有要求。	10%的投标表第3. 35号进度表中相关货币价格总和，用于开挖及横截面拓宽。10%的投标表第3. 35号进度表中相关货币价格总和，于水流改道时支付。20%的投标表第3. 35号进度表中相关货币价格总和，于通道建设时支付。20%的投标表第3. 35号进度表中相关货币价格总和，于基础墙建设时支付。30%的投标表第3. 35号进度表中相关货币价格总和，于挡土墙建设时支付。10%的投标表第3. 35号进度表中相关货币价格总和，于场地清理时支付。
3. 36. 建造排放排水渠的进水闸，并恢复进水闸两侧的道路，完全符合所有要求。	10%的相关货币价格总和，用于投标书表格第3. 36号附表中的开挖及横断面拓宽。20%的相关货币价格总和，用于投标书表格第3. 36号附表中的导流及拆除现有结构物。30%的相关货币价格总和，用于投标书表格第3. 36号附表中的进场道路施工。30%的相关货币价格总和，用于投标书表格第3. 36号附表中的节制闸施工。10%的相关货币价格总和，用于投标书表格第3. 36号附表中的节制闸运行。

3. 37. 溢洪道/泄洪分流渠道节制闸施工, 完全符合所有要求。	10%的相关货币价格总和, 用于投标书表格第3. 37号附表中的开挖及横断面拓宽。20%的相关货币价格总和, 用于投标书表格第3. 37号附表中的导流及拆除现有结构物。50%的相关货币价格总和, 用于投标书表格第3. 37号附表中的节制闸施工。20%的相关货币价格总和, 用于投标书表格第3. 37号附表中的节制闸运行。
3. 38. 每月完成的每段500m排水沟修复工程, 完全符合所有要求。	投标书表格第3号附表中第3. 38项的相关货币按比例价格总和。按比例价格将通过将价格乘以每月完成的排水沟修复段占总排水沟长度的百分比来计算。
3. 39. 每月完成的每段500m带检查井的支管污水管道铺设工程, 完全符合所有要求。	投标书表格第3号附表中第3. 39项的相关货币按比例价格总和。按比例价格将通过将价格乘以每月铺设的支管污水管道数量占范围内总管道长度的百分比来计算。
3. 40. 每个挖掘现场, 临时/永久迁移/旁通服务以及每月恢复服务, 完全符合所有要求。	投标书表格第3号附表中第3. 40. 1项的相关货币按比例价格总和。按比例价格将通过将价格乘以已迁移燃气管线长度占根据范围拟迁移燃气管线总量的百分比来计算。投标书表格第3. 40. 2号附表的相关货币按比例价格总和。按比例价格将通过将价格乘以已迁移电力线路长度占根据范围拟迁移总长度的百分比来计算。投标书表格第3. 40. 3号附表的相关货币按比例价格总和。按比例价格将通过将价格乘以已迁移供水和污水管线长度占根据范围受影响/拟迁移的供水和污水管线总长度的百分比来计算。投标书表格第3. 40. 4号附表的相关货币按比例价格总和。按比例价格将通过将价格乘以已迁移电话及互联网服务(包括光纤电缆)长度占电话和互联网服务(含光纤电缆)总长度的百分比来计算。

	投标书表格第3. 40. 5号附表的相关货币按比例价格总和。按比例价格将通过将价格乘以已迁移PSCA和PHA服务的站点长度占范围内总站数的百分比来计算。
3. 41. 其他任何项目	投标书表格附表3中第3. 41项在相关货币中的按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以各月进度报告中批准的相应建筑工程的物理进度百分比来计算。
注：土建工程的进度付款应由工程师根据与每个结构物相关的总工程量（由承包商在详细设计后提供）进行测量、估算和批准，包括开挖、混凝土、钢材、回填、建筑工程等。此类付款应基于每月批准的进度报告予以正式批准，并按照为每个结构物/土建工程提到的里程碑支付。	
附表编号4：机械工程	
4. 1. 按照投标书表格的4. 1，在每个泵站每月完成进水结构的机械工程，在所有方面均已完成	投标书表格附表4中第4. 1项在相关货币中的按比例价格之和。进水结构机械工程的按比例价格将通过将价格乘以已完成站点的容量（立方英尺/秒）相对于范围内所有站点总容量（立方英尺/秒）的百分比来计算。
4. 2. 在每个泵站每月完成格栅系统，在所有方面均已完成	投标书表格附表4中第4. 2项在相关货币中的按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以已完成站点的容量（立方英尺/秒）相对于范围内所有站点总容量（立方英尺/秒）的百分比来计算。70%作为每个站点交付完整设备的比例30%作为每个站点安装完整设备的比例
4. 3. 在每个泵站每月完成通风及除臭系统，在所有方面均已完成	投标书表格中第4. 3项在相关货币中的按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以已完成站点的通风及除臭系统站点数相对于范围内站点总数的百分比来计算。70%作为每个站点交付完整设备的比例30%作为每个站点安装完整设备的比例
4. 4沿污水管线完成通风及除臭系统	投标书表格中第4. 4项在相关货币中的按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以已完成的通风及除臭系统站点数相对于范围内站点总数的百分比来计算。70%作为每个站点交付完整设备的比例

	30%作为每个站点安装完整设备的比例
4. 5. 格栅处置卡车，以容纳所有提升泵站的格栅材料	投标书表格附表4中第4. 5项在相关货币中的按比例价格之和。按比例价格将根据已交付卡车数量相对于规格书中拟交付卡车总数（10辆）来计算。
4. 6. 完成最终处置站进水结构的机械工程，在所有方面均已完成	70%相关货币价格总和用于投标文件附表4中的第4. 6项在所有物品交付时30%相关货币价格总和用于投标文件附表4中的第4. 6项在所有物品安装时
4. 7. 最终处置站筛选系统完工，各方面均已完成	70%相关货币价格总和用于投标文件附表4中的第4. 7项在所有物品交付时30%相关货币价格总和用于投标文件附表编号4. 7在所有物品安装时
4. 8. 最终处置站的泵、电机及相关工程的安装、测试与调试	70%相关货币价格总和用于投标文件附表4中的第4. 8项在所有物品交付时30%相关货币价格总和用于投标文件附表4中的第4. 8项在所有物品安装时相关货币价格总和
4. 9. 泵站及跌水结构的水力模型已执行	相关货币价格总和，用于投标文件附表4中的第4. 9项。
4. 10所有管道及管件的安装（各类管道及管件的供应、安装、测试和调试），各方面均已完成。	相关货币价格总和，用于投标文件附表4中的第4. 10项。
4. 11. 所有阀门的安装（各类阀门的供应、安装、测试和调试），各方面均已完成。	相关货币价格总和，用于投标文件附表4中的第4. 11项。
4. 12. 附件（自动桥式起重机、潜水泵、起重装置、带框架的各类钢格栅及安全栏杆、平台、走道、梯子、人孔、盖板、化学/机械锚栓、保护涂层、油漆等的供应、安装、测试和调试，以及螺母、螺栓、垫圈、垫片等所有附件，设备与人员安全、储存、各类劳动力/人力、消耗品、公用设施、电力等）在第5. 158项下，各方面均已完成。	相关货币价格总和，用于投标文件附表4中的第4. 12项。
4. 13. 交付用于污水系统运维的污水检查设备及培训操作人员使用设备	相关货币价格总和，用于投标文件附表4中的第4. 13项。
4. 14. 交付用于污水系统运维的污水清洁机器人及培训操作人员使用设备	相关货币价格总和，用于投标文件附表4中的第4. 14项。
4. 15. 交付用于污水系统运维的重型高压水射流清洗单元（3台）及培训操作人员使用设备	相关货币价格总和，用于投标文件附表4中的第4. 15项。

4. 16. 交付用于污水系统运维的重型吸污单元（3台）及培训操作人员使用设备	相关货币价格总和，用于投标文件附表4中的第4. 16项。
4. 17. 其他任何项目	投标表单附表4中项目号4. 17在相关货币中的按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以月度进度报告中批准的相应施工工作的实物完成百分比来计算。
附表号5：电气工程	
5. 1. 每月在每个进水结构安装用于格栅系统、通风及顺序控制及相关系统的低压开关设备，完全符合所有要求。	投标表单附表5中项目号5. 1在相关货币中的按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以已完成站点的容量（cusec）相对于范围内所有站点总容量（cusec）的百分比来计算。每个站点在交付完整设备时的比例70%每个站点在安装完整设备时的比例30%
5. 2-5. 7. 每月对每个进水结构、控制面板、发电机进行电气化，包括但不限于低压电缆安装、电缆敷设布置、接地、防雷安装、中压电缆安装、小型电力设备及安装等，完全符合所有要求。	投标表单附表5中项目号5. 2, 5. 3, 5. 4, 5. 5, 5. 6 & 5. 7在相关货币中的按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以已完成的进水站点数量相对于范围内进水站点总数的百分比来计算。
5. 8-5. 13. 对每个控制室及控制点、控制面板、发电机进行电气化，包括但不限于低压开关设备及电缆安装、电缆敷设布置、接地、防雷安装、小型电力设备及安装等，完全符合所有要求。	投标表单附表5中项目号5. 8, 5. 9, 5. 10, 5. 11, 5. 12 & 5. 13在相关货币中的按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以已完成的控制室站点数量相对于范围内控制室站点总数的百分比来计算。
5. 14-5. 18对每个控制室及控制点、控制面板、发电机、低压开关设备进行电气化，包括但不限于低压电缆安装、电缆敷设布置、接地、防雷安装、小型电力设备及安装等，完全符合所有要求。	投标表单附表5中项目号5. 14, 5. 15, 5. 16, 5. 17 & 5. 18在相关货币中的按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以已完成的控制点站点数量相对于范围内控制点站点总数的百分比来计算。
5. 19. 在最终处置站及相关系统安装中压开关设备，完全符合所有要求。	在所有物品交付时，投标表单附表5中项目号5. 19在相关货币中的价格之和的70%在所有物品安装时，投标表单附表5中项目号5. 19在相关货币中的价格之和的30%
5. 20. 在最终处置站及相关系统安装中压同步及负载分配面板，完全符合所有要求。	在所有物品交付时，投标表单附表5中项目号5. 20在相关货币中的价格之和的70%在所有物品安装时，投标表单附表5中项目号5. 20在相关货币中的价格之和的30%

5. 21. 在最终处置站及相关系统安装MCU、VFD、中压同步与负载分配面板，完全符合所有要求。	投标文件第5表中第5. 21项以相关货币计价的总价的70%，于所有物品交付时支付投标文件第5表中第5. 21项以相关货币计价的总价的30%，于所有物品安装时支付
5. 22. 在最终处置站及相关系统安装MDB、SDB、MCC、中压同步与负载分配面板，完全符合所有要求。	投标文件第5表中第5. 22项以相关货币计价的总价的70%，于所有物品交付时支付投标文件第5表中第5. 22项以相关货币计价的总价的30%，于所有物品安装时支付
5. 23. 在最终处置站及相关系统安装低压同步与负载分配面板，完全符合所有要求。	投标文件第5表中第5. 23项以相关货币计价的总价的70%，于所有物品交付时支付投标文件第5表中第5. 23项以相关货币计价的总价的30%，于所有物品安装时支付
5. 24. 在最终处置站及相关系统安装中压变压器，完全符合所有要求。	投标文件第5表中第5. 24项以相关货币计价的总价的70%，于所有物品交付时支付投标文件第5表中第5. 24项以相关货币计价的总价的30%，于所有物品安装时支付
5. 25. 在最终处置站及相关系统安装低压变压器，完全符合所有要求。	投标文件第5表中第5. 25项以相关货币计价的总价的70%，于所有物品交付时支付投标文件第5表中第5. 25项以相关货币计价的总价的30%，于所有物品安装时支付
5. 26. 在最终处置站及相关系统安装中压发电机，完全符合所有要求。	投标文件第5表中第5. 26项以相关货币计价的总价的70%，于所有物品交付时支付投标文件第5表中第5. 26项以相关货币计价的总价的30%，于所有物品安装时支付
5. 27. 在最终处置站及相关系统安装低压发电机，完全符合所有要求。	投标文件第5表中第5. 27项以相关货币计价的总价的70%，于所有物品交付时支付投标文件第5表中第5. 27项以相关货币计价的总价的30%，于所有物品安装时支付
5. 28-5. 46. 在最终处置站及相关系统安装110VDC系统，完全符合所有要求。最终处置站的电气工作已完成，包括但不限于中压电缆、低压电缆、电缆容器、UPS、接地、防雷保护、照明装置、应急照明、小型动力设备、EPABX、计算机的安装。	投标文件第5表中第5. 28, 5. 29, 5. 30, 5. 31, 5. 32, 5. 33, 5. 34, 5. 35, 5. 36, 5. 37, 5. 38, 5. 39, 5. 40, 5. 41, 5. 42, 5. 43, 5. 44, 5. 45, 5. 46项以相关货币计价的总价。上述项目以相关货币计价的总价的70%，于所有物品交付时支付

网络系统、火灾报警、消防灭火、CCTV安装与监控、公共广播系统、门禁控制系统、安检门, 以及与面板、电机、变压器、发电机和所有相关设备的连接, 以使最终处置站在各方面功能完备。	30%的投标表格中上述项目以相关货币计价的总价款, 在所有物品安装时支付
5. 47. 在最终处置站安装450kw太阳能系统, 各方面均已完成。	75%的投标表格中第5. 47号进度表以相关货币计价的总价款, 在所有物品交付时支付25%的投标表格中第5. 47号进度表以相关货币计价的总价款, 在所有物品安装时支付
5. 48. 按照工程要求(ER)建造的建筑物中的电气工作已完成, 各方面均符合标准。	投标表格中第5. 48号进度表以相关货币计价的总价款
5. 49. 其他任何项目	投标表格中第5号进度表中第5. 49项以相关货币计价的总比例价格。比例价格将通过将价格乘以月度进度报告中批准的相应施工工程的实际进度百分比来计算。
第6号进度表: SCADA系统工程	
6. 1-6. 3. 在处置/泵站完全安装的SCADA系统工程, 各方面均已完成	75%的投标表格中第6. 1、6. 2及6. 3号进度表以相关货币计价的总价款, 在所有物品交付时支付25%的投标表格中第6. 1、6. 2及6. 3号进度表以相关货币计价的总价款, 在所有物品安装时支付
6. 4在WASA Lahore Head Office完全安装的SCADA系统工程, 各方面均已完成	投标表格中第6. 4号进度表以相关货币计价的总价款
6. 5沿管线及支管的人孔上完全安装的SCADA控制点, 各方面均已完成	投标表格中第6. 5号进度表以相关货币计价的总比例价格。比例价格将通过将价格乘以相对于工作范围内总控制点的已建立控制点百分比来计算。
6. 6在每个进水结构处完全安装的SCADA控制点, 各方面均已完成	投标表格中第6. 6号进度表以相关货币计价的总比例价格。比例价格将通过将价格乘以相对于工作范围内总进水点的已完成进水点百分比来计算。
6. 7. 其他任何项目	投标表格中第6号进度表中第6. 8项以相关货币计价的总比例价格。比例价格将通过将价格乘以月度进度报告中批准的相应施工工程的实际进度百分比来计算。
第7号进度表: 测试与调试	
7. 1-7. 5. 在工程完工时对整体设施进行成功的测试与调试, 各方面均已完成	投标表格中第7号进度表中第7. 1、7. 2、7. 3、7. 4、7. 5项以相关货币计价的总价款

7. 6. 工程完工后整个设施的测试和调试成功, 各方面均已完成	投标书表格附表7中第7. 6项以相关货币计价的总价
7. 7. 其他任何项目	投标书表格附表7中第7. 7项以相关货币计价的的比例价格总和。比例价格将通过将价格乘以月度进度报告中批准的相应建筑工程的实物进度百分比来计算。
附表8: 环境、社会、健康与安全 (ESHS)	
8. 1. 按照ER要求每季度完成环境监测, 各方面均已完成	投标书表格附表8. 1以相关货币计价的的比例价格总和。比例价格将通过将价格乘以月度进度报告中批准的相应建筑工程的实物进度百分比来计算。
8. 2. 按照ER要求每月完成社会监测, 各方面均已完成	投标书表格附表8. 2以相关货币计价的的比例价格总和。比例价格将通过将价格乘以月度进度报告中批准的相应建筑工程的实物进度百分比来计算。
8. 3. 按照ER要求每月完成OHS/CHS, 各方面均已完成	投标书表格附表8. 3以相关货币计价的的比例价格总和。比例价格将通过将价格乘以月度进度报告中批准的相应建筑工程的实物进度百分比来计算。
8. 4-8. 7. 文化遗产保护、申诉处理及利益相关者参与开展, 培训与能力建设课程	投标书表格附表8. 4、8. 5、8. 6及8. 7以相关货币计价的的比例价格总和。比例价格将通过将价格乘以月度进度报告中批准的相应建筑工程的实物进度百分比来计算。
8. 8. 完成ESHS审计并满足O&M E&S要求 8. 9. 运营与维护	投标书表格附表8. 8、8. 9以相关货币计价的的比例价格总和。比例价格将通过将价格乘以月度进度报告中批准的相应建筑工程的实物进度百分比来计算。
8. 10. 其他任何项目	投标书表格附表8中第8. 10项以相关货币计价的的比例价格总和。比例价格将通过将价格乘以月度进度报告中批准的相应建筑工程的实物进度百分比来计算。

提升站排放百分比			
序号	处置站 / 区域	污水流量2050 (cfs)	百分比 (%)
1	Harbanspura	82.56	12.00
2	Mian Mir	9.01	1.31
3	Infantry Road DS	56.75	8.25
4	Bird Market DS	26.78	3.89
5	Larech Colony DS	2.08	0.30
6	Ghazi Mohallah DS	2.35	0.34
7	Muhammad Nagar DS	1.39	0.20
8	Governor House DS	9.65	1.40
9	Lakshami Chowk DS	82.73	12.02
10	Lytton Road DS	31.34	4.56
11	PIA Planetarium DS	20.97	3.05
12	Gurumangat Road DS	21.19	3.08
13	Q Block Gulberg DS	20.17	2.93
14	G Block Gulberg DS	35.95	5.23
15	Zafar Ali Road DS	4.09	0.59
16	Shareef Colony DS	1.69	0.25
17	Shadman DS	43.69	6.35
18	Shama DS	14.89	2.16
19	Ichra DS	25.63	3.73
20	Rasool Park DS	94.75	13.77
21	Poonch Road DS	75.07	10.91
22	Jhan ki Devi	0.46	0.07
23	Centre Point	24.81	3.61
总流量 (cfs)		688	100.00