

## 附录1 - 付款时间表

承包商应根据第14.3款[临时付款申请]提交月度报表。为第14.3款[临时付款申请]第(i)项之目的，已执行工程的月度估算合同价值应根据相应月份达成的付款里程碑进行估值。此处提及的“批准”是指“经雇主批准”。

每个所述付款里程碑对应的序号与价格表/投标表格中相同序号下的详情相对应。

| 付款里程碑描述                                                                                                                            | 付款百分比 / 价格 (PKR, FC1, FC2, FC3)                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 费率与价格时间表：时间表编号2：详细设计阶段，包括现场调查和能力建设                                                                                                 |                                                        |
| 2.1.1. 启动报告获批<br>2.1.2与利益相关者就无异议证书 (NOC) 进行联络<br>2.1.3设计团队进场                                                                       | 时间表编号2中相关货币的价格总和，不超过该里程碑下投标表格时间表编号2中详细设计服务费用的10%。      |
| 2.2.1. 设计审查报告获批<br>2.2.2. 现场提供用于现场调查的必要设备，包括按照雇主需求第4.1款所述进行的现场调查，如地形测量、岩土工程调查、无人机测量、探地雷达 (GPR) 等。<br>2.2.3. 现场调查团队进场。              | 时间表编号2中相关货币的价格总和，不超过该里程碑下投标表格时间表编号2中设计服务费用的5%。         |
| 2.3.1. 现场调查报告（地形、岩土、测量、探地雷达等）获批<br>2.3.2. MTBM制造厂订单前检验                                                                             | 时间表编号2中相关货币的价格总和，不超过该里程碑下投标表格时间表编号2中设计服务费用的10%。        |
| 2.4.1. 第1阶段详细设计报告获批<br>2.4.2. 下达六 (6) 台新MTBM订单<br>2.4.3建立管道制造设施                                                                    | 时间表编号2中相关货币的价格总和，不超过该里程碑下投标表格时间表编号2中设计服务费用的10%。        |
| 2.5.1. 第2阶段详细设计报告获批<br>2.5.2. 第2阶段所有计划获批<br>2.5.3. 下达水泵订单<br>2.5.4. 为项目管理单位 (PMU) 建造项目办公室<br>2.5.5开始管道制造                           | 时间表编号2中相关货币的价格总和，不超过该里程碑下投标表格时间表编号2中设计服务费用的20%。        |
| 2.6.1. 更新并批准环境与社会 (E&S) 文件，包括所有E&S计划获批<br>2.6.2. 工作计划及施工阶段计划获批<br>2.6.3. 完成适用的E&S合规性要求<br>2.6.4. 完成MTBM制造厂订单后检验<br>2.6.5. 开展能力建设活动 | 时间表编号2中相关货币的价格总和，不超过该里程碑下投标表格时间表编号2中设计服务费用的10%。        |
| 2.7.1. 每月批准的特定现场施工图纸<br>2.7.2. 完成适用的E&S合规性要求<br>2.7.3. 月度进度报告获批                                                                    | 在投标书表格第2号进度表中，设计服务费用的30%中按相关货币计算的比例价格总和。比例价格将通过以下方式计算： |

|                                                                                                                              |                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. 8. 施工阶段现场调查                                                                                                               | 将价格乘以月度进度报告中批准的建筑工程实际物理进度的百分比。(投标书表格第2号进度表的设计服务费用的30%将根据施工期间详细设计服务的完成情况, 按照批准的月度进度报告中的实际物理进度百分比进行支付) |
| 2. 9. 竣工图纸已批准<br>2. 10. 运维手册已批准<br>2. 11. 授权软件提供<br>2. 12. 培训与能力建设                                                           | 时间表编号2中相关货币的价格总和, 不超过该里程碑下投标表格时间表编号2中设计服务费用的5%。                                                      |
| 2. 13. 其他任何项目(如有), 如第2号进度表中规定                                                                                                | 在投标书表格第2号进度表中, 第2. 13项按相关货币计算的比例价格总和。比例价格将通过将价格乘以月度进度报告中批准的相应建筑工程实际物理进度的百分比来计算。                      |
| 第3号进度表: 土建工程                                                                                                                 |                                                                                                      |
| 3. 1. 在顶管铺设路线的影响区域内, 于管道铺设前及铺设完成后对建筑物进行的状况调查(裂缝调查)、补救措施的实施(如有)等, 全部完成并获批准<br>3. 2. 敏感受体(即学校、地上及地下邻近结构物、敏感建筑物、易损结构物等)的振动分析与监测 | 在投标书表格第3号进度表中, 第3. 1项和第3. 2项按相关货币计算的比例价格总和。比例价格将通过将价格乘以影响区域内总建筑物数量中已调查建筑物数量的比例来计算。                   |
| 3. 3. 每月使用MTBM连续铺设完成的每段500m直径为1050mm的RCC管道, 包括顶进井和接收井的施工、顶进井和接收井的回填压实, 全部完成。                                                 | 在投标书表格第3号进度表中, 第3. 3项按相关货币计算的比例价格总和。比例价格将通过将价格乘以已铺设管道段的总长度占范围内1050mm管道总长度的百分比来计算。                    |
| 3. 4. 每月使用MTBM连续铺设完成的每段250m直径为1500mm的RCC管道, 包括顶进井和接收井的施工、顶进井和接收井的回填压实, 全部完成。                                                 | 在投标书表格第3号进度表中, 第3. 4项按相关货币计算的比例价格总和。比例价格将通过将价格乘以已铺设管道段的长度占范围内1500mm管道总长度的百分比来计算。                     |
| 3. 5. 每月使用MTBM连续铺设完成的每段500m直径为2400mm的RCC管道, 包括顶进井和接收井的施工、顶进井和接收井的回填压实, 全部完成。                                                 | 在投标书表格第3号进度表中, 第3. 5项按相关货币计算的比例价格总和。比例价格将通过将价格乘以已铺设管道段的长度占范围内2400mm管道总长度的百分比来计算。                     |
| 3. 6. 对于每月在连续区段内铺设的每完成一段250m直径为3500mm的RCC管道, 采用MTBM施工, 包括顶进井和接收井的施工、顶进井和接收井的回填压实, 在所有方面均已完成, 包括Access Road的拓宽along           | 招标文件表格中schedule 3项下第No. 3. 6项相关货币按比例计算的价格之和。按比例计算的价格将通过将价格乘以已铺设管段长度占范围内3500mm管道总长度的百分比来计算。           |

|                                                                                                     |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cantt drain及其工作后的恢复, 通往Camp sites的通行道路路径及排水                                                         |                                                                                                          |
| 3. 7. 1对于每月在1050mm污水管线上建造的每座RCC检查井, 在所有方面均已完成, 包括回填压实、踏步、流槽、RCC顶板、井盖等。                              | 招标文件表格中schedule 3项下第No. 3. 7. 1项相关货币按比例计算的价格之和。按比例计算的价格将通过将价格乘以每月建造的总检查井数量占范围内1050mm污水管线上的总检查井数量的百分比来计算。 |
| 3. 7. 2. 对于每月在1500mm污水管线上建造的每座RCC检查井, 在所有方面均已完成, 包括回填压实、踏步、流槽、RCC顶板、井盖等。                            | 招标文件表格中schedule 3项下第No. 3. 7. 2项相关货币按比例计算的价格之和。按比例计算的价格将通过将价格乘以每月建造的总检查井数量占范围内1500mm管线上的总检查井数量的百分比来计算。   |
| 3. 7. 3. 对于每月在2400mm污水管线上建造的每座RCC检查井, 在所有方面均已完成, 包括回填压实、踏步、流槽、RCC顶板、井盖等。                            | 招标文件表格中schedule 3项下第No. 3. 7. 3项相关货币按比例计算的价格之和。按比例计算的价格将通过将价格乘以每月建造的总检查井数量占范围内2400mm管线上的总检查井数量的百分比来计算。   |
| 3. 7. 4. 对于每月在3500mm污水管线上建造的每座RCC检查井, 在所有方面均已完成, 包括回填压实、踏步、流槽、RCC顶板、井盖等。                            | 招标文件表格中schedule 3项下第No. 3. 7. 4项相关货币按比例计算的价格之和。按比例计算的价格将通过将价格乘以每月建造的总检查井数量占范围内3500mm管线上的总检查井数量的百分比来计算。   |
| 3. 8对于每月完成的拆除roads/tiles/PCC场地(修补)的重建工作, 位于检查井/顶进井和接收井/其他场地等所有因施工而开挖并拆除的位置。将公共/私人财产恢复至原始状态。         | 招标文件表格中schedule 3项下第No. 3. 8项相关货币按比例计算的价格之和。按比例计算的价格将通过将价格乘以重建场地占井/检查井总重建工作的百分比来计算。                      |
| 3. 9对于每月建造的每座进水结构, 在所有方面均已完成并与现有系统连接(尺寸和规格见雇主需求), 位于现有间歇性泵站场所, 并建造带有压力闸门旁通装置以确保紧急流量分流至现有泵站。         | 投标文件表格附表3中第3. 9项在相关货币中的按比例价格总和。按比例价格将通过将价格乘以泵站建设/纳入系统的流量占每月总排水能力(即688 cfs)的立方英尺容量百分比来计算                  |
| 3. 10对于每个已建成的污水系统5000 PSI), 包括所需检查井, 采用钢套管/人工开挖方式, 包括旁通布置, 涉及现有污水系统与新建进水结构的连接、降水作业, 以及提供临时设施以处置污水废物 | 投标文件表格附表3中第3. 10项在相关货币中的按比例价格总和。按比例价格将通过将价格乘以在任何泵站完全铺设的管道长度占所有泵站需铺设的旁通污水管总长度(23 No)的百分比来计算               |
| 3. 11. 位于现有处理站场地内跌水井处的控制室(尺寸和规格见业主要求), 包括基础土方开挖,                                                    | 投标文件表格附表3中第3. 11项在相关货币中的按比例价格总和。按比例价格将通过将价格乘以数量进行计算                                                      |

|                                               |                                                                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 钢筋混凝土基础底板施工，控制单元预埋件安装，墙体施工，钢筋混凝土屋顶，包括门锁在内的门安装 | 相对于为跌水井建造的控制室总数（16 No）而言，已建造的控制室数量                                                    |
| 3.12. 对于每月在每个进水结构处建造的每个跌水结构，完全完工              | 投标文件表格附表3中第3.12项在相关货币中的按比例价格总和。按比例价格将通过将价格乘以每月建造的跌水结构数量占需建造的跌水结构总数（16 No）的百分比来计算      |
| 3.13. 对于每月在每个进水结构处建造的每个跌水井，完全完工               | 投标文件表格附表3中第3.13项在相关货币中的按比例价格总和。按比例价格将通过将价格乘以每月建造的跌水井数量占范围内进水口处需建造的跌水井总数（即7 No）的百分比来计算 |
| 3.14. 对于每月更换并恢复功能的每台发电机，完全完工                  | 投标文件表格附表3中第3.14项在相关货币中的按比例价格总和。按比例价格将通过将价格乘以每月更换的发电机数量占更换发电机总数的百分比来计算                 |
| 3.15对于每月建造/更换的每个控制柜室，完全完工                     | 投标文件表格附表3中第3.15项在相关货币中的按比例价格总和。按比例价格将通过将价格乘以每月建造的控制柜室总数占控制柜室总数（11 No）的百分比来计算          |
| 3.16. 对于每月拆除的每个建筑房间，完全完工                      | 投标表格中第3号进度表内第3.16项在相关货币中的按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以每月拆除的建筑房间数量占范围内建筑房间总数的百分比来计算            |
| 3.17. 每月对每个提升站/间歇泵站进行改造/翻新，包括所有方面             | 投标表格中第3号进度表内第3.17项在相关货币中的按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以每月改造的提升站数量占改造提升站总数的百分比来计算               |
| 3.18. 每月在每个地点安装格栅，包括所有方面                      | 投标表格中第3号进度表内第3.18项在相关货币中的按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以每月完成的地点数量占地点总数的百分比来计算                   |
| 3.19. 每月沿管线和支管建设控制室，包括所有方面                    | 投标表格中第3号进度表内第3.19项在相关货币中的按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以每月完成控制室的数量                              |

|                                                                   |                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                   | 基准相对于建设控制室的总数                                                                                                                                                                      |
| 3. 20在Qurtaba chowk沿Line A和Line B靠近Qurtaba chowk处建造的跌水结构          | 投标表格中第3号进度表内第3. 20项在相关货币中的按比例价格之和。按比例价格将在每个跌水井结构完工后针对其计算                                                                                                                           |
| 3. 21雨水淹没控制室，连同格栅和跌水检查井，                                          | 投标表格中第3号进度表内第3. 21项在相关货币中的按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以每月完成的淹没控制数量占待建雨水淹没控制总数的百分比来计算                                                                                                       |
| 3. 22每月拆除Gulshan-e-Ravi处理站的每栋建筑并清理现场，包括多栋办公楼、发电机房、变压器楼、法院，包括所有方面。 | 投标表格中第3号进度表内第3. 22项在相关货币中的按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以每月拆除的建筑数量占拆除建筑总数的百分比来计算                                                                                                             |
| 3. 23. 发电机房建设，包括所有方面                                              | 投标表格中第3号进度表内第3. 23项在相关货币中的价格总和，作为该里程碑的总计                                                                                                                                           |
| 3. 24. 变压器楼建设，包括所有方面                                              | 投标表格中第3号进度表内第3. 24项在相关货币中的价格总和，作为该里程碑的总计                                                                                                                                           |
| 3. 25. RCC渠道拆除，包括泵送污水排放至溢流渠的安排以及新渠道建成后将水流改道至新渠道，包括所有方面。           | 10%的投标书表格中第3号附表第3. 25项土方开挖相关货币价格总和。<br>20%的投标书表格中第3号附表第3. 25项顶板拆除相关货币价格总和。<br>40%的投标书表格中第3. 25项侧墙拆除相关货币价格总和。<br>20%的投标书表格中第3. 25号附表底板拆除相关货币价格总和<br>10%的投标书表格中第3. 25号附表场地清理相关货币价格总和 |
| 3. 26. 排放口排水渠已拆除的头闸，各方面均已完成。                                      | 排放口排水渠头闸第3. 26号附表的相关货币价格总和                                                                                                                                                         |
| 3. 27. 建造框架结构的三层全装修办公楼，每层建筑面积至少为500平方米                            | 投标书表格中第3. 27号附表完工后相关货币价格比例之和                                                                                                                                                       |
| 3. 28 SCADA控制室已建成                                                 | 投标书表格中第3. 28号附表完工后相关货币价格比例之和                                                                                                                                                       |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. 29. 1为处置人员（新及现有）建造行政楼        | 投标书表格中第3. 29. 1号附表完工后相关货币价格比例之和                                                                                                                                                                                          |
| 3. 29. 2. 太阳能室                  | 投标书表格中第3. 29. 2号附表完工后相关货币价格比例                                                                                                                                                                                            |
| 3. 29. 3一流的项目展示厅                | 投标书表格中第3. 29. 3号附表完工后相关货币价格比例                                                                                                                                                                                            |
| 3. 29. 4. 为搬迁人员建造行政楼            | 投标书表格中第3. 29. 4号附表完工后相关货币价格总和                                                                                                                                                                                            |
| 3. 29. 5会议室                     | 投标书表格中第3. 29. 5号附表该里程碑总计的相关货币价格总和                                                                                                                                                                                        |
| 3. 30. 现有泵房已建造的排放口混凝土渠道，各方面均已完成 | 投标书表格中第3. 30号附表完工后相关货币价格总和                                                                                                                                                                                               |
| 3. 31. 1最终处置站进水结构已建成            | 10%的投标书表格中第3. 31. 1号附表钢板桩及开挖相关货币价格总和。<br>10%的投标书表格中第3. 31. 1号附表基础及底板完成相关货币价格总和。<br>40%的投标书表格中第3. 31. 1号附表钢筋相关货币价格总和。<br>30%的投标书表格中第3. 31. 1号附表浇筑混凝土至进水结构顶部相关货币价格总和。<br>10%的投标书表格中第3. 31. 1号附表进水结构完成相关货币价格总和。             |
| 3. 31. 2最终处置站格栅室已建成             | 10%的投标表单中第3. 31. 2号进度表中钢板桩及开挖工程的相关货币价格总额。<br>10%的投标表单中第3. 31. 2号进度表在基础及垫层完工时的相关货币价格总额。<br>40%的投标表单中第3. 31. 2号进度表钢筋工程的相关货币价格总额。<br>30%的投标表单中第3. 31. 2号进度表混凝土填充至结构顶部的工程的相关货币价格总额<br>10%的投标表单中第3. 31. 2号进度表在结构完工时的相关货币价格总额。 |

|                           |                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. 31. 3最终处置站湿井建成         | 10%的投标表单中第3. 31. 3号进度表中钢板桩及开挖工程的相关货币价格总额。<br>10%的投标表单中第3. 31. 3号进度表在基础及垫层完工时的相关货币价格总额。<br>40%的投标表单中第3. 31. 3号进度表钢筋工程的相关货币价格总额。<br>30%的投标表单中第3. 31. 3号进度表混凝土填充至结构顶部的工程的相关货币价格总额<br>10%的投标表单中第3. 31. 3号进度表在结构完工时的相关货币价格总额。 |
| 3. 31. 4最终处置站干井建成         | 10%的投标表单中第3. 31. 4号进度表中钢板桩及开挖工程的相关货币价格总额。<br>10%的投标表单中第3. 31. 4号进度表在基础及垫层完工时的相关货币价格总额。<br>40%的投标表单中第3. 31. 4号进度表钢筋工程的相关货币价格总额。<br>30%的投标表单中第3. 31. 4号进度表混凝土填充至结构顶部的工程的相关货币价格总额<br>10%的投标表单中第3. 31. 4号进度表在结构完工时的相关货币价格总额  |
| 3. 31. 5最终处置站泵房建筑建成       | 10%的投标表单中第3. 31. 5号进度表基础工程的相关货币价格总额。<br>40%的投标表单中第3. 31. 5号进度表挡土墙工程的相关货币价格总额。<br>40%的投标表单中第3. 31. 5号进度表屋顶工程的相关货币价格总额。<br>10%的投标表单中第3. 31. 5号进度表在结构完工时的相关货币价格总额。                                                          |
| 3. 31. 6最终处置站至分配室的混凝土渠道建成 | 该里程碑项下投标表单第3. 31. 6号进度表相关货币价格总额合计                                                                                                                                                                                        |

|                                                                               |                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. 31. 7所有提升泵站及最终处置站等处的场地恢复及美化工作完成，包括植树及园艺                                    | 该里程碑项下投标表单第3. 31. 7号进度表相关货币价格总额合计                                                                                                                                                            |
| 3. 31. 8供应、安装、测试及调试，包括但不限于所有类型的带框架钢格栅、安全栏杆、平台、走道、梯子、人孔、盖板、化学/机械锚栓             | 该里程碑项下投标表单第3. 31. 8号进度表相关货币价格总额合计                                                                                                                                                            |
| 3. 32. 分配室施工完全竣工。                                                             | 10%的投标表附表号3. 32中相关货币价格总和，用于板桩及开挖。<br>10%的投标表附表号3. 32中相关货币价格总和，用于基础及底板完工时。<br>40%的投标表附表号3. 32中相关货币价格总和，用于钢筋工程。<br>30%的投标表附表号3. 32中相关货币价格总和，用于混凝土填充至结构顶部。<br>10%的投标表附表号3. 32中相关货币价格总和，用于结构完工时。 |
| 3. 33. 拆除从分配室到排放处置排水沟的现有钢筋混凝土渠道（包括基础），并将材料处置于指定地点。安排泵送污水排入溢流渠，并在施工后将水流改道至新渠道。 | 10%的投标表附表号3. 33中相关货币价格总和，用于开挖。<br>20%的投标表附表号3. 33中相关货币价格总和，用于顶板拆除。<br>40%的投标表附表号3. 33中相关货币价格总和，用于侧墙拆除。<br>20%的投标表附表号3. 33中相关货币价格总和，用于底板拆除。<br>10%的投标表附表号3. 33中相关货币价格总和，用于场地清理。               |
| 3. 34. 建造排放混凝土管道，重建施工期间拆除的道路，恢复周边道路等，完全符合所有要求。                                | 10%的投标表附表号3. 34中相关货币价格总和，用于开挖。<br>20%的投标表附表号3. 34中相关货币价格总和，用于顶板拆除。                                                                                                                           |

|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                   | <p>40%的投标表附表号3. 34中相关货币价格总和，用于侧墙拆除。</p> <p>20%的投标表附表号3. 34中相关货币价格总和，用于底板拆除。</p> <p>10%的投标表附表号4. 34中相关货币价格总和，用于场地清理。</p>                                                                                                                               |
| <p>3. 35. 通过从流动污水中的河床和河岸进行开挖/疏浚进行修复，并沿处置排放排水沟两岸建造砖墙，处置开挖材料，回填，恢复道路，并在道路与砖墙之间的两岸种植植被，完全符合所有要求。</p> | <p>10%的投标表附表号3. 35中相关货币价格总和，用于开挖及横断面拓宽。</p> <p>10%的投标表附表号3. 35中相关货币价格总和，用于水流改道。</p> <p>20%的投标表附表号3. 35中相关货币价格总和，用于通道建设。</p> <p>20%的投标表附表号3. 35中相关货币价格总和，用于基础墙建设。</p> <p>30%的投标表附表号3. 35中相关货币价格总和，用于挡土墙建设。</p> <p>10%的投标表附表号3. 35中相关货币价格总和，用于场地清理。</p> |
| <p>3. 36. 建造处置排放排水沟的节制闸，并恢复节制闸两侧的道路，完全符合所有要求。</p>                                                 | <p>10%的相关货币价格总和，用于投标书表格中关于挖掘及横断面加宽的附表编号3. 36。</p> <p>20%的相关货币价格总和，用于投标书表格中关于导流及拆除现有结构的附表编号3. 36。</p> <p>30%的相关货币价格总和，用于投标书表格中关于修建进场道路的附表编号3. 36。</p> <p>30%的相关货币价格总和，用于投标书表格中关于修建进水闸的附表编号3. 36。</p> <p>10%的相关货币价格总和，用于投标书表格中关于进水闸运行的附表编号3. 36。</p>    |

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>3. 37. 溢洪道/泄洪导流渠进水闸的修建，完全符合所有要求。</p>              | <p>10%的相关货币价格总和，用于投标书表格中关于挖掘及横断面加宽的附表编号3. 37。<br/>20%的相关货币价格总和，用于投标书表格中关于导流及拆除现有结构的附表编号3. 37。<br/>50%的相关货币价格总和，用于投标书表格中关于修建进水闸的附表编号3. 37。<br/>20%的相关货币价格总和，用于投标书表格中关于进水闸运行的附表编号3. 37。</p>                                                                                                                                                                 |
| <p>3. 38. 对于每月完成的每段500m排水沟修复工程，完全符合所有要求</p>          | <p>投标书表格中附表编号3项下项目编号3. 38的相关货币按比例价格之和。按比例价格的计算方法为：将价格乘以每月完成的排水沟修复段占总排水沟长度的百分比</p>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>3. 39. 对于每月铺设的每段带检查井的500m上层污水管，完全符合所有要求</p>       | <p>投标书表格中附表编号3项下项目编号3. 39的相关货币按比例价格之和。按比例价格的计算方法为：将价格乘以每月铺设的上层污水管数量占范围内总污水管长度的百分比</p>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>3. 40. 对于每个开挖场地，每月临时/永久迁移/旁通管线并恢复服务，完全符合所有要求。</p> | <p>投标文件中附表3第3. 40. 1项在相关货币中的按比例价格之和。按比例价格通过将价格乘以按范围规定拟迁移燃气管道总数量中已迁移燃气管道的百分比来计算。投标文件中附表3. 40. 2项在相关货币中的按比例价格之和。按比例价格通过将价格乘以按范围规定拟迁移电力线路总长度中已迁移电力线路长度的百分比来计算。投标文件中附表No. 3. 40. 3项在相关货币中的按比例价格之和。按比例价格通过将价格乘以按范围规定受影响/拟迁移供水和污水管道总长度中已迁移供水和污水管道长度的百分比来计算。投标文件中附表No. 3. 40. 4项在相关货币中的按比例价格之和。按比例价格通过将价格乘以包括光纤电缆在内的电话及互联网服务总长度中已迁移电话及互联网服务（含光纤电缆）长度的百分比来计算。</p> |

|                                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                            | 投标书表格附表编号3. 40. 5项下相关货币按比例价格之和。按比例价格的计算方法为：将价格乘以已迁移巴基斯坦民航局(PSCA)及巴基斯坦水电发展署(PHA)服务的场地数量占范围内总场地数量的百分比。                                |
| 3. 41. 任何其他项目                                                                                                              | 招标文件附表3中第3. 41项在相关货币中的按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以月度进度报告中批准的相应建筑工程的实物进度百分比来计算。                                                             |
| 注：土建工程的进度款应由工程师根据与每个结构物相关的总工程量（由承包商在详细设计后提供）进行计量、估算和批准，包括开挖、混凝土、钢材、回填、建筑工程等。此类付款应基于每月批准的进度报告予以正式批准，并按照为每个结构物/土建工程列出的里程碑支付。 |                                                                                                                                     |
| 附表号4：机械工程                                                                                                                  |                                                                                                                                     |
| 4. 1. 按照招标文件4. 1的规定，完成各提升站进水构筑物的机械工程，每月完全完工                                                                                | 招标文件附表4中第4. 1项在相关货币中的按比例价格之和。进水构筑物机械工程的按比例价格将通过将价格乘以已完成场地的容量（立方英尺/秒）相对于范围内所有场地总容量（立方英尺/秒）的百分比来计算。                                   |
| 4. 2. 完成各提升站的格栅系统，每月完全完工                                                                                                   | 招标文件附表4中第4. 2项在相关货币中的按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以已完成场地的容量（立方英尺/秒）相对于范围内所有场地总容量（立方英尺/秒）的百分比来计算。<br>70%作为每个场地交付完整设备的比例<br>30%作为每个场地安装完整设备的比例 |
| 4. 3. 完成各提升站的通风及除臭系统，每月完全完工                                                                                                | 招标文件中第4. 3项在相关货币中的按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以已完成场地的通风及除臭系统站点数相对于范围内总站点数的百分比来计算。<br>70%作为每个场地交付完整设备的比例<br>30%作为每个场地安装完整设备的比例               |
| 4. 4完成沿下水道的通风及除臭系统                                                                                                         | 招标文件中第4. 4项在相关货币中的按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以已完成的通风及除臭系统站点数相对于范围内总站点数的百分比来计算。<br>70%作为每个场地交付完整设备的比例                                       |

|                                                                                                                                                              |                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                              | 30%作为每个场地安装完整设备的比例                                                                         |
| 4. 5. 格栅处置卡车，用于容纳所有消除泵站的格栅材料                                                                                                                                 | 招标文件附表4中第4. 5项在相关货币中的按比例价格之和。按比例价格将根据已交付的卡车数量相对于拟交付的卡车总数（10辆）按规格计算。                        |
| 4. 6. 完成最终处置站进水构筑物的机械工程，完全完工                                                                                                                                 | 70%的相关货币价格总和，适用于投标文件附表4中第4. 6项，在所有物品交付时<br>30%的相关货币价格总和，适用于投标文件附表4中第4. 6项，在所有物品安装时         |
| 4. 7. 最终处置站筛分系统完工，各方面均完整                                                                                                                                     | 70%的相关货币价格总和，适用于投标文件附表4中第4. 7项，在所有物品交付时<br>30%的相关货币价格总和，适用于投标文件附表4. 7，在所有物品安装时             |
| 4. 8. 最终处置站的泵和电机及相关工程的安装、测试与调试                                                                                                                               | 70%的相关货币价格总和，适用于投标文件附表4中第4. 8项，在所有物品交付时<br>30%的相关货币价格总和，适用于投标文件附表4中第4. 8项，在所有物品安装时相关货币价格总和 |
| 4. 9. 泵站及跌水结构的水力模型已完成                                                                                                                                        | 相关货币价格总和，适用于第4. 9项，投标文件附表4。                                                                |
| 4. 10所有管道及管件已安装（各类管道及管件的供应、安装、测试和调试），各方面均完整。                                                                                                                 | 相关货币价格总和，适用于第4. 10项，投标文件附表4。                                                               |
| 4. 11. 所有阀门已安装（各类阀门的供应、安装、测试和调试），各方面均完整。                                                                                                                     | 相关货币价格总和，适用于第4. 11项，投标文件附表4。                                                               |
| 4. 12. 附件（自动桥式起重机、潜水泵、起重装置、带框架的各类钢格栅和安全栏杆、平台、走道、梯子、人孔、盖板、化学/机械锚栓、保护涂层、油漆等的供应、安装、测试和调试，以及螺母、螺栓、垫圈、垫片等所有附件，设备与人员安全、存储、各类劳动力/人力、消耗品、公用设施、电力等）在第5. 158项下，各方面均完整。 | 相关货币价格总和，适用于第4. 12项，投标文件附表4。                                                               |
| 4. 13. 已交付用于污水系统运行与维护的污水检查设备，并培训了使用设备的员工                                                                                                                     | 相关货币价格总和，适用于第4. 13项，投标文件附表4。                                                               |
| 4. 14. 已交付用于污水系统运行与维护的污水清洁机器人，并培训了使用设备的员工                                                                                                                    | 相关货币价格总和，适用于第4. 14项，投标文件附表4。                                                               |
| 4. 15. 已交付用于污水系统运行与维护的重型高压清洗单元（3台），并培训了使用设备的员工                                                                                                               | 相关货币价格总和，适用于第4. 15项，投标文件附表4。                                                               |

|                                                                                                  |                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. 16. 已交付用于污水系统运行与维护的重型吸污单元（3台），并培训了使用设备的员工                                                     | 相关货币价格总和，适用于第4. 16项，投标文件附表4。                                                                                                           |
| 4. 17. 任何其他项目                                                                                    | 投标文件中进度表4项下第4. 17号项目的相关货币按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以月度进度报告中批准的相应施工工程的物理进度百分比来计算。                                                             |
| 进度表编号5：电气工程                                                                                      |                                                                                                                                        |
| 5. 1. 每月在每个取水结构安装用于格栅系统、通风及顺序控制及相关系统的低压开关设备，完全符合所有要求。                                            | 投标文件中进度表5项下第5. 1号项目的相关货币按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以已完成站点的容量（立方英尺/秒）相对于范围内所有站点总容量（立方英尺/秒）的百分比来计算。<br>70%每个站点在交付完整设备时的比例<br>30%每个站点在安装完整设备时的比例 |
| 5. 2-5. 7. 每月对每个取水结构、控制面板、发电机、控制面板进行电气化，包括但不限于低压电缆安装、电缆敷设布置、接地、防雷装置安装、中压电缆安装、小功率设备及安装等，完全符合所有要求。 | 投标文件中进度表5项下第5. 2, 5. 3, 5. 4, 5. 5, 5. 6 & 5. 7号项目的相关货币按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以已完成的取水站点数量相对于范围内取水站点总数的百分比来计算。                             |
| 5. 8-5. 13. 对每个控制室及控制点、控制面板、发电机进行电气化，包括但不限于低压开关设备及电缆安装、电缆敷设布置、接地、防雷装置安装、小功率设备及安装等，完全符合所有要求。      | 投标文件中进度表5项下第5. 8, 5. 9, 5. 10, 5. 11, 5. 12 & 5. 13号项目的相关货币按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以已完成的控制室站点数量相对于范围内控制室站点总数的百分比来计算。                       |
| 5. 14-5. 18对每个控制室及控制点、控制面板、发电机、低压开关设备进行电气化，包括但不限于低压电缆安装、电缆敷设布置、接地、防雷装置安装、小功率设备及安装等，完全符合所有要求。     | 投标文件中进度表5项下第5. 14, 5. 15, 5. 16, 5. 17 & 5. 18号项目的相关货币按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以已完成的控制点站点数量相对于范围内控制点站点总数的百分比来计算。                            |
| 5. 19. 在最终处置站及相关系统安装中压开关设备，完全符合所有要求。                                                             | 70%投标文件中进度表5项下第5. 19号项目的所有物品交付时相关货币价格之和<br>30%投标文件中进度表5项下第5. 19号项目的所有物品安装时相关货币价格之和                                                     |
| 5. 20. 在最终处置站及相关系统安装中压同步及负载分配面板，完全符合所有要求。                                                        | 70%投标文件中进度表5项下第5. 20号项目的所有物品交付时相关货币价格之和<br>30%投标文件中进度表5项下第5. 20号项目的所有物品安装时相关货币价格之和                                                     |

|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. 21. 在最终处置站及相关系统安装MCU、VFD、中压同步与负载分配面板, 完全符合所有要求。                                                                         | 70%的以相关货币计价的总价, 对应投标文件第5表中项目号5. 21, 在所有物品交付时支付<br>30%的以相关货币计价的总价, 对应投标文件第5表中项目号5. 21, 在所有物品安装时支付                                                                                            |
| 5. 22. 在最终处置站及相关系统安装MDB、SDB、MCC、中压同步与负载分配面板, 完全符合所有要求。                                                                     | 70%的以相关货币计价的总价, 对应投标文件第5表中项目号5. 22, 在所有物品交付时支付<br>30%的以相关货币计价的总价, 对应投标文件第5表中项目号5. 22, 在所有物品安装时支付                                                                                            |
| 5. 23. 在最终处置站及相关系统安装低压同步与负载分配面板, 完全符合所有要求。                                                                                 | 70%的以相关货币计价的总价, 对应投标文件第5表中项目号5. 23, 在所有物品交付时支付<br>30%的以相关货币计价的总价, 对应投标文件第5表中项目号5. 23, 在所有物品安装时支付                                                                                            |
| 5. 24. 在最终处置站及相关系统安装中压变压器, 完全符合所有要求。                                                                                       | 70%的以相关货币计价的总价, 对应投标文件第5表中项目号5. 24, 在所有物品交付时支付<br>30%的以相关货币计价的总价, 对应投标文件第5表中项目号5. 24, 在所有物品安装时支付                                                                                            |
| 5. 25. 在最终处置站及相关系统安装低压变压器, 完全符合所有要求。                                                                                       | 70%的以相关货币计价的总价, 对应投标文件第5表中项目号5. 25, 在所有物品交付时支付<br>30%的以相关货币计价的总价, 对应投标文件第5表中项目号5. 25, 在所有物品安装时支付                                                                                            |
| 5. 26. 在最终处置站及相关系统中压发电机组, 完全符合所有要求。                                                                                        | 70%的以相关货币计价的总价, 对应投标文件第5表中项目号5. 26, 在所有物品交付时支付<br>30%的以相关货币计价的总价, 对应投标文件第5表中项目号5. 26, 在所有物品安装时支付                                                                                            |
| 5. 27. 在最终处置站及相关系统安装低压发电机组, 完全符合所有要求。                                                                                      | 70%的以相关货币计价的总价, 对应投标文件第5表中项目号5. 27, 在所有物品交付时支付<br>30%的以相关货币计价的总价, 对应投标文件第5表中项目号5. 27, 在所有物品安装时支付                                                                                            |
| 5. 28-5. 46. 在最终处置站及相关系统安装110VDC系统, 完全符合所有要求。最终处置站的电气工作已完成, 包括但不限于中压电缆、低压电缆、电缆容器、UPS、接地、防雷保护、防雷装置、应急照明、小功率设备、EPABX、计算机的安装。 | 以相关货币计价的总价, 对应投标文件第5表中项目号5. 28, 5. 29, 5. 30, 5. 31, 5. 32, 5. 33, 5. 34, 5. 35, 5. 36, 5. 37, 5. 38, 5. 39, 5. 40, 5. 41, 5. 42, 5. 43, 5. 44, 5. 45, 5. 46。<br>上述项目在投标文件中的所有物品交付时支付70%的总价 |

|                                                                                                    |                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 网络系统、火灾报警、灭火系统、闭路电视监控安装及监测、公共广播系统、门禁控制系统、通过式金属探测门, 以及与配电盘、电机、变压器、发电机和所有相关设备的连接, 使最终处置站在各方面均具备完整功能。 | 30%的上述招标表格项目以相关货币计算的价格总和, 在所有项目安装时支付                                                                           |
| 5. 47. 在最终处置站安装450kw太阳能系统, 各方面均已完成。                                                                | 75%的招标表格第5. 47号进度计划中以相关货币计算的价格总和, 在所有项目交付时支付<br>25%的招标表格第5. 47号进度计划中以相关货币计算的价格总和, 在所有项目安装时支付                   |
| 5. 48. 按照工程要求 (ER) 建造的建筑物中的电气工作已完成, 各方面均已完成。                                                       | 招标表格第5. 48号进度计划中以相关货币计算的价格总和                                                                                   |
| 5. 49. 任何其他项目                                                                                      | 招标表格第5号进度计划中第5. 49项的按比例价格在相关货币中的总和。按比例价格将通过将价格乘以月度进度报告中批准的相应施工工程的物理进度百分比来计算。                                   |
| 第6号进度计划: SCADA系统工程                                                                                 |                                                                                                                |
| 6. 1-6. 3. 在处置/泵站完全安装的SCADA系统工程, 各方面均已完成                                                           | 75%的招标表格第6. 1、6. 2和6. 3号进度计划中以相关货币计算的价格总和, 在所有项目交付时支付<br>25%的招标表格第6. 1、6. 2和6. 3号进度计划中以相关货币计算的价格总和, 在所有项目安装时支付 |
| 6. 4在WASA Lahore Head Office完全安装的SCADA系统工程, 各方面均已完成                                                | 招标表格第6. 4号进度计划中以相关货币计算的价格总和                                                                                    |
| 6. 5沿管线和支线的检查井上完全安装的SCADA控制点, 各方面均已完成                                                              | 招标表格第6. 5号进度计划中以相关货币计算的按比例价格总和。按比例价格将通过将价格乘以相对于工作范围内总控制点的已建立控制点百分比来计算。                                         |
| 6. 6在每个取水结构处完全安装的SCADA控制点, 各方面均已完成                                                                 | 招标表格第6. 6号进度计划中以相关货币计算的按比例价格总和。按比例价格将通过将价格乘以相对于工作范围内总取水点的已完成取水点百分比来计算。                                         |
| 6. 7. 任何其他项目                                                                                       | 招标表格第6号进度计划中第6. 8项的按比例价格在相关货币中的总和。按比例价格将通过将价格乘以月度进度报告中批准的相应施工工程的物理进度百分比来计算。                                    |
| 第7号进度计划: 测试与调试                                                                                     |                                                                                                                |
| 7. 1-7. 5. 在工程完工时对整体设施进行成功的测试与调试, 各方面均已完成                                                          | 招标表格第7号进度计划中第7. 1、7. 2、7. 3、7. 4、7. 5项在相关货币中的价格总和                                                              |

|                                            |                                                                                         |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. 6. 工程全部完工后，整个设施的测试和调试成功完成，各方面均已完成       | 招标文件表7中第7. 6项相关货币价格之和                                                                   |
| 7. 7. 其他任何项目                               | 招标文件表7中第7. 7项相关货币按比例计算的价格之和。按比例计算的价格将通过将价格乘以月度进度报告中批准的相应施工工作的实物进度百分比来计算。                |
| 附表8：环境、社会、健康与安全（ESHS）                      |                                                                                         |
| 8. 1. 按照ER要求每季度完成环境监测，各方面均已完成              | 招标文件表第8. 1号附表相关货币按比例计算的价格之和。按比例计算的价格将通过将价格乘以月度进度报告中批准的相应施工工作的实物进度百分比来计算。                |
| 8. 2. 按照ER要求每月完成社会监测，各方面均已完成               | 招标文件表第8. 2号附表相关货币按比例计算的价格之和。按比例计算的价格将通过将价格乘以月度进度报告中批准的相应施工工作的实物进度百分比来计算。                |
| 8. 3. 按照ER要求每月完成OHS/CHS，各方面均已完成            | 招标文件表第8. 3号附表相关货币按比例计算的价格之和。按比例计算的价格将通过将价格乘以月度进度报告中批准的相应施工工作的实物进度百分比来计算。                |
| 8. 4-8. 7. 文化遗产保护、申诉处理及利益相关者参与开展，培训与能力建设会议 | 招标文件表第8. 4、8. 5、8. 6及8. 7号附表相关货币按比例计算的价格之和。按比例计算的价格将通过将价格乘以月度进度报告中批准的相应施工工作的实物进度百分比来计算。 |
| 8. 8. 完成ESHS审计并满足O&M E&S要求<br>8. 9. 运营与维护  | 招标文件表第8. 8、8. 9号附表相关货币按比例计算的价格之和。按比例计算的价格将通过将价格乘以月度进度报告中批准的相应施工工作的实物进度百分比来计算。           |
| 8. 10. 其他任何项目                              | 招标文件表8中第8. 10项相关货币按比例计算的价格之和。按比例计算的价格将通过将价格乘以月度进度报告中批准的相应施工工作的实物进度百分比来计算。               |

| 提升泵站排放百分比 |                    |                |               |
|-----------|--------------------|----------------|---------------|
| 序号        | 处置站/区域             | 污水流量2050 (cfs) | 百分比 (%)       |
| 1         | Harbanspura        | 82.56          | 12.00         |
| 2         | Mian Mir           | 9.01           | 1.31          |
| 3         | Infantry Road DS   | 56.75          | 8.25          |
| 4         | Bird Market DS     | 26.78          | 3.89          |
| 5         | Larech Colony DS   | 2.08           | 0.30          |
| 6         | Ghazi Mohallah DS  | 2.35           | 0.34          |
| 7         | Muhammad Nagar DS  | 1.39           | 0.20          |
| 8         | Governor House DS  | 9.65           | 1.40          |
| 9         | Lakshami Chowk DS  | 82.73          | 12.02         |
| 10        | Lytton Road DS     | 31.34          | 4.56          |
| 11        | PIA Planetarium DS | 20.97          | 3.05          |
| 12        | Gurumangat Road DS | 21.19          | 3.08          |
| 13        | Q Block Gulberg DS | 20.17          | 2.93          |
| 14        | G Block Gulberg DS | 35.95          | 5.23          |
| 15        | Zafar Ali Road DS  | 4.09           | 0.59          |
| 16        | Shareef Colony DS  | 1.69           | 0.25          |
| 17        | Shadman DS         | 43.69          | 6.35          |
| 18        | Shama DS           | 14.89          | 2.16          |
| 19        | Ichra DS           | 25.63          | 3.73          |
| 20        | Rasool Park DS     | 94.75          | 13.77         |
| 21        | Poonch Road DS     | 75.07          | 10.91         |
| 22        | Jhan ki Devi       | 0.46           | 0.07          |
| 23        | Centre Point       | 24.81          | 3.61          |
| 总流量 (cfs) |                    | <b>688</b>     | <b>100.00</b> |