

附录1 - 付款时间表

承包商应根据子条款14.3 [临时付款申请]提交月度报表。为子条款14.3 [临时付款申请]第(i)段之目的，已执行工程的月度估算合同价值应根据相应月份达成的付款里程碑进行估值。下文提及的“批准”是指“经业主批准”，

”□

每个所述付款里程碑旁标注的序号对应于价格表/投标表格中相同序号下的详情。

付款里程碑描述费率与价格表：表号2：详细设计阶段，包括现场调查和能力建设	付款百分比/价格 (PKR, FC1, FC2, FC3)
including Field Investigations and Capacity	
2.1.1. 启动报告获批2.1.2与利益相关者联络以获取无异议证书 (NOC) 2.1.3设计团队进场	表号2中相关货币价格的总和，不超过该里程碑下投标表格表号2中详细设计服务费用的10%。
2.2.1. 设计审查报告获批2.2.2. 现场提供所需设备用于现场调查，包括地形测量、岩土工程调查、无人机测量、探地雷达 (GPR) 等，如业主要求中的子条款4.1所述2.2.3. 现场调查团队进场。	表号2中相关货币价格的总和，不超过该里程碑下投标表格表号2中设计服务费用的5%。
2.3.1. 现场调查报告（地形测量、岩土工程、测量、探地雷达等）获批2.3.2. MTBM制造厂订单后检验	表号2中相关货币价格的总和，不超过该里程碑下投标表格表号2中设计服务费用的10%。
2.4.1. 第1阶段详细设计报告获批2.4.2. 下达六 (6) 台新MTBM订单2.4.3管道制造设施建立	表号2中相关货币价格的总和，不超过该里程碑下投标表格表号2中设计服务费用的10%。
2.5.1. 第2阶段详细设计报告获批2.5.2. 第2阶段所有图纸获批2.5.3. 下达水泵订单2.5.4. 为项目管理单元 (PMU) 建设项目办公室2.5.5开始管道制造	表号2中相关货币价格的总和，不超过该里程碑下投标表格表号2中设计服务费用的20%。
2.6.1. 环境与社会 (E&S) 文件更新并获批，包括所有E&S图纸获批2.6.2. 工作计划与施工阶段计划获批2.6.3. 完成适用的E&S合规性要求2.6.4. 完成MTBM制造厂订单后检验2.6.5. 开展能力建设活动	表号2中相关货币价格的总和，不超过该里程碑下投标表格表号2中设计服务费用的10%。
2.7.1. 每月获批的特定场地施工图纸2.7.2. 完成适用的E&S合规性要求2.7.3. 月度进度报告获批	相关货币中按比例计算的价格之和，占设计服务费用的30%，对应招标文件表号2。按比例计算的价格将通过以下方式计算：

2. 8. 施工阶段现场调查	将价格乘以月度进度报告中批准的施工作业实际物理进度的百分比。(招标文件表2中设计服务费用的30%应根据施工期间详细设计服务完成情况, 按批准的月度进度报告中的实际物理进度百分比支付)
2. 9. 竣工图已批准2. 10. 运维手册已批准2. 11. 授权软件条款2. 12. 培训与能力建设	表号2中相关货币价格的总和, 不超过该里程碑下投标表格表号2中设计服务费用的5%。
2. 13. 其他项目 (如有), 如表号2中规定表号3: 土建工程	相关货币中按比例计算的价格之和, 对应招标文件表2中第2. 13项。按比例计算的价格将通过将价格乘以月度进度报告中批准的相应施工作业实际物理进度的百分比来计算。
3. 1. 在顶管铺设路线的影响区域内, 于管道铺设前及铺设完成后对建筑物进行的状况调查 (裂缝调查)、补救措施的实施 (如有) 等, 全部完成并获批准3. 2. 敏感受体 (即学校、附近地上及地下结构物、敏感建筑物、易损结构物等) 的振动分析与监测	相关货币中按比例计算的价格之和, 对应招标文件表3中第3. 1项和第3. 2项。按比例计算的价格将通过将价格乘以影响区域内总建筑物数量中已调查建筑物数量的比例来计算
3. 3. 每月每完成一段500 m长的RCC管道, 直径为1050mm, 采用MTBM连续段铺设, 包括顶进井和接收井的施工、顶进井和接收井的回填压实, 全部完成并符合要求。	相关货币中按比例计算的价格之和, 对应招标文件表3中第3. 3项。按比例计算的价格将通过将价格乘以已铺设管道分段总长度占范围内1050mm管道总长度的百分比来计算。
3. 4. 每月每完成一段250 m长的RCC管道, 直径为1500mm, 采用MTBM连续段铺设, 包括顶进井和接收井的施工、顶进井和接收井的回填压实, 全部完成并符合要求。	相关货币中按比例计算的价格之和, 对应招标文件表3中第3. 4项。按比例计算的价格将通过将价格乘以已铺设管道分段长度占范围内1500mm管道总长度的百分比来计算。
3. 5. 每月每完成一段500 m长的RCC管道, 直径为2400mm, 采用MTBM连续段铺设, 包括顶进井和接收井的施工、顶进井和接收井的回填压实, 全部完成并符合要求。	相关货币中按比例计算的价格之和, 对应招标文件表3中第3. 5项。按比例计算的价格将通过将价格乘以已铺设管道分段长度占范围内2400mm管道总长度的百分比来计算。
3. 6. 对于每月在连续区段内使用MTBM铺设的每完成250 m长的RCC管 (直径3500mm), 连同顶进及接收工作井的施工、顶进及接收工作井的回填压实, 在所有方面均已完成, 包括 Access Road的拓宽	招标文件表3中第3. 6项在相关货币中的按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以已铺设管道段长度占范围内3500mm管道总长度的百分比来计算。

Cantt drain及其工作后的恢复, 通往Camp sites和排水作业的Access road路径	
3. 7. 1对于每月在1050mm污水管线上建造的每个RCC检查井, 在所有方面均已完成, 包括回填压实、踏步、流槽、RCC顶板、井盖等。	招标文件表3中第3. 7. 1项在相关货币中的按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以每月建造的检查井总数占范围内1050mm污水管线上的检查井总数的百分比来计算。
3. 7. 2. 对于每月在1500mm污水管线上建造的每个RCC检查井, 在所有方面均已完成, 包括回填压实、踏步、流槽、RCC顶板、井盖等。	招标文件表3中第3. 7. 2项在相关货币中的按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以每月建造的检查井总数占1500mm管线上的检查井总数的百分比来计算。
3. 7. 3. 对于每月在2400mm污水管线上建造的每个RCC检查井, 在所有方面均已完成, 包括回填压实、踏步、流槽、RCC顶板、井盖等。	招标文件表3中第3. 7. 3项在相关货币中的按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以每月建造的检查井总数占2400mm管线上的检查井总数的百分比来计算。
3. 7. 4. 对于每月在3500mm污水管线上建造的每个RCC检查井, 在所有方面均已完成, 包括回填压实、踏步、流槽、RCC顶板、井盖等。	招标文件表3中第3. 7. 4项在相关货币中的按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以每月建造的检查井总数占3500mm管线上的检查井总数的百分比来计算。
3. 8对于每月沿检查井/顶管及接收井/其他地点等所有因施工而拆除的挖掘位置完成的roads/tiles/PCC重建(修补)工作。将公共/私人财产恢复至原始状态	招标文件表3中第3. 8项在相关货币中的按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以重建场地面积占井/检查井总重建工程量的百分比来计算。
3. 9对于每月建造的每个进水结构, 在所有方面均已完成并与现有系统连接(尺寸和规格见业主要求), 位于现有间歇性泵站场所, 并建造带有闸门的旁通装置以确保紧急流量分流至现有泵站	投标文件表格中附表3项下第3. 9号项目的相应货币按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以每月泵站建设/系统内流量供给的cusec容量占总排放能力(即688 cfs)的百分比来计算
3. 10对于每个已建成的污水系统5000 PSI), 包括所需的检查井, 采用钢套管/人工开挖方式, 包括旁通布置, 涉及现有污水系统与新建进水结构的连接、降水作业以及提供临时污水废弃物处置安排	投标文件表格中附表3项下第3. 10号项目的相应货币按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以任何泵站内完全铺设的管道长度占所有泵站需铺设的旁通污水管总长度(23 No)的百分比来计算
3. 11. 位于现有处理站范围内跌水结构处的控制室(尺寸和规格见业主要求), 包括基础土方开挖,	投标文件表格中附表3项下第3. 11号项目的相应货币按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以数量进行计算

钢筋混凝土基础板施工、控制单元预埋件安装、墙体施工、钢筋混凝土屋顶施工、门（含锁具）安装	相对于跌水结构需建造的控制室总数（16 No）而言已建造的控制室数量
3. 12. 对于每月在进水结构处建造的每个跌水结构，完全完工	投标文件表格中附表3项下第3. 12号项目的相应货币按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以每月建造的跌水结构数量占需建造的跌水结构总数（16 No）的百分比来计算
3. 13. 对于每月在进水结构处建造的每个跌水井，完全完工	投标文件表格中附表3项下第3. 13号项目的相应货币按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以每月建造的跌水井数量占范围内进水口处需建造的跌水井总数（即7 No）的百分比来计算
3. 14. 对于每月更换并恢复功能的每台发电机，完全完工	投标文件表格中附表3项下第3. 14号项目的相应货币按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以每月更换的发电机数量占需更换的发电机总数的百分比来计算
3. 15对于每月建造/更换的每个控制盘室，完全完工	投标文件表格中附表3项下第3. 15号项目的相应货币按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以每月建造的控制盘室总数占控制盘室总数（11 No）的百分比来计算
3. 16. 对于每月拆除的每个建筑房间，完全完工	招标文件表格中第3号清单第3. 16项在相关货币中的按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以每月拆除的建筑房间数量占范围内建筑房间总数的百分比来计算
3. 17. 对于每月完成改造/翻新的每个提升泵站/间歇性泵站，完全符合所有要求	招标文件表格中第3号清单第3. 17项在相关货币中的按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以每月改造的提升泵站数量占改造提升泵站总数的百分比来计算
3. 18. 每月在每个现场安装的格栅，完全符合所有要求	招标文件表格中第3号清单第3. 18项在相关货币中的按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以每月完成的现场数量占现场总数的百分比来计算
3. 19. 每月沿管线和支管建造控制室，完全符合所有要求	招标文件表格中第3号清单第3. 19项在相关货币中的按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以每月完工的控制室数量

	占建造控制室总数的百分比
3. 20在Qurtaba chowk沿LINE A和LINE B修建的跌水结构，位于Qurtaba chowk附近	招标文件表格中第3号清单第3. 20项在相关货币中的按比例价格之和。按比例价格将在每座跌水结构完工后针对该结构进行计算
3. 21带有格栅和跌水井的雨水内涝控制室，	招标文件表格中第3号清单第3. 21项在相关货币中的按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以每月完工的内涝控制设施数量占待建雨水内涝控制设施总数的百分比来计算
3. 22每月对Gulshan-e-Ravi处理站的每栋建筑进行拆除及场地清理，包括多栋办公楼、发电机房、变压器房、法院，完全符合所有要求。	招标文件表格中第3号清单第3. 22项在相关货币中的按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以每月拆除的建筑数量占拆除建筑总数的百分比来计算
3. 23. 发电机房建造完成，完全符合所有要求	招标文件表格中第3号清单第3. 23项在相关货币中的价格总和，作为此里程碑的总计
3. 24. 变压器房建造完成，完全符合所有要求	招标文件表格中第3号清单第3. 24项在相关货币中的价格总和，作为此里程碑的总计
3. 25. RCC渠道拆除，包括泵送污水排放至溢流渠的安排以及在新渠道建成后引导水流改道，完全符合所有要求。	10%的相关货币价格总和，用于投标表附表3中第3. 25项的土方开挖。20%的相关货币价格总和，用于投标表附表3中第3. 25项的顶板拆除。40%的相关货币价格总和，用于投标表中第3. 25项的侧墙拆除。20%的相关货币价格总和，用于投标表附表3. 25中的底板拆除。10%的相关货币价格总和，用于投标表附表3. 25中的场地清理。
3. 26. 排放渠进水闸拆除工程，完全符合所有要求。	相关货币价格总和，用于排放渠进水闸的投标表附表3. 26。
3. 27. 建造框架结构的三层全装修办公楼，每层建筑面积至少为500平方米。	相关货币价格比例之和，用于投标表附表3. 27完工后。
3. 28 SCADA控制室已建成	相关货币价格比例之和，用于投标表附表3. 28完工后。

3. 29. 1新建及现有处置人员行政楼建设	相关货币价格比例之和，用于投标表附表3. 29. 1完工后。
3. 29. 2. 太阳能房	相关货币价格比例，用于投标表附表3. 29. 2完工后。
3. 29. 3现代化项目展示厅	相关货币价格比例，用于投标表附表3. 29. 3完工后。
3. 29. 4. 搬迁人员行政楼建设	相关货币价格总和，用于投标表附表3. 29. 4完工后。
3. 29. 5会议室	相关货币价格总和，用于该里程碑投标表附表3. 29. 5总计。
3. 30. 现有泵房排放混凝土渠道建设，完全符合所有要求。	相关货币价格总和，用于投标表附表3. 30完工后。
3. 31. 1最终处置站取水结构已建成	10%的相关货币价格总和，用于投标表附表3. 31. 1中的钢板桩及土方开挖。10%的相关货币价格总和，用于投标表附表3. 31. 1中的基础及底板完工。40%的相关货币价格总和，用于投标表附表3. 31. 1中的钢筋加固。30%的相关货币价格总和，用于投标表附表3. 31. 1中直至取水结构顶部的混凝土填充。10%的相关货币价格总和，用于投标表附表3. 31. 1中的取水结构完工。
3. 31. 2最终处置站格栅间已建成	10%相关货币中投标书表格附表号3. 31. 2板桩及开挖总价之和。10%相关货币中投标书表格附表号3. 31. 2基础及垫层完工后总价之和。40%相关货币中投标书表格附表号3. 31. 2钢筋总价之和。30%相关货币中投标书表格附表号3. 31. 2混凝土填充至结构顶部总价之和10%相关货币中投标书表格附表号3. 31. 2结构完工后总价之和。

3. 31. 3最终处置站湿井已施工	10%相关货币中投标书表格附表号3. 31. 3板桩及开挖总价之和。10%相关货币中投标书表格附表号3. 31. 3基础及垫层完工后总价之和。40%相关货币中投标书表格附表号3. 31. 3钢筋总价之和。30%相关货币中投标书表格附表号3. 31. 3混凝土填充至结构顶部总价之和10%相关货币中投标书表格附表号3. 31. 3结构完工后总价之和。
3. 31. 4最终处置站干井已施工	10%相关货币中投标书表格附表号3. 31. 4板桩及开挖总价之和。10%相关货币中投标书表格附表号3. 31. 4基础及垫层完工后总价之和。40%相关货币中投标书表格附表号3. 31. 4钢筋总价之和。30%相关货币中投标书表格附表号3. 31. 4混凝土填充至结构顶部总价之和10%相关货币中投标书表格附表号3. 31. 4结构完工后总价之和
3. 31. 5最终处置站泵房建筑已施工	10%相关货币中投标书表格附表号3. 31. 5基础总价之和。40%相关货币中投标书表格附表号3. 31. 5挡土墙总价之和。40%相关货币中投标书表格附表号3. 31. 5屋顶总价之和。10%相关货币中投标书表格附表号3. 31. 5结构完工后总价之和。
3. 31. 6通往最终处置站配水井的混凝土渠道已施工	该里程碑下，相关货币中投标书表格附表号3. 31. 6总价之和

3. 31. 7所有提升泵站及最终处置站等场地恢复及美化工作完成，包括植树及园艺	该里程碑下，相关货币中投标书表格附表号3. 31. 7总价之和
3. 31. 8供应、安装、测试及调试，包括但不限于所有类型的带框架钢格栅及安全栏杆、平台、走道、梯子、人孔、盖板、化学/机械锚栓	该里程碑下，相关货币中投标书表格附表号3. 31. 8总价之和
3. 32. 配水井施工完全符合各项要求。	10%的相应货币价格总额，适用于投标表附表No. 3. 32用于板桩及开挖。10%的相应货币价格总额，适用于投标表附表No. 3. 32在基础和垫层完工时。40%的相应货币价格总额，适用于投标表附表No. 3. 32用于钢筋。30%的相应货币价格总额，适用于投标表附表No. 3. 32用于混凝土填充至结构顶部10%的相应货币价格总额，适用于投标表附表No. 3. 32在结构完工时
3. 33. 拆除从分配室到排放处置排水沟的现有钢筋混凝土渠道（包括基础），并将材料处置于指定地点。将泵送的污水排入溢流渠的安排，以及施工后将水流改道至新渠道	10%的相应货币价格总额，适用于投标表附表No. 3. 33用于开挖。20%的相应货币价格总额，适用于投标表附表No. 3. 33在顶板拆除时。40%的相应货币价格总额，适用于投标表附表No. 3. 33在侧墙拆除时。20%的相应货币价格总额，适用于投标表附表No. 3. 33在垫层拆除时10%的相应货币价格总额，适用于投标表附表No. 3. 33在现场清理时
3. 34. 建造排放混凝土管道，重建施工期间拆除的道路，恢复周边道路等，完全符合所有要求。	10%的相应货币价格总额，适用于投标表附表No. 3. 34用于开挖。20%的相应货币价格总额，适用于投标表附表No. 3. 34在顶板拆除时。

	40%的相应货币价格总额，适用于投标表附表No. 3. 34在侧墙拆除时。20%的相应货币价格总额，适用于投标表附表No. 3. 34在垫层拆除时10%的相应货币价格总额，适用于投标表附表No. 4. 34在现场清理时
3. 35. 通过从流动污水中的河床和河岸进行开挖/疏浚进行修复，并沿排放处置排水沟两岸建造砖墙，处置开挖材料，回填，恢复道路，并在道路与砖墙之间的两岸种植植被，完全符合所有要求。	10%的相应货币价格总额，适用于投标表附表No. 3. 35用于开挖及横截面拓宽。10%的相应货币价格总额，适用于投标表附表No. 3. 35在水流改道时。20%的相应货币价格总额，适用于投标表附表No. 3. 35在通道建造时。20%的相应货币价格总额，适用于投标表附表No. 3. 35在基础墙建造时。30%的相应货币价格总额，适用于投标表附表No. 3. 35在挡土墙建造时。10%的相应货币价格总额，适用于投标表附表No. 3. 35在现场清理时。
3. 36. 建造排放处置排水沟的头闸，并恢复头闸两侧的道路，完全符合所有要求。	10%的相关货币价格总和，适用于投标书表格中第3. 36号进度表中的开挖及横断面拓宽。20%的相关货币价格总和，适用于投标书表格中第3. 36号进度表中的导流及拆除现有结构物。30%的相关货币价格总和，适用于投标书表格中第3. 36号进度表中的进场道路建设。30%的相关货币价格总和，适用于投标书表格中第3. 36号进度表中的进水闸建设。10%的相关货币价格总和，适用于投标书表格中第3. 36号进度表中的进水闸运行。

3. 37. 溢洪道/泄洪渠进水闸的建设, 完全符合所有要求。	10%的相关货币价格总和, 适用于投标书表格中第3. 37号进度表中的开挖及横断面拓宽。20%的相关货币价格总和, 适用于投标书表格中第3. 37号进度表中的导流及拆除现有结构物。50%的相关货币价格总和, 适用于投标书表格中第3. 37号进度表中的进水闸建设。20%的相关货币价格总和, 适用于投标书表格中第3. 37号进度表中的进水闸运行。
3. 38. 每月完成的每段500m排水沟修复工作, 完全符合所有要求。	投标书表格中第3号进度表内第3. 38项的相关货币按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以每月完成的排水沟修复段占总排水沟长度的百分比来计算。
3. 39. 每月完成的每段500m支管污水管道铺设(含检查井), 完全符合所有要求。	投标书表格中第3号进度表内第3. 39项的相关货币按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以每月铺设的支管污水管道数量占范围内总污水管道长度的百分比来计算。
3. 40. 对于每个开挖现场, 临时或永久迁移/旁通服务以及每月恢复服务, 完全符合所有要求。	投标书表格中第3号进度表内第3. 40. 1项的相关货币按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以已迁移燃气管线长度占根据范围拟迁移燃气管线总量的百分比来计算。投标书表格中第3. 40. 2号进度表的相关货币按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以已迁移电力线路长度占根据范围拟迁移总长度的百分比来计算。投标书表格中第3. 40. 3号进度表的相关货币按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以已迁移供水和污水管线长度占根据范围受影响/拟迁移的供水和污水管线总长度的百分比来计算。投标书表格中第3. 40. 4号进度表的相关货币按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以已迁移电话及互联网服务(包括光纤电缆)长度占电话和互联网服务(含光纤电缆)总长度的百分比来计算。

	投标书表格中第3. 40. 5号进度表的相关货币按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以已迁移PSCA和PHA服务的站点长度占范围内站点总数的百分比来计算。
3. 41. 其他任何项目注：土建工程的进度款应由工程师根据与每个结构物相关的开挖、混凝土、钢材、回填、建筑工程等的总工程量（由承包商在详细设计后提供）进行计量、估算和批准。此类付款应基于每月批准的进度报告予以正式批准，并按照为每个结构物/土建工程列出的里程碑支付。附表No. 4: 机械工程	招标文件附表3中第3. 41项在相关货币中的按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以月度进度报告中批准的相应施工工作的物理进度百分比来计算。
	It be measured, estimated and approved by the ation, concrete, steel, backfill, building works, etc. tractor after detailed design). Such payment shall proved progress report and paid according to the work.
4. 1. 按照招标文件4. 1完成进水结构的机械工程，在每个提升站每月完成，各方面均已完成	招标文件附表4中第4. 1项在相关货币中的按比例价格之和。进水结构机械工程的按比例价格将通过将价格乘以已完成场地的容量（cusec）相对于范围内所有场地总容量（cusec）的百分比来计算。
4. 2. 在每个提升站每月完成格栅系统，各方面均已完成	招标文件附表4中第4. 2项在相关货币中的按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以已完成场地的容量（cusec）相对于范围内所有场地总容量（cusec）的百分比来计算。70%作为每个场地交付完整设备的比例30%作为每个场地安装完整设备的比例
4. 3. 在每个提升站每月完成通风及除臭系统，各方面均已完成	招标文件中第4. 3项在相关货币中的按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以已完成场地的通风及除臭系统站点数相对于范围内站点总数的百分比来计算。70%作为每个场地交付完整设备的比例30%作为每个场地安装完整设备的比例
4. 4沿污水管线完成通风及除臭系统	招标文件中第4. 4项在相关货币中的按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以已完成的通风及除臭系统站点数相对于范围内站点总数的百分比来计算。70%作为每个场地交付完整设备的比例

	30%作为每个场地安装完整设备的比例
4. 5. 格栅清运卡车，以容纳所有消除泵站的格栅材料	招标文件附表4中第4. 5项在相关货币中的按比例价格之和。按比例价格将根据已交付卡车数量相对于拟交付卡车总数（10辆）来计算，符合规格要求。
4. 6. 完成最终处置站进水结构的机械工程，各方面均已完成	70 %作为招标文件附表4中第4. 6项在相关货币中的价格之和，在所有物品交付时30 %作为招标文件附表4中第4. 6项在相关货币中的价格之和，在所有物品安装时
4. 7. 最终处置站筛分系统完工，完全符合所有要求	在交付所有物品时，招标文件附表4中第4. 7项相关货币价格总和的70 %在安装所有物品时，招标文件附表4. 7相关货币价格总和的30 %
4. 8. 最终处置站水泵、电机及相关工程的安装、测试与调试	在交付所有物品时，招标文件附表4中第4. 8项相关货币价格总和的70 %在安装所有物品时，招标文件附表4中第4. 8项相关货币价格总和的30 %相关货币价格总和
4. 9. 泵站及跌水结构的水力模型已完成	招标文件附表4中第4. 9项相关货币价格总和。
4. 10已安装所有管道及管件（所有类型管道及管件的供应、安装、测试和调试），完全符合所有要求。	招标文件附表4中第4. 10项相关货币价格总和。
4. 11. 已安装所有阀门（各类阀门的供应、安装、测试和调试），完全符合所有要求。	招标文件附表4中第4. 11项相关货币价格总和。
4. 12. 附件（自动桥式起重机、潜水泵、起重装置、带框架的所有类型钢格栅及安全栏杆、平台、走道、梯子、人孔、盖板、化学/机械锚栓、保护涂层、油漆等的供应、安装、测试和调试，以及螺母、螺栓、垫圈、垫片等所有附件，设备与人员安全、存储、各类劳动力/人力、消耗品、公用设施、电力等）属于第5. 158项，完全符合所有要求。	招标文件附表4中第4. 12项相关货币价格总和。
4. 13. 已交付用于污水系统运维 (O&M) 的污水检查设备及培训操作人员使用设备	招标文件附表4中第4. 13项相关货币价格总和。
4. 14. 已交付用于污水系统运维 (O&M) 的污水清洁机器人及培训操作人员使用设备	招标文件附表4中第4. 14项相关货币价格总和。
4. 15. 已交付用于污水系统运维 (O&M) 的重型高压水射流清洗单元（3台）及培训操作人员使用设备	招标文件附表4中第4. 15项相关货币价格总和。

4. 16. 已交付用于污水系统运维 (O&M) 的重型吸污单元 (3台) 及培训操作人员使用设备	招标文件附表4中第4. 16项相关货币价格总和。
4. 17. 其他任何项目附表编号5: 电气工程	招标文件附表4中第4. 17项相关货币按比例价格总和。按比例价格将通过将价格乘以月度进度报告中批准的相应施工工程物理进度百分比来计算。
5. 1. 每月在每个取水构筑物的格栅系统、通风及顺序控制及相关系统安装低压开关柜, 工作全部完成。	招标文件表5中第5. 1项在相关货币中的按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以已完成站点的容量 (cusec) 占范围内所有站点总容量 (cusec) 的百分比来计算。设备交付时各站点比例的70%设备安装完成时各站点比例的30%
5. 2-5. 7. 每月对每个取水构筑物、控制面板、发电机、控制盘进行电气化施工, 包括但不限于低压电缆敷设、电缆桥架布置、接地、照明安装、中压电缆敷设、小型动力设备及安装等, 工作全部完成。	招标文件表5中第5. 2, 5. 3, 5. 4, 5. 5, 5. 6及5. 7项在相关货币中的按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以已完成的取水站点数量占范围内取水站点总数的百分比来计算。
5. 8-5. 13. 对每个控制室及控制点、控制面板、发电机进行电气化施工, 包括但不限于低压开关柜及电缆敷设、电缆桥架布置、接地、照明安装、小型动力设备及安装等, 工作全部完成。	招标文件表5中第5. 8, 5. 9, 5. 10, 5. 11, 5. 12及5. 13项在相关货币中的按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以已完成的控制室站点数量占范围内控制室站点总数的百分比来计算。
5. 14-5. 18对每个控制室及控制点、控制面板、发电机、低压开关柜进行电气化施工, 包括但不限于低压电缆敷设、电缆桥架布置、接地、照明安装、小型动力设备及安装等, 工作全部完成。	招标文件表5中第5. 14, 5. 15, 5. 16, 5. 17及5. 18项在相关货币中的按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以已完成的控制点站点数量占范围内控制点站点总数的百分比来计算。
5. 19. 在最终处置站及相关系统安装中压开关柜, 工作全部完成。	所有物品交付时, 招标文件表5中第5. 19项在相关货币中的价格总和的70 %所有物品安装时, 招标文件表5中第5. 19项在相关货币中的价格总和的30 %
5. 20. 在最终处置站及相关系统安装中压同步及负载分配面板, 工作全部完成。	所有物品交付时, 招标文件表5中第5. 20项在相关货币中的价格总和的70 %所有物品安装时, 招标文件表5中第5. 20项在相关货币中的价格总和的30 %

5. 21. 在最终处置站及相关系统安装MCU、VFD、中压同步及负载分配面板，工作全部完成。	所有物品交付时，招标文件表5中第5. 21项在相关货币中的价格总和的70 %所有物品安装时，招标文件表5中第5. 21项在相关货币中的价格总和的30 %
5. 22. 在最终处置站及相关系统中安装MDB、SDB、MCC、中压同步与负载分配面板，完全符合所有要求。	投标文件第5号清单中第5. 22项在所有相关货币中的价格总和的70 %，于所有物品交付时支付投标文件第5号清单中第5. 22项在所有相关货币中的价格总和的30 %，于所有物品安装时支付
5. 23. 在最终处置站及相关系统中安装低压同步与负载分配面板，完全符合所有要求。	投标文件第5号清单中第5. 23项在所有相关货币中的价格总和的70 %，于所有物品交付时支付投标文件第5号清单中第5. 23项在所有相关货币中的价格总和的30 %，于所有物品安装时支付
5. 24. 在最终处置站及相关系统中安装中压变压器，完全符合所有要求。	投标文件第5号清单中第5. 24项在所有相关货币中的价格总和的70 %，于所有物品交付时支付投标文件第5号清单中第5. 24项在所有相关货币中的价格总和的30 %，于所有物品安装时支付
5. 25. 在最终处置站及相关系统中安装低压变压器，完全符合所有要求。	投标文件第5号清单中第5. 25项在所有相关货币中的价格总和的70 %，于所有物品交付时支付投标文件第5号清单中第5. 25项在所有相关货币中的价格总和的30 %，于所有物品安装时支付
5. 26. 在最终处置站及相关系统中安装中压发电机，完全符合所有要求。	投标文件第5号清单中第5. 26项在所有相关货币中的价格总和的70 %，于所有物品交付时支付投标文件第5号清单中第5. 26项在所有相关货币中的价格总和的30 %，于所有物品安装时支付
5. 27. 在最终处置站及相关系统中安装低压发电机，完全符合所有要求。	投标文件第5号清单中第5. 27项在所有相关货币中的价格总和的70 %，于所有物品交付时支付投标文件第5号清单中第5. 27项在所有相关货币中的价格总和的30 %，于所有物品安装时支付
5. 28-5. 46. 在最终处置站及相关系统中安装110VDC系统，完全符合所有要求。最终处置站的电气工作已完成，包括但不限于中压电缆、低压电缆、电缆容器、UPS、接地、防雷保护、照明装置、应急照明、小型动力设备、EPABX、计算机的安装	投标文件第5号清单中第5. 28, 5. 29, 5. 30, 5. 31, 5. 32, 5. 33, 5. 34, 5. 35, 5. 36, 5. 37, 5. 38, 5. 39, 5. 40, 5. 41, 5. 42, 5. 43, 5. 44, 5. 45, 5. 46项在所有相关货币中的价格总和。上述项目在投标文件中的所有相关货币价格总和的70 %，于所有物品交付时支付

网络、火灾报警、灭火系统、CCTV安装与监控、公共广播系统、门禁控制系统、安检门、与面板、电机、变压器、发电机及所有相关设备的连接，以使处置站功能完整，完全符合所有要求。	投标文件中上述项目在所有相关货币中的价格总和的30 %，于所有物品安装时支付
5. 47. 在最终处置站安装450kw太阳能系统，各方面均已完成。	交付所有物品时，投标书表格中第5. 47号进度表相关货币价格总额的75 %安装所有物品时，投标书表格中第5. 47号进度表相关货币价格总额的25 %
5. 48. 按照工程要求（ER）建造的建筑物电气工作完成，各方面均已完成。	投标书表格中第5. 48号进度表相关货币价格总额
5. 49. 其他任何项目	投标书表格中第5号进度表第5. 49项相关货币按比例价格总额。按比例价格将通过将价格乘以月度进度报告中批准的相应施工工作的物理进度百分比来计算。
第6号进度表：SCADA系统工程	
6. 1-6. 3. 在处置/泵站完全安装SCADA系统工程，各方面均已完成	交付所有物品时，投标书表格中第6. 1、6. 2和6. 3号进度表相关货币价格总额的75 %安装所有物品时，投标书表格中第6. 1、6. 2和6. 3号进度表相关货币价格总额的25 %
6. 4在WASA Lahore Head Office完全安装SCADA系统工程，各方面均已完成	投标书表格中第6. 4号进度表相关货币价格总额
6. 5沿管线及支线的检查井上完全安装SCADA控制点，各方面均已完成	投标书表格中第6. 5号进度表相关货币按比例价格总额。按比例价格将通过将价格乘以相对于工作范围内总控制点的已建立控制点百分比来计算。
6. 6在每个进水结构处完全安装SCADA控制点，各方面均已完成	投标书表格中第6. 6号进度表相关货币按比例价格总额。按比例价格将通过将价格乘以相对于工作范围内总进水点的已完成进水点百分比来计算。
6. 7. 其他任何项目第7号进度表：测试与调试	投标书表格中第6号进度表第6. 8项相关货币按比例价格总额。按比例价格将通过将价格乘以月度进度报告中批准的相应施工工作的物理进度百分比来计算。
g	
7. 1-7. 5. 工程完工时整个设施的成功测试与调试，各方面均已完成	投标书表格中第7号进度表第7. 1、7. 2、7. 3、7. 4、7. 5项相关货币价格总额

7. 6. 工程完工后整个设施的成功测试与调试, 各方面均已完成	投标书表格中第7号进度表第7. 6项相关货币价格总额
7. 7. 其他任何项目第8号进度表: 环境、社会、健康与安全 (ESHS)	投标文件表格中附表7第7. 7项在相关货币中的按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以月度进度报告中批准的相应施工工程的实物进度百分比来计算。
lth & Safety (ESHS)	
8. 1. 环境监控每季度完成一次, 符合ER要求, 各方面均已完成	投标文件表格中附表No. 8. 1在相关货币中的按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以月度进度报告中批准的相应施工工程的实物进度百分比来计算。
8. 2. 社会监控每月完成一次, 符合ER要求, 各方面均已完成	投标文件表格中附表No. 8. 2在相关货币中的按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以月度进度报告中批准的相应施工工程的实物进度百分比来计算。
8. 3. OHS/CHS每月完成一次, 符合ER要求, 各方面均已完成	投标文件表格中附表No. 8. 3在相关货币中的按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以月度进度报告中批准的相应施工工程的实物进度百分比来计算。
8. 4-8. 7. 文化遗产保护、申诉处理及利益相关者参与开展情况, 培训与能力建设会议	投标文件表格中附表No. 8. 4, 8. 5 & 8. 6, 8. 7在相关货币中的按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以月度进度报告中批准的相应施工工程的实物进度百分比来计算。
8. 8. 完成ESHS审计并满足O&M E&S要求8. 9. 运营与维护	投标文件表格中附表No. 8. 8, 8. 9在相关货币中的按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以月度进度报告中批准的相应施工工程的实物进度百分比来计算。
8. 10. 其他任何项目	投标文件表格中附表8第8. 10项在相关货币中的按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以月度进度报告中批准的相应施工工程的实物进度百分比来计算。

提升泵站排放百分比			
序号	处置站 / 区域	污水流量2050 (cfs)	百分比 (%)
1	Harbanspura	82.56	12.00
2	Mian Mir	9.01	1.31
3	Infantry Road DS	56.75	8.25
4	Bird Market DS	26.78	3.89
5	Larech Colony DS	2.08	0.30
6	Ghazi Mohallah DS	2.35	0.34
7	Muhammad Nagar DS	1.39	0.20
8	Governor House DS	9.65	1.40
9	Lakshami Chowk DS	82.73	12.02
10	Lytton Road DS	31.34	4.56
11	PIA Planetarium DS	20.97	3.05
12	Gurumangat Road DS	21.19	3.08
13	Q Block Gulberg DS	20.17	2.93
14	G Block Gulberg DS	35.95	5.23
15	Zafar Ali Road DS	4.09	0.59
16	Shareef Colony DS	1.69	0.25
17	Shadman DS	43.69	6.35
18	Shama DS	14.89	2.16
19	Ichra DS	25.63	3.73
20	Rasool Park DS	94.75	13.77
21	Poonch Road DS	75.07	10.91
22	Jhan ki Devi	0.46	0.07
23	Centre Point	24.81	3.61
总流量 (cfs)		688	100.00