

附录1 - 付款时间表

承包商应根据子条款14.3 [期中付款申请]提交月度报表。为子条款14.3 [期中付款申请]第(i)款之目的，已执行工程的月度估算合同价值应根据相应月份达成的付款里程碑进行估值。此处提及的“批准”是指“经业主批准”，

”□

每个所述付款里程碑对应的序号与价格表/投标表格中列出的相同序号详情相对应。

付款里程碑描述	付款百分比 / 价格 (PKR, FC1, FC2, FC3)
费率与价格时间表：时间表编号2：详细设计阶段，包括现场调查和能力建设	
2.1.1. 启动报告获批2.1.2与利益相关者联络以获取无异议证书 (NOC) 2.1.3设计团队进场	时间表编号2中相关货币的价格总和，不超过该里程碑下投标表格时间表编号2中详细设计服务规定的10%。
2.2.1. 设计审查报告获批2.2.2. 现场提供所需设备用于现场调查，包括地形测量、岩土工程调查、无人机测量、探地雷达 (GPR) 等，如雇主需求文件子条款4.1所述2.2.3. 现场调查团队进场。	时间表编号2中相关货币的价格总和，不超过该里程碑下投标表格时间表编号2中设计服务规定的5%。
2.3.1. 现场调查报告（地形、岩土、测量、探地雷达等）获批2.3.2. MTBM制造工厂下单前检查	时间表编号2中相关货币的价格总和，不超过该里程碑下投标表格时间表编号2中设计服务规定的10%。
2.4.1. 第1阶段详细设计报告获批2.4.2. 下达六 (6) 台新MTBM订单2.4.3建立管道制造设施	时间表编号2中相关货币的价格总和，不超过该里程碑下投标表格时间表编号2中设计服务规定的10%。
2.5.1. 第2阶段详细设计报告获批2.5.2. 第2阶段所有图纸获批2.5.3. 下达水泵订单2.5.4. 为项目管理单位 (PMU) 建造项目办公室2.5.5开始管道制造	时间表编号2中相关货币的价格总和，不超过该里程碑下投标表格时间表编号2中设计服务规定的20%。
2.6.1. 更新并批准环境与社会 (E&S) 文件，包括所有获批的环境与社会图纸2.6.2. 工作计划及施工阶段计划获批2.6.3. 提出适用的环境与社会投诉2.6.4. 完成MTBM制造工厂下单后检查2.6.5. 开展能力建设活动	时间表编号2中相关货币的价格总和，不超过该里程碑下投标表格时间表编号2中设计服务规定的10%。
2.7.1. 每月批准的现场特定施工图纸2.7.2. 已满足适用的环境与社会合规要求2.7.3. 月度进度报告已批准	招标文件表第2号计划中设计服务费用的30%按比例分摊价格在相关货币中的总和。按比例分摊价格将通过以下方式计算：

2. 8. 施工阶段的现场调查	将价格乘以月度进度报告中批准的施工作业实际物理进度的百分比。(招标文件表第2号计划中设计服务费用的30%将根据施工期间详细设计服务的实际物理进度支付, 依据为经批准的月度进度报告中已完成工作的百分比)
2. 9. 竣工图纸已批准 2. 10. 运维手册已批准 2. 11. 授权软件提供 2. 12. 培训与能力建设	时间表编号2中相关货币的价格总和, 不超过该里程碑下投标表格时间表编号2中设计服务规定的5%。
2. 13. 如有其他项目, 按第2号计划规定执行	招标文件表第2号计划中第2. 13项在相关货币中的按比例分摊价格总和。按比例分摊价格将通过将价格乘以月度进度报告中批准的相应施工作业的实际物理进度百分比来计算。
第3号计划: 土建工程	
3. 1. 在管道顶管铺设路线的影响区域内, 于铺设前及铺设完成后对建筑物进行的状况调查(裂缝调查), 包括补救措施的实施(如有)等, 已全部完成并获批准 3. 2. 振动分析与敏感受体监测, 即学校、地上及地下邻近结构物、敏感建筑物、易损结构物等	招标文件表第3号计划中第3. 1项和第3. 2项在相关货币中的按比例分摊价格总和。按比例分摊价格将通过将价格乘以影响区域内总建筑物数量中已调查的建筑物数量来计算
3. 3. 对于每月使用MTBM连续段铺设的每段完成的500 m直径1050mm的RCC管道, 连同顶进井和接收井的施工、顶进井和接收井的回填压实, 已全部完成。	招标文件表第3号计划中第3. 3项在相关货币中的按比例分摊价格总和。按比例分摊价格将通过将价格乘以已铺设管道分段总长度相对于范围内1050mm管道总长度的百分比来计算。
3. 4. 对于每月使用MTBM连续段铺设的每段完成的250 m直径1500mm的RCC管道, 连同顶进井和接收井的施工、顶进井和接收井的回填压实, 已全部完成。	招标文件表第3号计划中第3. 4项在相关货币中的按比例分摊价格总和。按比例分摊价格将通过将价格乘以已铺设管道分段长度相对于范围内1500mm管道总长度的百分比来计算。
3. 5. 对于每月使用MTBM连续段铺设的每段完成的500 m直径2400mm的RCC管道, 连同顶进井和接收井的施工、顶进井和接收井的回填压实, 已全部完成。	在投标表格附表3中, 第3. 5项在相关货币中的按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以范围内2400mm管道总长度中已铺设管段长度的百分比来计算。
3. 6. 对于每月在连续区段内使用MTBM铺设的每个完成的RCC管, 直径为3500mm, 长度为250 m的段落, 包括顶进和接收井的施工、顶进和接收井的回填压实, 在所有方面均已完成, 包括沿线的通道道路拓宽	在投标表格附表3中, 第3. 6项在相关货币中的按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以范围内3500mm管道总长度中已铺设管段长度的百分比来计算。

Cantt drain及其工作后的恢复, 通往Camp sites的移动通道Access road path以及排水设施	
3. 7. 1对于每月在1050mm污水管线上建造的每个RCC检查井, 在所有方面均已完成, 包括回填压实、爬梯、流槽、RCC顶板、井盖等。	在投标表格附表3中, 第3. 7. 1项在相关货币中的按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以每月建造的1050mm范围内污水管线上的检查井总数占该管线上检查井总数的百分比来计算。
3. 7. 2. 对于每月在1500mm污水管线上建造的每个RCC检查井, 在所有方面均已完成, 包括回填压实、爬梯、流槽、RCC顶板、井盖等。	在投标表格附表3中, 第3. 7. 2项在相关货币中的按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以每月建造的1500mm管线上检查井总数占该管线上检查井总数的百分比来计算。
3. 7. 3. 对于每月在2400mm污水管线上建造的每个RCC检查井, 在所有方面均已完成, 包括回填压实、爬梯、流槽、RCC顶板、井盖等。	在投标表格附表3中, 第3. 7. 3项在相关货币中的按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以每月建造的2400mm管线上检查井总数占该管线上检查井总数的百分比来计算。
3. 7. 4. 对于每月在3500mm污水管线上建造的每个RCC检查井, 在所有方面均已完成, 包括回填压实、爬梯、流槽、RCC顶板、井盖等。	在投标表格附表3中, 第3. 7. 4项在相关货币中的按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以每月建造的3500mm管线上检查井总数占该管线上检查井总数的百分比来计算。
3. 8对于每月沿检查井/顶进井和接收井/其他地点等所有因施工而拆除的挖掘位置, 完成对拆除的roads/tiles/PCC场地的重建(修补)。将公共/私人财产恢复至原始状态	在投标表格附表3中, 第3. 8项在相关货币中的按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以重建场地占井/检查井总重建工作的百分比来计算。
3. 9对于每月建成的每一座进水结构, 在现有间歇性泵站场址内完全竣工并与现有系统连接(尺寸和规格符合业主要求), 并建设带有压力闸门旁通装置以确保将紧急水流分流至现有泵站	投标表格附表3中第3. 9项相关货币按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以每月建成/向系统提供流量的泵站容量占泵站总排放能力(即688 cfs)的百分比来计算
3. 10对于每座建成的污水系统(5000 PSI), 包括所需的检查井、钢套管/人工开挖、旁通装置, 以及涉及排水并将现有污水系统与新进水结构连接的工程, 并提供临时污水处理设施	投标表格附表3中第3. 10项相关货币按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以在任何泵站完全铺设的管道长度占所有泵站需铺设的旁通污水管总长度(23 No)的百分比来计算
3. 11. 位于现有处理站场址跌水结构处的控制室(尺寸和规格符合业主要求), 包括基础土方开挖,	投标表格附表3中第3. 11项相关货币按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以以下数量计算:

钢筋混凝土基础底板施工，控制单元预埋件安装，墙体施工，钢筋混凝土屋顶，门及锁具安装	相对于跌水结构需建造的控制室总数（16 No）已建造的控制室数量
3. 12. 对于每月在进水结构处建成的每一座跌水结构，完全竣工	投标表格附表3中第3. 12项相关货币按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以每月建成的跌水结构数量占需建造的跌水结构总数（16 No）的百分比来计算
3. 13. 对于每月在进水结构处建成的每一座跌水井，完全竣工	投标表格附表3中第3. 13项相关货币按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以每月建成的跌水井数量占范围内进水口处需建造的跌水井总数（即7 No）的百分比来计算
3. 14. 对于每月更换并恢复功能的每一台发电机，完全竣工	投标表格附表3中第3. 14项相关货币按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以每月更换的发电机数量占需更换发电机总数的百分比来计算
3. 15对于每月建成/更换的每一间控制面板室，完全竣工	招标文件表格中第3号清单第3. 15项在相关货币中的按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以每月建造的总控制盘室数量占控制盘室总数（11间）的百分比来计算
3. 16. 对于每月拆除的每栋建筑房间，完全按所有要求完成	招标文件表格中第3号清单第3. 16项在相关货币中的按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以每月拆除的建筑房间总数占范围内建筑房间总数的百分比来计算
3. 17. 对于每月改造/翻新的每个提升泵站/间歇性泵站，完全按所有要求完成	招标文件表格中第3号清单第3. 17项在相关货币中的按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以每月改造的提升泵站数量占改造提升泵站总数的百分比来计算
3. 18. 每月在每个站点安装的格栅，完全按所有要求完成	招标文件表格中第3号清单第3. 18项在相关货币中的按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以每月完成的站点总数占站点总数的百分比来计算
3. 19. 每月连同管线和支管建造每个控制室，完全按所有要求完成	招标文件表格中第3号清单第3. 19项在相关货币中的按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以每月完成的控制室数量

	占建造的控制室总数的比例
3. 20在Qurtaba chowk沿A线和B线靠近Qurtaba chowk处修建的跌水结构	招标文件表格中第3号清单第3. 20项在相关货币中的按比例价格之和。按比例价格将在每个跌水结构完工后针对该完工结构进行计算
3. 21雨水淹没控制室，包括格栅和跌水井，	招标文件表格中第3号清单第3. 21项在相关货币中的按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以每月完成的淹没控制设施数量占待建造的雨水淹没控制设施总数的百分比来计算
3. 22每月在 Gulshan-e-Ravi Disposal Station拆除并清理每个建筑物现场，包括多个办公楼、发电机房、变压器楼、法院，完全按所有要求完成。	招标文件表格中第3号清单第3. 22项在相关货币中的按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以每月拆除的建筑物数量占拆除的建筑物总数的百分比来计算
3. 23. 建造发电机房，完全按所有要求完成	招标文件表格中第3号清单第3. 23项在相关货币中的价格总和，作为此里程碑的全部金额
3. 24. 变压器房建造，各方面均已完成	招标文件表第3号进度表中第3. 24项在相关货币中的价格总和，作为该里程碑的总价
3. 25. RCC渠道拆除，包括将泵送污水处置至溢流渠的安排以及在新渠道建成后引导水流改道，各方面均已完成。	招标文件表第3号进度表中第3. 25项在相关货币中用于开挖的价格总和的10%。招标文件表第3号进度表中第3. 25项在相关货币中用于拆除顶板的价格总和的20%。招标文件表中第3. 25项在相关货币中用于拆除侧墙的价格总和的40%。招标文件表第3. 25号进度表在相关货币中用于拆除底板的价格总和的20%招标文件表第3. 25号进度表在相关货币中用于场地清理的价格总和的10%
3. 26. 排放沟节制闸拆除，各方面均已完成。	招标文件表第3. 26号进度表中排放沟节制闸在相关货币中的价格总和
3. 27. 建造全装修三层框架结构办公楼，每层建筑面积至少为500平方米	招标文件表第3. 27号进度表完工后，在相关货币中所述价格比例的总和
3. 28 SCADA控制室建造完成	招标文件表第3. 28号进度表完工后，在相关货币中价格比例的总和

3. 29. 1新建及现有处置人员行政楼建造	招标文件表第3. 29. 1号进度表完工后，在相关货币中价格比例的总和
3. 29. 2. 太阳能房	招标文件表第3. 29. 2号进度表完工后，在相关货币中价格的比例
3. 29. 3现代化项目展示厅	招标文件表第3. 29. 3号进度表完工后，在相关货币中价格的比例
3. 29. 4. 搬迁人员行政楼建造	招标文件表第3. 29. 4号进度表完工后，在相关货币中价格总和
3. 29. 5会议室	招标文件表第3. 29. 5号进度表在相关货币中的价格总和，作为该里程碑的总价
3. 30. 现有泵房排放混凝土渠道建造，各方面均已完成	招标文件表第3. 30号进度表完工后，在相关货币中价格总和
3. 31. 1最终处置站进水构筑物建造完成	10%相关货币价格总和，适用于投标表附表号3. 31. 1的钢板桩及开挖。10%相关货币价格总和，适用于投标表附表号3. 31. 1的基础及底板完工。40%相关货币价格总和，适用于投标表附表号3. 31. 1的钢筋工程。30%相关货币价格总和，适用于投标表附表号3. 31. 1的混凝土浇筑至进水结构顶部。10%相关货币价格总和，适用于投标表附表号3. 31. 1的进水结构完工。
3. 31. 2最终处置站格栅间建成	10%相关货币价格总和，适用于投标表附表号3. 31. 2的钢板桩及开挖。10%相关货币价格总和，适用于投标表附表号3. 31. 2的基础及底板完工。40%相关货币价格总和，适用于投标表附表号3. 31. 2的钢筋工程。30%相关货币价格总和，适用于投标表附表号3. 31. 2的混凝土浇筑至结构顶部。10%相关货币价格总和，适用于投标表附表号3. 31. 2的结构完工。

3. 31. 3最终处置站湿井建成	10%相关货币价格总和, 适用于投标表附表号3. 31. 3的钢板桩及开挖。10%相关货币价格总和, 适用于投标表附表号3. 31. 3的基础及底板完工。40%相关货币价格总和, 适用于投标表附表号3. 31. 3的钢筋工程。30%相关货币价格总和, 适用于投标表附表号3. 31. 3的混凝土浇筑至结构顶部。10%相关货币价格总和, 适用于投标表附表号3. 31. 3的结构完工。
3. 31. 4最终处置站干井建成	10%相关货币价格总和, 适用于投标表附表号3. 31. 4的钢板桩及开挖。10%相关货币价格总和, 适用于投标表附表号3. 31. 4的基础及底板完工。40%相关货币价格总和, 适用于投标表附表号3. 31. 4的钢筋工程。30%相关货币价格总和, 适用于投标表附表号3. 31. 4的混凝土浇筑至结构顶部。10%相关货币价格总和, 适用于投标表附表号3. 31. 4的结构完工。
3. 31. 5最终处置站泵房建筑建成	10%相关货币价格总和, 适用于投标表附表号3. 31. 5的基础工程。40%相关货币价格总和, 适用于投标表附表号3. 31. 5的挡土墙工程。40%相关货币价格总和, 适用于投标表附表号3. 31. 5的屋顶工程。10%相关货币价格总和, 适用于投标表附表号3. 31. 5的结构完工。
3. 31. 6最终处置站至分配室的混凝土渠道建成	相关货币价格总和, 适用于投标表附表号3. 31. 6的本里程碑总计

3. 31. 7所有提升泵站及最终处置站等的场地恢复与美化完成，包括植树及园艺	相关货币价格总和，适用于投标表附表号3. 31. 7的本里程碑总计
3. 31. 8供应、安装、测试及调试，包括但不限于所有类型的带框架钢格栅和安全栏杆、平台、走道、梯子、人孔、盖板、化学/机械锚栓	本里程碑项下投标书表格中第3. 31. 8号进度计划相关货币价格之和
3. 32. 分配室施工，完全符合各项要求。	投标书表格中第3. 32号进度计划钢板桩及开挖相关货币价格之和的10%。基础及垫层完成时，支付投标书表格中第3. 32号进度计划相关货币价格之和的10%。钢筋工程完成时，支付投标书表格中第3. 32号进度计划相关货币价格之和的40%。混凝土填充至结构顶部时，支付投标书表格中第3. 32号进度计划相关货币价格之和的30%。结构完工时，支付投标书表格中第3. 32号进度计划相关货币价格之和的10%
3. 33. 拆除从分配室到排放处置排水沟的现有钢筋混凝土渠道（包括基础），并将材料处置于指定地点。安排将泵送污水排入溢流渠，并在施工后将水流改道至新渠道	投标书表格中第3. 33号进度计划开挖相关货币价格之和的10%。顶板拆除时，支付投标书表格中第3. 33号进度计划相关货币价格之和的20%。侧墙拆除时，支付投标书表格中第3. 33号进度计划相关货币价格之和的40%。底板拆除时，支付投标书表格中第3. 33号进度计划相关货币价格之和的20%。场地清理时，支付投标书表格中第3. 33号进度计划相关货币价格之和的10%
3. 34. 排放口混凝土管道施工、重建施工期间拆除的道路、恢复周边道路等，完全符合各项要求。	投标书表格中第3. 34号进度计划开挖相关货币价格之和的10%。顶板拆除时，支付投标书表格中第3. 34号进度计划相关货币价格之和的20%。

	侧墙拆除时，支付投标书表格中第3. 34号进度计划相关货币价格之和的40%。底板拆除时，支付投标书表格中第3. 34号进度计划相关货币价格之和的20%。场地清理时，支付投标书表格中第4. 34号进度计划相关货币价格之和的10%
3. 35. 通过挖掘/疏浚流动污水中的河床和河岸进行修复，并沿处置排放排水沟两岸建造砖墙，处置挖掘材料，回填，恢复道路，并在道路与砖墙之间的两岸种植植被，完全符合各项要求。	投标书表格中第3. 35号进度计划开挖及横截面拓宽相关货币价格之和的10%。导流时，支付投标书表格中第3. 35号进度计划相关货币价格之和的10%。通道建设时，支付投标书表格中第3. 35号进度计划相关货币价格之和的20%。基础墙施工时，支付投标书表格中第3. 35号进度计划相关货币价格之和的20%。挡土墙施工时，支付投标书表格中第3. 35号进度计划相关货币价格之和的30%。场地清理时，支付投标书表格中第3. 35号进度计划相关货币价格之和的10%。
3. 36. 处置排放口排水沟节制闸施工及节制闸两侧道路修复，完全满足所有要求。	投标书表格中第3. 36号进度表中关于开挖及横断面拓宽的相关货币价格总和的10%。投标书表格中第3. 36号进度表中关于导流及拆除现有结构的相关货币价格总和的20%。投标书表格中第3. 36号进度表中关于进场道路施工的相关货币价格总和的30%。投标书表格中第3. 36号进度表中关于节制闸施工的相关货币价格总和的30%。投标书表格中第3. 36号进度表中关于节制闸运行的相关货币价格总和的10%。

3. 37. 溢洪道/泄洪分流渠道节制闸施工, 完全满足所有要求。	投标书表格中第3. 37号进度表中关于开挖及横断面拓宽的相关货币价格总和的10%。投标书表格中第3. 37号进度表中关于导流及拆除现有结构的相关货币价格总和的20%。投标书表格中第3. 37号进度表中关于节制闸施工的相关货币价格总和的50%。投标书表格中第3. 37号进度表中关于节制闸运行的相关货币价格总和的20%。
3. 38. 每月每段500m排水沟修复, 完全满足所有要求。	投标书表格中第3号进度表第3. 38项在相关货币中的按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以每月修复的排水沟段占总排水沟长度的百分比来计算。
3. 39. 每月每段500m带检查井的支管污水管道铺设, 完全满足所有要求。	投标书表格中第3号进度表第3. 39项在相关货币中的按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以每月铺设的支管污水管道数量占范围内总污水管道长度的百分比来计算。
3. 40. 对于每个开挖场地, 临时/永久迁移/旁通管线服务以及每月恢复管线服务, 完全满足所有要求。	投标书表格中第3号进度表第3. 40. 1项在相关货币中的按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以已迁移燃气管线长度占根据范围拟迁移燃气管线总量的百分比来计算。投标书表格中第3. 40. 2号进度表在相关货币中的按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以已迁移电力线路长度占根据范围拟迁移总长度的百分比来计算。投标书表格中第3. 40. 3号进度表在相关货币中的按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以已迁移供水和污水管线长度占根据范围受影响/拟迁移供水和污水管线总长度的百分比来计算。投标书表格中第3. 40. 4号进度表在相关货币中的按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以已迁移电话及互联网服务(含光纤电缆)长度占电话和互联网服务(含光纤电缆)总长度的百分比来计算。投标书表格中第3.

	投标文件第3. 40. 5号清单中相关货币按比例价格的总和。按比例价格将通过将价格乘以PSCA和PHA服务相对于范围内站点总数的转移长度百分比来计算。
3. 41. 任何其他项目	投标文件第3号清单第3. 41项中相关货币按比例价格的总和。按比例价格将通过将价格乘以月度进度报告中批准的相应施工工作的物理进度百分比来计算。
注：针对土建工程的进度款应由工程师根据与每个结构物相关的总工程量（由承包商在详细设计后提供）进行测量、估算和批准，包括开挖、混凝土、钢材、回填、建筑工程等。此类付款应基于经批准的月度进度报告予以正式批准，并按照为每个结构物/土建工程规定的里程碑进行支付。	
第4号清单：机械工程	
4. 1. 按照投标文件第4. 1项的规定，每月在每个提升站的进水结构物上完成机械工程，各方面均已完成	投标文件第4号清单第4. 1项中相关货币按比例价格的总和。进水结构物机械工程的按比例价格将通过将价格乘以已完成站点的容量（cusec）相对于范围内所有站点总容量（cusec）的百分比来计算。
4. 2. 每月在每个提升站完成格栅系统，各方面均已完成	投标文件第4号清单第4. 2项中相关货币按比例价格的总和。按比例价格将通过将价格乘以已完成站点的容量（cusec）相对于范围内所有站点总容量（cusec）的百分比来计算。设备交付时每个站点的比例70%设备安装完成时每个站点的比例30%
4. 3. 每月在每个提升站完成通风及除臭系统，各方面均已完成	投标文件第4. 3项中相关货币按比例价格的总和。按比例价格将通过将价格乘以已完成站点的通风及除臭系统站点数相对于范围内站点总数的百分比来计算。设备交付时每个站点的比例70%设备安装完成时每个站点的比例30%
4. 4沿下水道管线完成通风及除臭系统	投标文件第4. 4项中相关货币按比例价格的总和。按比例价格将通过将价格乘以已完成的通风及除臭系统站点数相对于范围内站点总数的百分比来计算。

	设备安装完成时每个站点的比例30%
4. 5. 格栅清运卡车, 用于容纳所有排水泵站的格栅物料	投标文件第4号清单第4. 5项中相关货币按比例价格的总和。按比例价格将根据已交付卡车数量相对于规格书中拟交付卡车总数(10辆)的比例计算。
4. 6. 最终处置站进水构筑物机械工作完成, 各方面均已完成	70 %的以相关货币计价的总价款, 对应投标书表格附表4中第4. 6项, 在交付所有物品时30 %的以相关货币计价的总价款, 对应投标书表格附表4中第4. 6项, 在安装所有物品时
4. 7. 最终处置站筛分系统完成, 各方面均已完成	70 %的以相关货币计价的总价款, 对应投标书表格附表4中第4. 7项, 在交付所有物品时30 %的以相关货币计价的总价款, 对应投标书表格附表4. 7, 在安装所有物品时
4. 8. 最终处置站水泵、电机及相关工作的安装、测试与调试	70 %的以相关货币计价的总价款, 对应投标书表格附表4中第4. 8项, 在交付所有物品时30 %的以相关货币计价的总价款, 对应投标书表格附表4中第4. 8项, 在安装所有物品时以相关货币计价的总价款
4. 9. 泵站及跌水构筑物的水力模型试验已完成	以相关货币计价的总价款, 对应投标书表格附表4中第4. 9项。
4. 10已安装所有管道及管件(各类管道及管件的供应、安装、测试和调试), 各方面均已完成。	以相关货币计价的总价款, 对应投标书表格附表4中第4. 10项。
4. 11已安装所有阀门(各类阀门的供应、安装、测试和调试), 各方面均已完成。	以相关货币计价的总价款, 对应投标书表格附表4中第4. 11项。
4. 12附件(自动桥式起重机、潜污泵、起重装置、带框架的各类钢格栅及安全栏杆、平台、走道、梯子、人孔、盖板、化学/机械锚栓、保护涂层、油漆等的供应、安装、测试和调试, 以及螺母、螺栓、垫圈、垫片等所有附件, 设备及人员安全、储存、各类劳动力/人力、消耗品、公用设施、电力等)在第5. 158项下, 各方面均已完成。	以相关货币计价的总价款, 对应投标书表格附表4中第4. 12项。
4. 13已交付用于污水系统运维的管道检测设备, 并培训了使用设备的员工	以相关货币计价的总价款, 对应投标书表格附表4中第4. 13项。
4. 14已交付用于污水系统运维的管道清洗机器人, 并培训了使用设备的员工	以相关货币计价的总价款, 对应投标书表格附表4中第4. 14项。
4. 15已交付用于污水系统运维的重型高压水射流清洗单元(3台), 并培训了使用设备的员工	以相关货币计价的总价款, 对应投标书表格附表4中第4. 15项。

4. 16已交付用于污水系统运维的重型吸污单元（3台），并培训了使用设备的员工	投标书格式表第4号附表第4. 16项在相关货币中的价格总和。
4. 17. 其他任何项目	投标书格式表第4号附表第4. 17项在相关货币中的按比例价格总和。按比例价格将通过将价格乘以月度进度报告中批准的相应施工工程的物理进度百分比来计算。
附表编号5：电气工程	
5. 1. 每月在每个进水结构处安装用于格栅系统、通风及秩序控制及相关系统的低压开关设备，完全符合所有要求。	投标书格式表第5号附表第5. 1项在相关货币中的按比例价格总和。按比例价格将通过将价格乘以已完成站点的容量（以cusec计）相对于范围内所有站点总容量（以cusec计）的百分比来计算。交付完整设备时各站点比例的70%安装完整设备时各站点比例的30%
5. 2-5. 7. 每月对每个进水结构、控制面板、发电机、控制盘进行电气化，包括但不限于低压电缆安装、电缆敷设布置、接地、防雷装置安装、中压电缆安装、小型电力设备及安装等，完全符合所有要求。	投标书格式表第5号附表第5. 2、5. 3、5. 4、5. 5、5. 6及5. 7项在相关货币中的按比例价格总和。按比例价格将通过将价格乘以已完成的进水站点数量相对于范围内进水站点总数的百分比来计算。
5. 8-5. 13. 对每个控制室及控制点、控制面板、发电机进行电气化，包括但不限于低压开关设备及电缆安装、电缆敷设布置、接地、防雷装置安装、小型电力设备及安装等，完全符合所有要求。	投标书格式表第5号附表第5. 8、5. 9、5. 10、5. 11、5. 12及5. 13项在相关货币中的按比例价格总和。按比例价格将通过将价格乘以已完成的控制室站点数量相对于范围内控制室站点总数的百分比来计算。
5. 14-5. 18对每个控制室及控制点、控制面板、发电机、低压开关设备进行电气化，包括但不限于低压电缆安装、电缆敷设布置、接地、防雷装置安装、小型电力设备及安装等，完全符合所有要求。	投标书格式表第5号附表第5. 14、5. 15、5. 16、5. 17及5. 18项在相关货币中的按比例价格总和。按比例价格将通过将价格乘以已完成的控制点站点数量相对于范围内控制点站点总数的百分比来计算。
5. 19. 在最终处置站及相关系统处安装中压开关设备，完全符合所有要求。	交付所有物品时，投标书格式表第5号附表第5. 19项在相关货币中的价格总和的70 %安装所有物品时，投标书格式表第5号附表第5. 19项在相关货币中的价格总和的30 %
5. 20. 在最终处置站及相关系统处安装中压同步及负载分担面板，完全符合所有要求。	70 %的相关货币价格总额用于投标书表格附表5中的第5. 20项在所有物品交付时30 %的相关货币价格总额用于投标书表格附表5中的第5. 20项在所有物品安装时

5. 21. 在最终处置站及相关系统中安装MCU、VFD、中压同步与负载分配面板，完全符合所有要求。	70 %的相关货币价格总额用于投标书表格附表5中的第5. 21项在所有物品交付时30 %的相关货币价格总额用于投标书表格附表5中的第5. 21项在所有物品安装时
5. 22. 在最终处置站及相关系统中安装MDB、SDB、MCC、中压同步与负载分配面板，完全符合所有要求。	70 %的相关货币价格总额用于投标书表格附表5中的第5. 22项在所有物品交付时30 %的相关货币价格总额用于投标书表格附表5中的第5. 22项在所有物品安装时
5. 23. 在最终处置站及相关系统中安装低压同步与负载分配面板，完全符合所有要求。	70 %的相关货币价格总额用于投标书表格附表5中的第5. 23项在所有物品交付时30 %的相关货币价格总额用于投标书表格附表5中的第5. 23项在所有物品安装时
5. 24. 在最终处置站及相关系统中安装中压变压器，完全符合所有要求。	70 %的相关货币价格总额用于投标书表格附表5中的第5. 24项在所有物品交付时30 %的相关货币价格总额用于投标书表格附表5中的第5. 24项在所有物品安装时
5. 25. 在最终处置站及相关系统中安装低压变压器，完全符合所有要求。	70 %的相关货币价格总额用于投标书表格附表5中的第5. 25项在所有物品交付时30 %的相关货币价格总额用于投标书表格附表5中的第5. 25项在所有物品安装时
5. 26. 在最终处置站及相关系统中安装中压发电机，完全符合所有要求。	70 %的相关货币价格总额用于投标书表格附表5中的第5. 26项在所有物品交付时30 %的相关货币价格总额用于投标书表格附表5中的第5. 26项在所有物品安装时
5. 27. 在最终处置站及相关系统中安装低压发电机，完全符合所有要求。	70 %的相关货币价格总额用于投标书表格附表5中的第5. 27项在所有物品交付时30 %的相关货币价格总额用于投标书表格附表5中的第5. 27项在所有物品安装时
5. 28-5. 46. 在最终处置站及相关系统中安装110VDC系统，完全符合所有要求。最终处置站的电气工作已完成，包括但不限于中压电缆、低压电缆、电缆容器、UPS、接地、防雷保护、照明装置、小型电力设备、EPABX、计算机的安装	投标书表格附表5中第5. 28, 5. 29, 5. 30, 5. 31, 5. 32, 5. 33, 5. 34, 5. 35, 5. 36, 5. 37, 5. 38, 5. 39, 5. 40, 5. 41, 5. 42, 5. 43, 5. 44, 5. 45, 5. 46项在相关货币中的价格总和。上述各项在交付所有物品时，投标书表格中相关货币价格总和的70 %

网络、火灾报警、灭火系统、CCTV安装与监控、公共广播系统、门禁系统、通过式安检门、与控制盘、电机、变压器、发电机及所有相关设备的连接, 以使处置站在所有方面功能完备。	30 %上述各项在相关货币中的价格总和和投标书表格在安装所有物品时的
5. 47. 在最终处置站安装了450kw太阳能系统, 在所有方面均已完成。	75 %投标书表格附表No. 5. 47在相关货币中的价格总和和在交付所有物品时25 %投标书表格附表No. 5. 47在相关货币中的价格总和和在安装所有物品时
5. 48. 按照ER建造的建筑物电气工作已完成, 在所有方面均已完成。	投标书表格附表No. 5. 48在相关货币中的价格总和
5. 49. 任何其他项目	投标书表格附表5中第5. 49项在相关货币中的按比例价格总和。按比例价格将通过将价格乘以月度进度报告中批准的相应施工工程的物理进度百分比来计算。
附表No. 6: SCADA系统工程	
6. 1-6. 3. 在处置/泵站完全安装了SCADA系统工程, 在所有方面均已完成	75 %投标书表格附表No. 6. 1, 6. 2 & 6. 3在相关货币中的价格总和和在交付所有物品时25 %投标书表格附表No. 6. 1, 6. 2 & 6. 3在相关货币中的价格总和和在安装所有物品时
6. 4在WASA拉合尔总部完全安装了SCADA系统工程, 在所有方面均已完成	投标书表格附表No. 6. 4在相关货币中的价格总和
6. 5沿管线和支管的检查井上完全安装了SCADA控制点, 在所有方面均已完成	投标书表格附表No. 6. 5在相关货币中的按比例价格总和。按比例价格将通过将价格乘以相对于工作范围内总控制点的已建立控制点百分比来计算。
6. 6在每个进水结构处完全安装了SCADA控制点, 在所有方面均已完成	投标书表格附表No. 6. 6在相关货币中的按比例价格总和。按比例价格将通过将价格乘以相对于工作范围内总进水点的已完成进水点百分比来计算。
6. 7. 任何其他项目	投标书表格附表6中第6. 8项在相关货币中的按比例价格总和。按比例价格将通过将价格乘以月度进度报告中批准的相应施工工程的物理进度百分比来计算。
附表No. 7: 测试与调试	
7. 1-7. 5. 工程完工时, 整个设施的测试和调试成功完成, 各方面均符合要求	投标书表格附表7中第7. 1, 7. 2, 7. 3, 7. 4, 7. 5项在相关货币中的价格总和

7. 6. 工程完工后，整个设施的测试和调试成功完成，各方面均符合要求	投标书表格附表7中第7. 6项在相关货币中的价格总和
7. 7. 其他任何项目	投标书表格附表7中第7. 7项在相关货币中的按比例价格总和。按比例价格将通过将价格乘以月度进度报告中批准的相应建筑工程的实物进度百分比来计算。
附表8：环境、社会、健康与安全 (ESHS)	
8. 1. 按照雇主代表要求，每季度完成环境监测，各方面均符合要求	投标书表格附表号8. 1在相关货币中的按比例价格总和。按比例价格将通过将价格乘以月度进度报告中批准的相应建筑工程的实物进度百分比来计算。
8. 2. 按照雇主代表要求，每月完成社会监测，各方面均符合要求	投标书表格附表号8. 2在相关货币中的按比例价格总和。按比例价格将通过将价格乘以月度进度报告中批准的相应建筑工程的实物进度百分比来计算。
8. 3. 按照雇主代表要求，每月完成职业健康与安全/社区健康与安全，各方面均符合要求	投标书表格附表号8. 3在相关货币中的按比例价格总和。按比例价格将通过将价格乘以月度进度报告中批准的相应建筑工程的实物进度百分比来计算。
8. 4-8. 7. 文化遗产保护、申诉处理及利益相关者参与开展情况，培训与能力建设课程	投标书表格附表号8. 4, 8. 5 & 8. 6, 8. 7在相关货币中的按比例价格总和。按比例价格将通过将价格乘以月度进度报告中批准的相应建筑工程的实物进度百分比来计算。
8. 8. 完成ESHS审计并满足运营与维护的环境与社会要求8. 9. 运营与维护	投标书表格附表号8. 8, 8. 9在相关货币中的按比例价格总和。按比例价格将通过将价格乘以月度进度报告中批准的相应建筑工程的实物进度百分比来计算。
8. 10. 其他任何项目	投标书表格附表8中第8. 10项在相关货币中的按比例价格总和。按比例价格将通过将价格乘以月度进度报告中批准的相应建筑工程的实物进度百分比来计算。

提升泵站排放百分比			
序号	处置站/区域	污水流量2050 (cfs)	百分比 (%)
1	Harbanspura	82.56	12.00
2	Mian Mir	9.01	1.31
3	Infantry Road DS	56.75	8.25
4	Bird Market DS	26.78	3.89
5	Larech Colony DS	2.08	0.30
6	Ghazi Mohallah DS	2.35	0.34
7	Muhammad Nagar DS	1.39	0.20
8	Governor House DS	9.65	1.40
9	Lakshami Chowk DS	82.73	12.02
10	Lytton Road DS	31.34	4.56
11	PIA Planetarium DS	20.97	3.05
12	Gurumangat Road DS	21.19	3.08
13	Q Block Gulberg DS	20.17	2.93
14	G Block Gulberg DS	35.95	5.23
15	Zafar Ali Road DS	4.09	0.59
16	Shareef Colony DS	1.69	0.25
17	Shadman DS	43.69	6.35
18	Shama DS	14.89	2.16
19	Ichra DS	25.63	3.73
20	Rasool Park DS	94.75	13.77
21	Poonch Road DS	75.07	10.91
22	Jhan ki Devi	0.46	0.07
23	Centre Point	24.81	3.61
总流量 (cfs)		688	100.00