

附录1 - 付款时间表

承包商应根据第14.3款[期中付款申请]提交月度报表。为第14.3款[期中付款申请]第(i)项之目的，已执行工程的月度估算合同价值应基于相应月份达成的付款里程碑进行估值。此处提及的“批准”是指“经……批准”，

雇主”。

每个所述付款里程碑旁注明的序号对应于价格表/投标表格中注明的同序号的详细信息。

付款里程碑描述	付款百分比 / 价格 (PKR, FC1, FC2, FC3)
费率与价格时间表：时间表编号2：详细设计阶段，包括现场调查和能力建设	
2.1.1. 启动报告获批 2.1.2与利益相关者联络以获取无异议证书 (NOC) 2.1.3设计团队进场	时间表编号2中相关货币的价格总和，不超过该里程碑下投标表格时间表编号2中详细设计服务费用的10%。
2.2.1. 设计审查报告获批 2.2.2. 按要求在现场提供用于现场调查的设备，包括地形测量、岩土工程调查、无人机测量、探地雷达 (GPR) 等雇主需求第4.1款所述的现场调查 2.2.3. 现场调查团队进场。	时间表编号2中相关货币的价格总和，不超过该里程碑下投标表格时间表编号2中设计服务费用的5%。
2.3.1. 现场调查报告 (地形、岩土、测量、探地雷达等) 获批 2.3.2. MTBM制造厂下单前检查	时间表编号2中相关货币的价格总和，不超过该里程碑下投标表格时间表编号2中设计服务费用的10%。
2.4.1. 第1阶段详细设计报告获批 2.4.2. 下达六 (6) 台新MTBM订单 2.4.3管道制造设施建立	时间表编号2中相关货币的价格总和，不超过该里程碑下投标表格时间表编号2中设计服务费用的10%。
2.5.1. 第2阶段详细设计报告获批 2.5.2. 第2阶段所有计划获批 2.5.3. 下达水泵订单 2.5.4. 为项目管理单元 (PMU) 建造项目办公室 2.5.5开始管道制造	时间表编号2中相关货币的价格总和，不超过该里程碑下投标表格时间表编号2中设计服务费用的20%。
2.6.1. 环境与社会 (E&S) 文件更新并获批，包括所有E&S计划获批 2.6.2. 工作计划与施工阶段计划获批 2.6.3. 提出适用的E&S投诉 2.6.4. 完成MTBM制造厂下单后检查 2.6.5. 开展能力建设活动	时间表编号2中相关货币的价格总和，不超过该里程碑下投标表格时间表编号2中设计服务费用的10%。
2.7.1. 每月批准的各现场专用施工图纸 2.7.2. 已满足适用的环境与社会合规要求 2.7.3. 月度进度报告已批准	以相关货币计算的按比例价格之和，占投标表格附表No. 2设计服务费用的30%。按比例价格的计算方法为

2. 8. 施工阶段的现场调查	将价格乘以月度进度报告中批准的已完成施工工作的物理进度百分比。(投标表格附表2的设计服务费用的30%将根据施工期间提供的详细设计服务在批准的月度进度报告中完成的实际物理进度百分比进行支付)
2. 9. 竣工图纸已批准 2. 10. 运维手册已批准 2. 11. 许可软件的规定 2. 12. 培训与能力建设	时间表编号2中相关货币的价格总和, 不超过该里程碑下投标表格时间表编号2中设计服务费用的5%。
2. 13. 附表No. 2中规定的任何其他项目 (如有)	以相关货币计算的投标表格附表2第2. 13项的按比例价格之和。按比例价格的计算方法为将价格乘以月度进度报告中批准的相应施工工作的物理进度百分比。
附表No. 3: 土建工程	
3. 1. 在顶管铺设路线的影响区域内, 于管道铺设前及铺设完成后对建筑物进行的状况调查 (裂缝调查), 补救措施的实施 (如有) 等, 已全部完成并获批准 3. 2. 对敏感受体 (即学校、附近的地面及地下结构物、敏感建筑物、易损结构物等) 进行振动分析与监测	以相关货币计算的投标表格附表3下第3. 1项和第3. 2项的按比例价格之和。按比例价格的计算方法为将价格乘以影响区域内总建筑物数量中已调查的建筑物数量
3. 3. 对于每月连续段内使用MTBM铺设的直径1050mm的RCC管道的每个完成的500 m段, 包括顶进井和接收井的施工、顶进井和接收井的回填压实, 已全部完成。	以相关货币计算的投标表格附表3下第3. 3项的按比例价格之和。按比例价格的计算方法为将价格乘以相对于范围内1050mm管道总长度的已铺设管道分段总长度百分比。
3. 4. 对于每月连续段内使用MTBM铺设的直径1500mm的RCC管道的每个完成的250 m段, 包括顶进井和接收井的施工、顶进井和接收井的回填压实, 已全部完成。	以相关货币计算的投标表格附表3下第3. 4项的按比例价格之和。按比例价格的计算方法为将价格乘以相对于范围内1500mm管道总长度的已铺设管道分段长度百分比。
3. 5. 对于每月连续段内使用MTBM铺设的直径2400mm的RCC管道的每个完成的500 m段, 包括顶进井和接收井的施工、顶进井和接收井的回填压实, 已全部完成。	在投标表格附表3中, 第3. 5项在相关货币中的按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以范围内2400mm管道铺设段长度占总长度的百分比来计算。
3. 6. 对于每月连续区段内使用MTBM铺设的每段完成的250 m直径为3500mm的RCC管段, 包括顶进井和接收井的施工、顶进井和接收井的回填压实, 在所有方面均已完成, 包括沿Cantt排水沟恢复工作后的通道拓宽、通往营地及降水作业的通行道路路径	在投标表格附表3中, 第3. 6项在相关货币中的按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以范围内3500mm管道铺设段长度占总长度的百分比来计算。

Cantt排水沟及其工作后的恢复，通往营地及降水作业的通行道路路径	
3. 7. 1对于每月在1050mm污水管线上建造的每座RCC检查井，在所有方面均已完成，包括回填压实、踏步、流槽、RCC顶板、井盖等。	在投标表格附表3中，第3. 7. 1项在相关货币中的按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以每月建造的1050mm范围内污水管线上的检查井总数占检查井总数的百分比来计算。
3. 7. 2. 对于每月在1500mm污水管线上建造的每座RCC检查井，在所有方面均已完成，包括回填压实、踏步、流槽、RCC顶板、井盖等。	在投标表格附表3中，第3. 7. 2项在相关货币中的按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以每月建造的1500mm管线上的检查井总数占检查井总数的百分比来计算。
3. 7. 3. 对于每月在2400mm污水管线上建造的每座RCC检查井，在所有方面均已完成，包括回填压实、踏步、流槽、RCC顶板、井盖等。	在投标表格附表3中，第3. 7. 3项在相关货币中的按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以每月建造的2400mm管线上的检查井总数占检查井总数的百分比来计算。
3. 7. 4. 对于每月在3500mm污水管线上建造的每座RCC检查井，在所有方面均已完成，包括回填压实、踏步、流槽、RCC顶板、井盖等。	在投标表格附表3中，第3. 7. 4项在相关货币中的按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以每月建造的3500mm管线上的检查井总数占检查井总数的百分比来计算。
3. 8对于每月完成的拆除roads/tiles/PCC场地的重建（修补）工作，位于检查井/顶进井和接收井/其他场地等所有因施工而开挖并拆除的位置。将公共/私人财产恢复至原始状态。	在投标表格附表3中，第3. 8项在相关货币中的按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以重建场地占井/检查井总重建工作的百分比来计算。
3. 9对于每月建成的每一座进水结构，在现有间歇性泵站场址内完全竣工并接入现有系统（尺寸和规格见业主要求），并建设带有压力闸门旁通装置，以确保将紧急流量分流至现有泵站	招标文件表格附表3中第3. 9项相关货币按比例价格的总和。按比例价格将通过将价格乘以每月建成/其流量纳入系统的泵站库比克英尺容量百分比与总排水能力（即688 cfs）的比值来计算
3. 10对于每座建成的污水系统5000 PSI），连同所需的检查井，通过钢套管/人工开挖施工，包括旁通装置，涉及将现有污水系统与新进水结构连接，包括降水、提供临时污水处理排放设施	招标文件表格附表3中第3. 10项相关货币按比例价格的总和。按比例价格将通过将价格乘以在任何泵站完全铺设的管道长度百分比与所有泵站需铺设的旁通污水管总长度（23 No）的比值来计算
3. 11. 位于现有处理站场址跌水结构处的控制室（尺寸和规格见业主要求），包括基础土方开挖，	招标文件表格附表3中第3. 11项相关货币按比例价格的总和。按比例价格将通过将价格乘以已建成的

钢筋混凝土基础底板施工、控制单元预埋件安装、墙体施工、钢筋混凝土屋顶施工、门及锁具安装	控制室数量与跌水结构需建造的控制室总数（16 No）的比值来计算
3. 12. 对于每月在进水结构处建成的每一座跌水结构，完全竣工	招标文件表格附表3中第3. 12项相关货币按比例价格的总和。按比例价格将通过将价格乘以每月建成的跌水结构数量百分比与需建造的跌水结构总数（16 No）的比值来计算
3. 13. 对于每月在进水结构处建成的每一座跌水井，完全竣工	招标文件表格附表3中第3. 13项相关货币按比例价格的总和。按比例价格将通过将价格乘以每月建成的跌水井数量百分比与范围内进水口处需建造的跌水井总数（即7 No）的比值来计算
3. 14. 对于每月更换并恢复功能的每一台发电机，完全竣工	招标文件表格附表3中第3. 14项相关货币按比例价格的总和。按比例价格将通过将价格乘以每月更换的发电机数量百分比与更换发电机总数的比值来计算
3. 15对于每月建成/更换的每一间控制面板室，完全竣工	投标文件第3表中项目号3. 15在相关货币中的按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以每月建造的总控制柜室数量占控制柜室总数（11个）的百分比来计算
3. 16. 对于每月拆除的每栋建筑房间，完全符合所有要求	投标文件第3表中项目号3. 16在相关货币中的按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以每月拆除的建筑房间总数占范围内建筑房间总数的百分比来计算
3. 17. 对于每月改造/翻新的每个提升泵站/间歇性泵站，完全符合所有要求	投标文件第3表中项目号3. 17在相关货币中的按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以每月改造的提升泵站数量占改造提升泵站总数的百分比来计算
3. 18. 每月在每个现场安装的格栅，完全符合所有要求	投标文件第3表中项目号3. 18在相关货币中的按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以每月完成的现场总数占现场总数的百分比来计算
3. 19. 每月沿管线和支管建造每个控制室，完全符合所有要求	投标文件第3表中项目号3. 19在相关货币中的按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以每月完成的控制室数量占

	占建造的控制室总数的比例
3. 20在Qurtaba chowk沿Line A和Line B靠近Qurtaba chowk处修建的跌水结构	投标文件第3表中项目号3. 20在相关货币中的按比例价格之和。按比例价格将在每个跌水结构完工后针对该完工结构进行计算
3. 21带有格栅和跌水井的雨水内涝控制室，	投标文件第3表中项目号3. 21在相关货币中的按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以每月完成的内涝控制室数量占待建造的雨水内涝控制室总数的百分比来计算
3. 22每月在Gulshan-e-Ravi处置站拆除并清理每个建筑的场地，包括多个办公楼、发电机房、变压器楼、庭院，完全符合所有要求。	投标文件第3表中项目号3. 22在相关货币中的按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以每月拆除的建筑数量占拆除建筑总数的百分比来计算
3. 23。建造发电机房，完全符合所有要求	投标文件第3表中项目号3. 23在相关货币中的价格总和，作为此里程碑的全部金额
3. 24。变压器室已建成，各方面均已完成	投标书表格第3号进度表中第3. 24项相关货币价格之和，作为本里程碑的总价
3. 25。RCC渠道已拆除，包括将泵送污水排放至溢流渠的安排以及新渠道建成后将水流改道至新渠道，各方面均已完成。	投标书表格第3号进度表中第3. 25项相关货币价格之和的10%用于开挖。投标书表格第3号进度表中第3. 25项相关货币价格之和的20%用于拆除顶板。投标书表格中第3. 25项相关货币价格之和的40%用于拆除侧墙。投标书表格第3. 25号进度表中相关货币价格之和的20%用于拆除底板投标书表格第3. 25号进度表中相关货币价格之和的10%用于场地清理
3. 26。排放干渠节制闸已拆除，各方面均已完成。	投标书表格第3. 26号进度表中排放干渠节制闸的相关货币价格之和
3. 27。建造全装修三层框架结构办公楼，每层建筑面积至少为500平方米	投标书表格第3. 27号进度表完工后，相关货币中所述价格比例之和
3. 28 SCADA控制室已建成	投标书表格第3. 28号进度表完工后，相关货币中价格比例之和

3. 29. 1新建及现有处置人员行政楼建设	投标书表格第3. 29. 1号进度表完工后, 相关货币中价格比例之和
3. 29. 2. 太阳能室	投标书表格第3. 29. 2号进度表完工后, 相关货币中价格比例
3. 29. 3现代化项目展示厅	投标书表格第3. 29. 3号进度表完工后, 相关货币中价格比例
3. 29. 4搬迁人员行政楼建设	投标书表格第3. 29. 4号进度表完工后, 相关货币中价格之和
3. 29. 5会议室	投标书表格第3. 29. 5号进度表相关货币价格之和, 作为本里程碑的总价
3. 30. 现有泵房排放混凝土渠道已建成, 各方面均已完成	投标书表格第3. 30号进度表完工后, 相关货币中价格之和
3. 31. 1最终处置站取水建筑物已建成	10%相关货币中投标表附表号3. 31. 1板桩及开挖总价的10%相关货币中投标表附表号3. 31. 1基础及床层完成时总价的40%相关货币中投标表附表号3. 31. 1钢筋总价的30%相关货币中投标表附表号3. 31. 1进水结构顶部混凝土填充总价的10%相关货币中投标表附表号3. 31. 1进水结构完成时总价的
3. 31. 2最终处置站格栅间已建成	10%相关货币中投标表附表号3. 31. 2板桩及开挖总价的10%相关货币中投标表附表号3. 31. 2基础及床层完成时总价的40%相关货币中投标表附表号3. 31. 2钢筋总价的30%相关货币中投标表附表号3. 31. 2结构顶部混凝土填充总价的10%相关货币中投标表附表号3. 31. 2结构完成时总价的

3. 31. 3最终处置站湿井已建成	10%相关货币中投标表附表号3. 31. 3板桩及开挖总价的10%相关货币中投标表附表号3. 31. 3基础及床层完成时总价的40%相关货币中投标表附表号3. 31. 3钢筋总价的30%相关货币中投标表附表号3. 31. 3结构顶部混凝土填充总价的10%相关货币中投标表附表号3. 31. 3结构完成时总价的
3. 31. 4最终处置站干井已建成	10%相关货币中投标表附表号3. 31. 4板桩及开挖总价的10%相关货币中投标表附表号3. 31. 4基础及床层完成时总价的40%相关货币中投标表附表号3. 31. 4钢筋总价的30%相关货币中投标表附表号3. 31. 4结构顶部混凝土填充总价的10%相关货币中投标表附表号3. 31. 4结构完成时总价的
3. 31. 5最终处置站泵房建筑已建成	10%相关货币中投标表附表号3. 31. 5基础总价的40%相关货币中投标表附表号3. 31. 5挡土墙总价的40%相关货币中投标表附表号3. 31. 5屋顶总价的10%相关货币中投标表附表号3. 31. 5结构完成时总价的
3. 31. 6至最终处置站分配室的混凝土渠道已建成	本里程碑总计，相关货币中投标表附表号3. 31. 6的价格总和

3. 31. 7所有提升泵站及最终处置站等处的场地恢复及景观美化（含植树及园艺）已完成	本里程碑总计，相关货币中投标表附表号3. 31. 7的价格总和
3. 31. 8供应、安装、测试及调试，包括但不限于所有类型的带框架钢格栅和安全栏杆、平台、走道、梯子、人孔、盖板、化学/机械锚栓	本里程碑对应的投标书表格中进度计划号3. 31. 8相关货币价格总和
3. 32. 分配室施工，各方面均完工。	10%的投标书表格中进度计划号3. 32钢板桩及开挖相关货币价格总和。10%的投标书表格中进度计划号3. 32基础及垫层完成后相关货币价格总和。40%的投标书表格中进度计划号3. 32钢筋相关货币价格总和。30%的投标书表格中进度计划号3. 32混凝土填充至结构顶部相关货币价格总和10%的投标书表格中进度计划号3. 32结构完成后相关货币价格总和
3. 33. 拆除从分配室到排放处置排水沟的现有钢筋混凝土渠道，包括基础，并将材料处置在指定地点。泵送污水的处置安排排入溢流渠，并在施工后将水流改道至新渠道	10%的投标书表格中进度计划号3. 33开挖相关货币价格总和。20%的投标书表格中进度计划号3. 33顶板拆除后相关货币价格总和。40%的投标书表格中进度计划号3. 33侧墙拆除后相关货币价格总和。20%的投标书表格中进度计划号3. 33底板拆除后相关货币价格总和10%的投标书表格中进度计划号3. 33场地清理后相关货币价格总和
3. 34. 排放口混凝土管道施工，重建施工期间拆除的道路，恢复周边道路等，各方面均完工。	10%的投标书表格中进度计划号3. 34开挖相关货币价格总和。20%的投标书表格中进度计划号3. 34顶板拆除后相关货币价格总和。

	40%的投标书表格中进度计划号3. 34侧墙拆除后相关货币价格总和。20%的投标书表格中进度计划号3. 34底板拆除后相关货币价格总和和10%的投标书表格中进度计划号4. 34场地清理后相关货币价格总和
3. 35. 通过从流动污水中的河床和河岸进行挖掘/疏浚进行修复，并沿排放处置排水沟两侧河岸建造砖墙，处置挖掘出的材料，回填，恢复道路以及沿道路与砖墙之间两侧河岸种植植被，各方面均完工。	10%的投标书表格中进度计划号3. 35开挖及横截面拓宽相关货币价格总和。10%的投标书表格中进度计划号3. 35导水后相关货币价格总和。20%的投标书表格中进度计划号3. 35通道建设后相关货币价格总和。20%的投标书表格中进度计划号3. 35基础墙建设后相关货币价格总和。30%的投标书表格中进度计划号3. 35挡土墙建设后相关货币价格总和。10%的投标书表格中进度计划号3. 35场地清理后相关货币价格总和。
3. 36. 处置排放口排水沟节制闸的建设及节制闸两侧道路的全面修复，包括所有方面。	投标书表格第3. 36号进度表中关于开挖及横断面拓宽的相关货币价格总和的10%。投标书表格第3. 36号进度表中关于导流及拆除现有结构的相关货币价格总和的20%。投标书表格第3. 36号进度表中关于进场道路建设的相关货币价格总和的30%。投标书表格第3. 36号进度表中关于节制闸建设的相关货币价格总和的30%。投标书表格第3. 36号进度表中关于节制闸运行维护的相关货币价格总和的10%。

3. 37. 溢洪道/泄洪分流渠道节制闸的建设, 包括所有方面。	投标书表格第3. 37号进度表中关于开挖及横断面拓宽的相关货币价格总和的10%。投标书表格第3. 37号进度表中关于导流及拆除现有结构的相关货币价格总和的20%。投标书表格第3. 37号进度表中关于节制闸建设的相关货币价格总和的50%。投标书表格第3. 37号进度表中关于节制闸运行维护的相关货币价格总和的20%。
3. 38. 每月每段500m排水沟修复完成, 包括所有方面。	投标书表格第3号进度表第3. 38项在相关货币中的按比例价格总和。按比例价格将通过将价格乘以每月修复的排水沟段占总排水沟长度的百分比来计算。
3. 39. 每月每段铺设带检查井的支管污水管的500m施工完成, 包括所有方面。	投标书表格第3号进度表第3. 39项在相关货币中的按比例价格总和。按比例价格将通过将价格乘以每月铺设的支管污水管数量占范围内总污水管长度的百分比来计算。
3. 40. 每个开挖现场, 临时或永久迁移/旁通管线服务及每月管线服务恢复, 包括所有方面。	投标书表格第3号进度表第3. 40. 1项在相关货币中的按比例价格总和。按比例价格将通过将价格乘以已迁移燃气管线长度占根据范围拟迁移燃气管线总量的百分比来计算。投标书表格第3. 40. 2号进度表在相关货币中的按比例价格总和。按比例价格将通过将价格乘以已迁移电力线路长度占根据范围拟迁移总长度的百分比来计算。投标书表格第3. 40. 3号进度表在相关货币中的按比例价格总和。按比例价格将通过将价格乘以已迁移供水和污水管线长度占根据范围受影响/拟迁移供水和污水管线总长度的百分比来计算。投标书表格第3. 40. 4号进度表在相关货币中的按比例价格总和。按比例价格将通过将价格乘以已迁移电话及互联网服务(含光纤电缆)长度占电话和互联网服务(含光纤电缆)总长度的百分比来计算。

	投标文件表格第3. 40. 5号清单中相关货币按比例价格的总和。按比例价格将通过将价格乘以PSCA和PHA服务相对于范围内站点总数所转移的站点长度百分比来计算。
3. 41. 任何其他项目	投标文件表格第3号清单第3. 41项在相关货币中的按比例价格总和。按比例价格将通过将价格乘以月度进度报告中批准的相应施工工作的物理进度百分比来计算。
注：针对土建工程的进度付款应由工程师根据与每个结构物相关的总工程量（由承包商在详细设计后提供）进行测量、估算和批准，包括开挖、混凝土、钢材、回填、建筑工程等。此类付款应基于每月批准的进度报告正式批准，并按照为每个结构物/土建工程提到的里程碑支付。	
第4号清单：机械工程	
4. 1. 按照投标文件表格4. 1的规定，在每个提升站每月完成进水结构的机械工程，各方面均已完成	投标文件表格第4号清单第4. 1项在相关货币中的按比例价格总和。进水结构机械工程的按比例价格将通过将价格乘以已完成站点的容量（立方英尺/秒）相对于范围内所有站点总容量（立方英尺/秒）的百分比来计算。
4. 2. 在每个提升站每月完成格栅系统，各方面均已完成	投标文件表格第4号清单第4. 2项在相关货币中的按比例价格总和。按比例价格将通过将价格乘以已完成站点的容量（立方英尺/秒）相对于范围内所有站点总容量（立方英尺/秒）的百分比来计算。70%作为每个站点交付完整设备的比例30%作为每个站点安装完整设备的比例
4. 3. 在每个提升站每月完成通风及除臭系统，各方面均已完成	投标文件表格第4. 3项在相关货币中的按比例价格总和。按比例价格将通过将价格乘以已完成站点的通风及除臭系统站点数相对于范围内站点总数的百分比来计算。70%作为每个站点交付完整设备的比例30%作为每个站点安装完整设备的比例
4. 4沿污水管线的通风及除臭系统完工	投标文件表格第4. 4项在相关货币中的按比例价格总和。按比例价格将通过将价格乘以已完成的通风及除臭系统站点数相对于范围内站点总数的百分比来计算。70%作为每个站点交付完整设备的比例

	30%作为每个站点安装完整设备的比例
4. 5. 格栅处置卡车，用于容纳所有排水泵站的格栅材料	投标文件表格第4号清单第4. 5项在相关货币中的按比例价格总和。按比例价格将根据已交付的卡车数量相对于根据规格拟交付的卡车总数（10辆）来计算。
4. 6. 最终处置站进水构筑物机械工作完工，各方面均已完成	在交付所有物品时，招标文件表4中第4. 6项以相关货币计价的总价的70 %在安装所有物品时，招标文件表4中第4. 6项以相关货币计价的总价的30 %
4. 7. 最终处置站筛分系统完工，各方面均已完成	在交付所有物品时，招标文件表4中第4. 7项以相关货币计价的总价的70 %在安装所有物品时，招标文件表4. 7中以相关货币计价的总价的30 %
4. 8. 最终处置站水泵及电机安装、测试与调试及相关工作	在交付所有物品时，招标文件表4中第4. 8项以相关货币计价的总价的70 %在安装所有物品时，招标文件表4中第4. 8项以相关货币计价的总价的30 %以相关货币计价的总价
4. 9. 泵站及跌水构筑物的水力模型试验已完成	招标文件表4中第4. 9项以相关货币计价的总价。
4. 10已安装所有管道及管件（各类管道及管件的供应、安装、测试和调试），各方面均已完成。	招标文件表4中第4. 10项以相关货币计价的总价。
4. 11已安装所有阀门（各类阀门的供应、安装、测试和调试），各方面均已完成。	招标文件表4中第4. 11项以相关货币计价的总价。
4. 12. 附件（自动桥式起重机、潜污泵、起重装置、带框架的各类钢格栅及安全栏杆、平台、走道、梯子、人孔、盖板、化学/机械锚栓、保护涂层、油漆等的供应、安装、测试和调试，以及螺母、螺栓、垫圈、垫片等所有附件，设备与人员安全、储存、各类劳动力/人力、消耗品、公用设施、电力等）在第5. 158项下，各方面均已完成。	招标文件表4中第4. 12项以相关货币计价的总价。
4. 13. 已交付用于污水系统运维 (O&M) 的管道检测设备，并培训了使用设备的人员	招标文件表4中第4. 13项以相关货币计价的总价。
4. 14. 已交付用于污水系统运维 (O&M) 的管道清洗机器人，并培训了使用设备的人员	招标文件表4中第4. 14项以相关货币计价的总价。
4. 15. 已交付用于污水系统运维 (O&M) 的重型高压水射流清洗单元（3台），并培训了使用设备的人员	招标文件表4中第4. 15项以相关货币计价的总价。

4. 16. 已交付用于污水系统运维 (O&M) 的重型吸污单元 (3台), 并培训了使用设备的人员	投标书表格附表4中第4. 16项相关货币价格之和。
4. 17. 其他任何项目	投标书表格附表4中第4. 17项相关货币按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以月度进度报告中批准的相应施工工作的实际进度百分比来计算。
附表编号5: 电气工作	
5. 1. 每月在每个进水结构安装用于格栅系统、通风和秩序控制及相关系统的低压开关设备, 完全符合所有要求。	投标书表格附表5中第5. 1项相关货币按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以已完成站点的容量 (cusec) 相对于范围内所有站点总容量 (cusec) 的百分比来计算。70%每个站点在交付完整设备时的比例30%每个站点在安装完整设备时的比例
5. 2-5. 7. 每月对每个进水结构、控制面板、发电机、控制板进行电气化, 包括但不限于低压电缆安装、电缆容纳布置、接地、防雷安装、中压电缆安装、小型动力设备及安装等, 完全符合所有要求。	投标书表格附表5中第5. 2, 5. 3, 5. 4, 5. 5, 5. 6 & 5. 7项相关货币按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以已完成的进水站点数量相对于范围内总进水站点数量的百分比来计算。
5. 8-5. 13. 对每个控制室和控制点、控制面板、发电机进行电气化, 包括但不限于低压开关设备和电缆安装、电缆容纳布置、接地、防雷安装、小型动力设备及安装等, 完全符合所有要求。	投标书表格附表5中第5. 8, 5. 9, 5. 10, 5. 11, 5. 12 & 5. 13项相关货币按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以已完成的控制室站点数量相对于范围内总控制室站点数量的百分比来计算。
5. 14-5. 18对每个控制室和控制点、控制面板、发电机、低压开关设备进行电气化, 包括但不限于低压电缆安装、电缆容纳布置、接地、防雷安装、小型动力设备及安装等, 完全符合所有要求。	投标书表格附表5中第5. 14, 5. 15, 5. 16, 5. 17 & 5. 18项相关货币按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以已完成的控制点站点数量相对于范围内总控制点站点数量的百分比来计算。
5. 19. 在最终处置站及相关系统安装中压开关设备, 完全符合所有要求。	投标书表格附表5中第5. 19项相关货币价格之和的70 %, 在所有物品交付时; 投标书表格附表5中第5. 19项相关货币价格之和的30 %, 在所有物品安装时。
5. 20. 在最终处置站及相关系统安装中压同步及负载分配面板, 完全符合所有要求。	70 %的相关货币价格总额用于投标书表格附表5中的第5. 20项在所有物品交付时30 %的相关货币价格总额用于投标书表格附表5中的第5. 20项在所有物品安装时

5. 21. 在最终处置站及相关系统中安装MCU、VFD、中压同步与负载分配面板，完全符合所有要求。	70 %的相关货币价格总额用于投标书表格附表5中的第5. 21项在所有物品交付时30 %的相关货币价格总额用于投标书表格附表5中的第5. 21项在所有物品安装时
5. 22. 在最终处置站及相关系统中安装MDB、SDB、MCC、中压同步与负载分配面板，完全符合所有要求。	70 %的相关货币价格总额用于投标书表格附表5中的第5. 22项在所有物品交付时30 %的相关货币价格总额用于投标书表格附表5中的第5. 22项在所有物品安装时
5. 23. 在最终处置站及相关系统中安装低压同步与负载分配面板，完全符合所有要求。	70 %的相关货币价格总额用于投标书表格附表5中的第5. 23项在所有物品交付时30 %的相关货币价格总额用于投标书表格附表5中的第5. 23项在所有物品安装时
5. 24. 在最终处置站及相关系统中安装中压变压器，完全符合所有要求。	70 %的相关货币价格总额用于投标书表格附表5中的第5. 24项在所有物品交付时30 %的相关货币价格总额用于投标书表格附表5中的第5. 24项在所有物品安装时
5. 25. 在最终处置站及相关系统中安装低压变压器，完全符合所有要求。	70 %的相关货币价格总额用于投标书表格附表5中的第5. 25项在所有物品交付时30 %的相关货币价格总额用于投标书表格附表5中的第5. 25项在所有物品安装时
5. 26. 在最终处置站及相关系统中安装中压发电机，完全符合所有要求。	70 %的相关货币价格总额用于投标书表格附表5中的第5. 26项在所有物品交付时30 %的相关货币价格总额用于投标书表格附表5中的第5. 26项在所有物品安装时
5. 27. 在最终处置站及相关系统中安装低压发电机，完全符合所有要求。	70 %的相关货币价格总额用于投标书表格附表5中的第5. 27项在所有物品交付时30 %的相关货币价格总额用于投标书表格附表5中的第5. 27项在所有物品安装时
5. 28-5. 46. 在最终处置站及相关系统中安装110VDC系统，完全符合所有要求。最终处置站的电气工作已完成，包括但不限于中压电缆、低压电缆、电缆容器、UPS、接地、防雷保护、照明装置、小型电力设备、EPABX、计算机的安装	投标书表格附表5中第5. 28, 5. 29, 5. 30, 5. 31, 5. 32, 5. 33, 5. 34, 5. 35, 5. 36, 5. 37, 5. 38, 5. 39, 5. 40, 5. 41, 5. 42, 5. 43, 5. 44, 5. 45, 5. 46项在相关货币中的价格总和。所有物品交付时，上述各项在相关货币中价格总和的70 %。

网络、火灾报警、灭火系统、CCTV安装与监控、公共广播系统、门禁系统、安检门、与控制盘、电机、变压器、发电机及所有相关设备的连接，使最终处置站在所有方面功能完备。	所有物品安装时，投标书表格中上述各项在相关货币中价格总和的30 %
5. 47. 在最终处置站安装450kw太阳能系统，在所有方面完工。	所有物品交付时，投标书表格附表No. 5. 47在相关货币中价格总和的75 %所有物品安装时，投标书表格附表No. 5. 47在相关货币中价格总和的25 %
5. 48. 按照工程要求（ER）完成的建筑物电气工作，在所有方面完工。	投标书表格附表No. 5. 48在相关货币中的价格总和
5. 49. 其他任何项目	投标书表格附表5中第5. 49项在相关货币中的按比例价格总和。按比例价格将通过将价格乘以月度进度报告中批准的相应建筑工程的物理进度百分比来计算。
附表No. 6: SCADA系统工程	
6. 1-6. 3. 在处置/泵站完全安装的SCADA系统工程，在所有方面完工	所有物品交付时，投标书表格附表No. 6. 1, 6. 2 & 6. 3在相关货币中价格总和的75 %所有物品安装时，投标书表格附表No. 6. 1, 6. 2 & 6. 3在相关货币中价格总和的25 %
6. 4在WASA Lahore总部完全安装的SCADA系统工程，在所有方面完工	投标书表格附表No. 6. 4在相关货币中的价格总和
6. 5沿管线和支管的人孔上完全安装的SCADA控制点，在所有方面完工	投标书表格附表No. 6. 5在相关货币中的按比例价格总和。按比例价格将通过将价格乘以相对于工作范围内总控制点的已建立控制点百分比来计算。
6. 6在每个进水结构处完全安装的SCADA控制点，在所有方面完工	投标书表格附表No. 6. 6在相关货币中的按比例价格总和。按比例价格将通过将价格乘以相对于工作范围内总进水点的已完成进水点百分比来计算。
6. 7. 其他任何项目	投标书表格附表6中第6. 8项在相关货币中的按比例价格总和。按比例价格将通过将价格乘以月度进度报告中批准的相应建筑工程的物理进度百分比来计算。
附表No. 7: 测试与调试	
7. 1-7. 5. 工程完工时，整个设施的测试和调试成功完成，各方面均符合要求	投标书表格第7号进度表中项目No. 7. 1, 7. 2, 7. 3, 7. 4, 7. 5的相关货币价格总和

7. 6. 工程完工后，整个设施的测试和调试成功完成，各方面均符合要求	投标书表格第7号进度表中项目No. 7. 6的相关货币价格总和
7. 7. 其他任何项目	投标书表格第7号进度表中项目No. 7. 7的相关货币按比例价格总和。按比例价格将通过将价格乘以月度进度报告中批准的相应施工工程的物理进度百分比来计算。
第8号进度表：环境、社会、健康与安全 (ESHS)	
8. 1. 按照ER要求，每季度完成的环境监测，各方面均符合要求	投标书表格第8. 1号进度表的相关货币按比例价格总和。按比例价格将通过将价格乘以月度进度报告中批准的相应施工工程的物理进度百分比来计算。
8. 2. 按照ER要求，每月完成的社会监测，各方面均符合要求	投标书表格第8. 2号进度表的相关货币按比例价格总和。按比例价格将通过将价格乘以月度进度报告中批准的相应施工工程的物理进度百分比来计算。
8. 3. 按照ER要求，每月完成的OHS/CHS，各方面均符合要求	投标书表格第8. 3号进度表的相关货币按比例价格总和。按比例价格将通过将价格乘以月度进度报告中批准的相应施工工程的物理进度百分比来计算。
8. 4-8. 7. 文化遗产保护、投诉处理及利益相关者参与开展情况，培训与能力建设会议	投标书表格第8. 4, 8. 5 & 8. 6, 8. 7号进度表的相关货币按比例价格总和。按比例价格将通过将价格乘以月度进度报告中批准的相应施工工程的物理进度百分比来计算。
8. 8. 完成ESHS审计并满足运维E&S要求 8. 9. 运营与维护	投标书表格第8. 8, 8. 9号进度表的相关货币按比例价格总和。按比例价格将通过将价格乘以月度进度报告中批准的相应施工工程的物理进度百分比来计算。
8. 10. 其他任何项目	投标书表格第8号进度表中项目No. 8. 10的相关货币按比例价格总和。按比例价格将通过将价格乘以月度进度报告中批准的相应施工工程的物理进度百分比来计算。

提升泵站排放百分比			
序号	处置站 / 区域	污水流量2050 (cfs)	百分比 (%)
1	Harbanspura	82.56	12.00
2	Mian Mir	9.01	1.31
3	Infantry Road DS	56.75	8.25
4	Bird Market DS	26.78	3.89
5	Larech Colony DS	2.08	0.30
6	Ghazi Mohallah DS	2.35	0.34
7	Muhammad Nagar DS	1.39	0.20
8	Governor House DS	9.65	1.40
9	Lakshami Chowk DS	82.73	12.02
10	Lytton Road DS	31.34	4.56
11	PIA Planetarium DS	20.97	3.05
12	Gurumangat Road DS	21.19	3.08
13	Q Block Gulberg DS	20.17	2.93
14	G Block Gulberg DS	35.95	5.23
15	Zafar Ali Road DS	4.09	0.59
16	Shareef Colony DS	1.69	0.25
17	Shadman DS	43.69	6.35
18	Shama DS	14.89	2.16
19	Ichra DS	25.63	3.73
20	Rasool Park DS	94.75	13.77
21	Poonch Road DS	75.07	10.91
22	Jhan ki Devi	0.46	0.07
23	Centre Point	24.81	3.61
总流量 (cfs)		688	100.00