

附录1 - 付款时间表

承包商应根据第14.3款[中期付款申请]提交月度报表。为第14.3款[中期付款申请]第(i)项之目的，已执行工程的月度估算合同价值应根据相应月份达成的付款里程碑进行估值。下文提及的“批准”是指“经雇主批准”。

每个所述付款里程碑对应的序号与价格表/投标表格下列出的相同序号的详情相对应。

付款里程碑描述	付款百分比 / 价格 (PKR, FC1, FC2, FC3)
费率与价格时间表：时间表编号2：详细设计阶段，包括现场调查和能力建设	
2.1.1. 启动报告获批 2.1.2与利益相关者联络以获取无异议证书 (NOC) 2.1.3设计团队动员到位	时间表编号2中相关货币的价格总和，不超过该里程碑下投标表格时间表编号2中详细设计服务规定的10%。
2.2.1. 设计审查报告获批 2.2.2. 按要求在现场提供用于现场调查的设备，包括地形测量、岩土工程调查、无人机测量、探地雷达 (GPR) 等雇主需求第4.1款所述的现场调查 2.2.3. 现场调查团队动员到位。	时间表编号2中相关货币的价格总和，不超过该里程碑下投标表格时间表编号2中设计服务规定的5%。
2.3.1. 现场调查报告（地形、岩土、测量、探地雷达等）获批 2.3.2. MTBM制造工厂的订单前检验	时间表编号2中相关货币的价格总和，不超过该里程碑下投标表格时间表编号2中设计服务规定的10%。
2.4.1. 第1阶段详细设计报告获批 2.4.2. 下达六 (6) 台新MTBM订单 2.4.3管道制造设施建立	时间表编号2中相关货币的价格总和，不超过该里程碑下投标表格时间表编号2中设计服务规定的10%。
2.5.1. 第2阶段详细设计报告获批 2.5.2. 第2阶段所有图纸获批 2.5.3. 下达水泵订单 2.5.4. 为项目管理单位 (PMU) 建造项目办公室 2.5.5开始管道制造	时间表编号2中相关货币的价格总和，不超过该里程碑下投标表格时间表编号2中设计服务规定的20%。
2.6.1. 环境与社会 (E&S) 文件更新并获批，包括所有E&S图纸获批 2.6.2. 工作计划及施工阶段计划获批 2.6.3. 完成适用的E&S合规要求 2.6.4. 完成MTBM制造工厂的订单后检验 2.6.5. 开展能力建设活动	时间表编号2中相关货币的价格总和，不超过该里程碑下投标表格时间表编号2中设计服务规定的10%。
2.7.1. 每月批准的特定场地施工图纸 2.7.2. 完成适用的E&S合规要求 2.7.3. 月度进度报告获批	相关货币中按比例计算的价格之和，占设计服务费用的30%，对应招标文件表号2。按比例计算的价格将通过以下方式计算：

2. 8. 施工阶段现场调查	将价格乘以月度进度报告中批准的施工作业实物进度的百分比。(根据施工期间详细设计服务的完成情况, 按批准的月度进度报告中的实际实物进度百分比支付招标文件表2中设计服务费用的30%)
2. 9. 竣工图已批准 2. 10. 运维手册已批准 2. 11. 许可软件提供 2. 12. 培训与能力建设	时间表编号2中相关货币的价格总和, 不超过该里程碑下投标表格时间表编号2中设计服务规定的5%。
2. 13. 其他项目(如有), 如表号2中所规定	相关货币中按比例计算的价格之和, 对应招标文件表2中的第2. 13项。按比例计算的价格将通过将价格乘以月度进度报告中批准的相应施工作业实物进度的百分比来计算。
表号3: 土建工程	
3. 1. 在顶管铺设路线的影响区域内, 于管道铺设前及铺设完成后对建筑物进行的状况调查(裂缝调查)、补救措施的实施(如有)等, 全部完成并获批准 3. 2. 敏感受体(即学校、附近地上及地下结构物、敏感建筑物、易损结构物等)的振动分析与监测	相关货币中按比例计算的价格之和, 对应招标文件表3中的第3. 1项和第3. 2项。按比例计算的价格将通过将价格乘以影响区域内总建筑物数量中已调查建筑物的数量来计算
3. 3. 每月每段完成的500m连续区段的RCC管道, 直径1050mm, 使用MTBM铺设, 包括顶进井和接收井的施工、顶进井和接收井的回填压实, 全部完成。	相关货币中按比例计算的价格之和, 对应招标文件表3中的第3. 3项。按比例计算的价格将通过将价格乘以已铺设管道分段总长度相对于范围内1050mm管道总长度的百分比来计算。
3. 4. 每月每段完成的250m连续区段的RCC管道, 直径1500mm, 使用MTBM铺设, 包括顶进井和接收井的施工、顶进井和接收井的回填压实, 全部完成。	相关货币中按比例计算的价格之和, 对应招标文件表3中的第3. 4项。按比例计算的价格将通过将价格乘以已铺设管道分段长度相对于范围内1500mm管道总长度的百分比来计算。
3. 5. 每月每段完成的500m连续区段的RCC管道, 直径2400mm, 使用MTBM铺设, 包括顶进井和接收井的施工、顶进井和接收井的回填压实, 全部完成。	相关货币中按比例计算的价格之和, 对应招标文件表3中的第3. 5项。按比例计算的价格将通过将价格乘以已铺设管道分段长度相对于范围内2400mm管道总长度的百分比来计算。
3. 6. 对于每月在连续区段内使用MTBM铺设的直径为3500mm的RCC管道的每个完成的250m管段, 包括顶进井和接收井的施工、顶进井和接收井的回填压实, 在所有方面均已完成, 包括Access Road的拓宽	招标文件表格中附表3项号No. 3. 6的相关货币按比例价格的总和。按比例价格将通过将价格乘以已铺设管道管段长度占范围内3500mm管道总长度的百分比来计算。

Cantt排水沟及其施工后的恢复，通往Camp sites的交通通道及降水	
3. 7. 1对于每月在1050mm污水管线上建造的每个RCC检查井，在所有方面均已完成，包括回填压实、爬梯、流槽、RCC顶板、井盖等。	招标文件表格中附表3项号No. 3. 7. 1的相关货币按比例价格的总和。按比例价格将通过将价格乘以每月建造的1050mm范围内污水管线上的检查井总数占该管线上检查井总数的百分比来计算。
3. 7. 2. 对于每月在1500mm污水管线上建造的每个RCC检查井，在所有方面均已完成，包括回填压实、爬梯、流槽、RCC顶板、井盖等。	招标文件表格中附表3项号No. 3. 7. 2的相关货币按比例价格的总和。按比例价格将通过将价格乘以每月建造的1500mm管线上的检查井总数占该管线上检查井总数的百分比来计算。
3. 7. 3. 对于每月在2400mm污水管线上建造的每个RCC检查井，在所有方面均已完成，包括回填压实、爬梯、流槽、RCC顶板、井盖等。	招标文件表格中附表3项号No. 3. 7. 3的相关货币按比例价格的总和。按比例价格将通过将价格乘以每月建造的2400mm管线上的检查井总数占该管线上检查井总数的百分比来计算。
3. 7. 4. 对于每月在3500mm污水管线上建造的每个RCC检查井，在所有方面均已完成，包括回填压实、爬梯、流槽、RCC顶板、井盖等。	招标文件表格中附表3项号No. 3. 7. 4的相关货币按比例价格的总和。按比例价格将通过将价格乘以每月建造的3500mm管线上的检查井总数占该管线上检查井总数的百分比来计算。
3. 8对于每月在检查井/顶进井和接收井/其他地点等所有因施工而拆除的挖掘位置进行的roads/tiles/PCC场地重建（修补）的完成，将所有公共/私人财产恢复至原始状态	招标文件表格中附表3项号No. 3. 8的相关货币按比例价格的总和。按比例价格将通过将价格乘以重建场地面积占井/检查井总重建工作量的百分比来计算。
3. 9对于每月建造的每个进水结构，在所有方面均已完成并与现有系统连接（尺寸和规格见雇主需求），位于现有间歇性泵站场所，并建造带有压力闸门旁通装置以确保紧急流量分流至现有泵站	投标文件表格中时间表3项下第3. 9号项目的相应比例价格在相关货币中的总和。比例价格将通过将价格乘以每月建成泵站/其流量纳入系统的cusec容量占总排放能力（即688 cfs）的百分比来计算
3. 10对于每个建成的污水系统5000 PSI），连同所需检查井，通过钢套管/人工开挖，包括旁通布置，将现有污水系统与新的进水结构连接，涉及排水、提供临时设施以处置污水废物	投标文件表格中时间表3项下第3. 10号项目的相应比例价格在相关货币中的总和。比例价格将通过将价格乘以在任何泵站完全铺设的管道长度占所有泵站需铺设的旁通污水管总长度（23 No）的百分比来计算
3. 11. 位于现有处理站场地内跌水结构的控制室（尺寸和维度见业主要求），包括基础土方开挖，	投标文件表格中时间表No. 3项下第3. 11号项目的相应比例价格在相关货币中的总和。比例价格将通过将价格乘以以下数量计算：

钢筋混凝土基础板施工, 控制单元预埋件安装, 墙体施工, 钢筋混凝土屋顶, 门及锁具安装	相对于为跌水结构建造的控制室总数 (16 No) 而言已建造的控制室
3. 12. 对于每月在进水结构中建造的每个跌水结构, 完全符合所有要求	投标文件表格中时间表No. 3项下第3. 12号项目的相应比例价格在相关货币中的总和。比例价格将通过将价格乘以每月建造的跌水结构数量占需建造的跌水结构总数 (16 No) 的百分比来计算
3. 13. 对于每月在进水结构中建造的每个跌水井, 完全符合所有要求	投标文件表格中时间表No. 3项下第3. 13号项目的相应比例价格在相关货币中的总和。比例价格将通过将价格乘以每月建造的跌水井数量占范围内进水口处需建造的跌水井总数 (即7 No) 的百分比来计算
3. 14. 对于每月更换并恢复功能的每台发电机, 完全符合所有要求	投标文件表格中时间表No. 3项下第3. 14号项目的相应比例价格在相关货币中的总和。比例价格将通过将价格乘以每月更换的发电机数量占更换发电机总数的百分比来计算
3. 15对于每月建造/更换的每个控制面板室, 完全符合所有要求	投标文件表格中时间表No. 3项下第3. 15号项目的相应比例价格在相关货币中的总和。比例价格将通过将价格乘以每月建造的控制面板室总数占控制面板室总数 (11 No) 的百分比来计算
3. 16. 对于每月拆除的每个建筑房间, 完全符合所有要求	投标文件格式第3表中第3. 16项在相关货币中的按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以每月拆除的建筑房间总数占范围内建筑房间总数的百分比来计算
3. 17. 对于每月改造/翻新的每个提升泵站/间歇性泵站, 完全符合所有要求	投标文件格式第3表中第3. 17项在相关货币中的按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以每月改造的提升泵站数量占改造提升泵站总数的百分比来计算
3. 18. 每月在每个地点安装的格栅, 完全符合所有要求	投标文件格式第3表中第3. 18项在相关货币中的按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以每月完成的地点总数占地点总数的百分比来计算
3. 19. 对于每月沿管线和支管建造的控制室, 完全符合所有要求	投标文件格式第3表中第3. 19项在相关货币中的按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以每月完成控制室的数量

	占建造控制室总数的百分比
3. 20在Qurtaba chowk沿Line A和Line B修建的跌水结构	投标文件格式第3表中第3. 20项在相关货币中的按比例价格之和。按比例价格将在每个跌水结构完工后针对该完工的跌水结构进行计算
3. 21雨水淹没控制室，连同格栅和跌水井，	投标文件格式第3表中第3. 21项在相关货币中的按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以每月完成的淹没控制数量占待建造雨水淹没控制总数的百分比来计算
3. 22对于每月在Gulshan-e-Ravi处理站对每栋建筑进行拆除及场地清理，包括多栋办公楼、发电机房、变压器楼、法院，完全符合所有要求。	投标文件格式第3表中第3. 22项在相关货币中的按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以每月拆除的建筑数量占拆除建筑总数的百分比来计算
3. 23. 发电机房建造完成，完全符合所有要求	投标文件格式第3表中第3. 23项在相关货币中的价格总和，作为此里程碑的总计
3. 24. 变压器楼建造完成，完全符合所有要求	投标文件格式第3表中第3. 24项在相关货币中的价格总和，作为此里程碑的总计
3. 25. RCC渠道拆除，包括泵送污水至溢流渠的处理安排以及新渠道建成后将水流改道至新渠道，完全符合所有要求。	10%的投标书表格中附表3第3. 25项土方开挖工程在相关货币中的价格总额。20%的投标书表格中附表3第3. 25项顶板拆除工程在相关货币中的价格总额。40%的投标书表格中第3. 25项侧墙拆除工程在相关货币中的价格总额。20%的投标书表格中附表号3. 25底板拆除工程在相关货币中的价格总额10%的投标书表格中附表号3. 25场地清理工程在相关货币中的价格总额
3. 26. 排放口节制闸拆除工程，完全符合所有要求。	排放口节制闸在相关货币中的价格总额，对应附表号3. 26
3. 27. 建造全装修三层框架结构办公楼，每层建筑面积至少为500平方米	投标书表格中附表号3. 27所述比例价格在相关货币中的总和，于完工时支付
3. 28 SCADA控制室已建成	投标书表格中附表号3. 28的比例价格在相关货币中的总和，于完工时支付

3. 29. 1为处置站工作人员（新聘及现有）建造行政办公楼	投标书表格中附表号3. 29. 1的比例价格在相关货币中的总和，于完工时支付
3. 29. 2. 太阳能室	投标书表格中附表号3. 29. 2的比例价格在相关货币中的部分，于完工时支付
3. 29. 3现代化项目展示厅	投标书表格中附表号3. 29. 3的比例价格在相关货币中的部分，于完工时支付
3. 29. 4. 为搬迁人员建造行政办公楼	投标书表格中附表号3. 29. 4的价格在相关货币中的总和，于完工时支付
3. 29. 5会议室	投标书表格中附表号3. 29. 5的价格在相关货币中的总和，作为该里程碑项目的总计
3. 30. 现有泵房排放口混凝土渠道建造工程，完全符合所有要求	投标书表格中附表号3. 30的价格在相关货币中的总和，于完工时支付
3. 31. 1最终处置站进水构筑物已建成	10%的投标书表格中附表号3. 31. 1钢板桩及土方开挖工程在相关货币中的价格总额。10%的投标书表格中附表号3. 31. 1基础及底板完工工程在相关货币中的价格总额。40%的投标书表格中附表号3. 31. 1钢筋工程在相关货币中的价格总额。30%的投标书表格中附表号3. 31. 1浇筑混凝土至进水构筑物顶部工程在相关货币中的价格总额。10%的投标书表格中附表号3. 31. 1进水构筑物完工工程在相关货币中的价格总额。
3. 31. 2最终处置站格栅间已建成	10%的投标表单中相关货币价格总和，适用于编号为3. 31. 2的进度表，用于板桩及开挖。10%的投标表单中相关货币价格总和，适用于编号为3. 31. 2的进度表，用于基础及床层完工时。40%的投标表单中相关货币价格总和，适用于编号为3. 31. 2的进度表，用于钢筋。30%的投标表单中相关货币价格总和，适用于编号为3. 31. 2的进度表，用于混凝土填充至结构顶部。10%的投标表单中相关货币价格总和，适用于编号为3. 31. 2的进度表，用于结构完工时。

3. 31. 3最终处置站湿井已建造	10%的投标表单中相关货币价格总和, 适用于编号为3. 31. 3的进度表, 用于板桩及开挖。10%的投标表单中相关货币价格总和, 适用于编号为3. 31. 3的进度表, 用于基础及床层完工时。40%的投标表单中相关货币价格总和, 适用于编号为3. 31. 3的进度表, 用于钢筋。30%的投标表单中相关货币价格总和, 适用于编号为3. 31. 3的进度表, 用于混凝土填充至结构顶部。10%的投标表单中相关货币价格总和, 适用于编号为3. 31. 3的进度表, 用于结构完工时。
3. 31. 4最终处置站干井已建造	10%的投标表单中相关货币价格总和, 适用于编号为3. 31. 4的进度表, 用于板桩及开挖。10%的投标表单中相关货币价格总和, 适用于编号为3. 31. 4的进度表, 用于基础及床层完工时。40%的投标表单中相关货币价格总和, 适用于编号为3. 31. 4的进度表, 用于钢筋。30%的投标表单中相关货币价格总和, 适用于编号为3. 31. 4的进度表, 用于混凝土填充至结构顶部。10%的投标表单中相关货币价格总和, 适用于编号为3. 31. 4的进度表, 用于结构完工时。
3. 31. 5最终处置站泵房建筑已建造	10%的投标表单中相关货币价格总和, 适用于编号为3. 31. 5的进度表, 用于基础。40%的投标表单中相关货币价格总和, 适用于编号为3. 31. 5的进度表, 用于挡土墙。40%的投标表单中相关货币价格总和, 适用于编号为3. 31. 5的进度表, 用于屋顶。10%的投标表单中相关货币价格总和, 适用于编号为3. 31. 5的进度表, 用于结构完工时。
3. 31. 6通往最终处置站分配室的混凝土渠道已建造	本里程碑总计: 投标表单中编号为3. 31. 6的进度表的相关货币价格总和

3. 31. 7场地恢复及美化完成，包括在所有提升站及最终处置站等处进行植树造林及园艺	本里程碑总计：投标表单中编号为3. 31. 7的进度表的相关货币价格总和
3. 31. 8供应、安装、测试及调试，包括但不限于所有类型的带框架钢格栅及安全栏杆、平台、走道、梯子、人孔、盖板、化学/机械锚栓	本里程碑总计：投标表单中编号为3. 31. 8的进度表的相关货币价格总和
3. 32. 分配室施工完全竣工。	10%的以相关货币计价的投标表第3. 32号进度表中板桩及开挖工程总价款。10%的以相关货币计价的投标表第3. 32号进度表中基础及垫层完工后的总价款。40%的以相关货币计价的投标表第3. 32号进度表中钢筋工程的总价款。30%的以相关货币计价的投标表第3. 32号进度表中混凝土填充至结构顶部的总价款。10%的以相关货币计价的投标表第3. 32号进度表中结构完工后的总价款。
3. 33. 拆除从分配室到排放处理排水沟的现有钢筋混凝土渠道（包括基础），并将材料处置于指定地点。将泵送的污水排入溢流渠，并在施工后将水流改道至新渠道。	10%的以相关货币计价的投标表第3. 33号进度表中开挖工程的总价款。20%的以相关货币计价的投标表第3. 33号进度表中顶板拆除后的总价款。40%的以相关货币计价的投标表第3. 33号进度表中侧墙拆除后的总价款。20%的以相关货币计价的投标表第3. 33号进度表中垫层拆除后的总价款。10%的以相关货币计价的投标表第3. 33号进度表中场地清理后的总价款。
3. 34. 建造排放混凝土管道，重建施工期间拆除的道路，恢复周边道路等，完全符合所有要求。	10%的以相关货币计价的投标表第3. 34号进度表中开挖工程的总价款。20%的以相关货币计价的投标表第3. 34号进度表中顶板拆除后的总价款。

	40%的以相关货币计价的投标表第3. 34号进度表中侧墙拆除后的总价款。20%的以相关货币计价的投标表第3. 34号进度表中垫层拆除后的总价款。10%的以相关货币计价的投标表第4. 34号进度表中场地清理后的总价款。
3. 35. 通过从流动污水中的河床和河岸进行开挖/疏浚进行修复，并沿排放处理排水沟两侧建造砖墙，处置开挖材料，回填，恢复道路，并在道路与砖墙之间的两侧种植植被，完全符合所有要求。	10%的以相关货币计价的投标表第3. 35号进度表中开挖及横断面拓宽工程的总价款。10%的以相关货币计价的投标表第3. 35号进度表中水流改道后的总价款。20%的以相关货币计价的投标表第3. 35号进度表中通道建设后的总价款。20%的以相关货币计价的投标表第3. 35号进度表中基础墙建设后的总价款。30%的以相关货币计价的投标表第3. 35号进度表中挡土墙建设后的总价款。10%的以相关货币计价的投标表第3. 35号进度表中场地清理后的总价款。
3. 36. 建造排放处理排水沟的头闸，并恢复头闸两侧的道路，完全符合所有要求。	10%的投标书表格中第3. 36号进度表中关于开挖及横断面拓宽的相关货币价格总和。20%的投标书表格中第3. 36号进度表中关于导流及拆除现有结构的相关货币价格总和。30%的投标书表格中第3. 36号进度表中关于修建进场道路的相关货币价格总和。30%的投标书表格中第3. 36号进度表中关于修建进水闸的相关货币价格总和。10%的投标书表格中第3. 36号进度表中关于进水闸运行的相关货币价格总和。

3. 37. 溢洪道/泄洪分流渠道进水闸施工，完全符合所有要求。	10%的投标书表格中第3. 37号进度表中关于开挖及横断面拓宽的相关货币价格总和。20%的投标书表格中第3. 37号进度表中关于导流及拆除现有结构的相关货币价格总和。50%的投标书表格中第3. 37号进度表中关于修建进水闸的相关货币价格总和。20%的投标书表格中第3. 37号进度表中关于进水闸运行的相关货币价格总和。
3. 38. 每月修复每段500m排水沟，完全符合所有要求。	投标书表格中第3号进度表第3. 38项在相关货币中的按比例价格总和。按比例价格将通过将价格乘以每月修复的排水沟段占总排水沟长度的百分比来计算。
3. 39. 每月铺设每段500m带检查井的支管污水管，完全符合所有要求。	投标书表格中第3号进度表第3. 39项在相关货币中的按比例价格总和。按比例价格将通过将价格乘以每月铺设的支管污水管数量占范围内总污水管长度的百分比来计算。
3. 40. 对于每个开挖场地，临时/永久迁移/旁通服务以及每月恢复服务，完全符合所有要求。	投标书表格中第3号进度表第3. 40. 1项在相关货币中的按比例价格总和。按比例价格将通过将价格乘以已迁移燃气管线长度占根据范围拟迁移燃气管线总量的百分比来计算。投标书表格中第3. 40. 2号进度表在相关货币中的按比例价格总和。按比例价格将通过将价格乘以已迁移电力线路长度占根据范围拟迁移总长度的百分比来计算。投标书表格中第3. 40. 3号进度表在相关货币中的按比例价格总和。按比例价格将通过将价格乘以已迁移供水和污水管线长度占根据范围受影响/拟迁移的供水和污水管线总长度的百分比来计算。投标书表格中第3. 40. 4号进度表在相关货币中的按比例价格总和。按比例价格将通过将价格乘以已迁移电话及互联网服务（包括光纤电缆）长度占电话和互联网服务（含光纤电缆）总长度的百分比来计算。

	投标书表格中第3. 40. 5号进度表在相关货币中的按比例价格总和。按比例价格将通过将价格乘以PSCA和PHA服务已迁移的站点长度占范围内站点总数的百分比来计算。
3. 41. 任何其他项目	投标文件附表3中第3. 41项在相关货币中的按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以月度进度报告中批准的相应施工工作的物理进度百分比来计算。
注：土建工程的进度款应由工程师根据与每个结构物相关的总工程量（由承包商在详细设计后提供）进行测量、估算和批准，包括开挖、混凝土、钢材、回填、建筑工程等。此类付款应基于每月批准的进度报告予以正式批准，并按照为每个结构物/土建工程列出的里程碑支付。	
附表编号4：机械工程	
4. 1. 按照投标文件4. 1的规定，在每个泵站每月完成进水构筑物的机械工程，各方面均已完成	投标文件附表4中第4. 1项在相关货币中的按比例价格之和。进水构筑物机械工程的按比例价格将通过将价格乘以已完成站点的容量（以cusec计）相对于范围内所有站点总容量（以cusec计）的百分比来计算。
4. 2. 在每个泵站每月完成格栅系统，各方面均已完成	投标文件附表4中第4. 2项在相关货币中的按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以已完成站点的容量（以cusec计）相对于范围内所有站点总容量（以cusec计）的百分比来计算。70%作为每个站点交付完整设备的比例30%作为每个站点安装完整设备的比例
4. 3. 在每个泵站每月完成通风及除臭系统，各方面均已完成	投标文件中第4. 3项在相关货币中的按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以已完成站点的通风及除臭系统站点数相对于范围内站点总数的百分比来计算。70%作为每个站点交付完整设备的比例30%作为每个站点安装完整设备的比例
4. 4沿下水道管线完成通风及除臭系统	投标文件中第4. 4项在相关货币中的按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以已完成的通风及除臭系统站点数相对于范围内站点总数的百分比来计算。70%作为每个站点交付完整设备的比例

	30%作为每个站点安装完整设备的比例
4. 5. 格栅清运卡车，用于容纳所有提升泵站的格栅物料	投标文件附表4中第4. 5项在相关货币中的按比例价格之和。按比例价格将根据已交付卡车数量相对于拟交付卡车总数（10辆）的比例计算，具体依据规格书规定。
4. 6. 完成最终处置站进水构筑物的机械工程，各方面均已完成	70%的相关货币价格总额用于投标文件附表4中的第4. 6项在所有物品交付时30%的相关货币价格总额用于投标文件附表4中的第4. 6项在所有物品安装时
4. 7. 最终处置站筛选系统完工，各方面均已完成	70%的相关货币价格总额用于投标文件附表4中的第4. 7项在所有物品交付时30%的相关货币价格总额用于投标文件附表4. 7在所有物品安装时
4. 8. 最终处置站的泵、电机及相关工程的安装、测试与调试	70%的相关货币价格总额用于投标文件附表4中的第4. 8项在所有物品交付时30%的相关货币价格总额用于投标文件附表4中的第4. 8项在所有物品安装时相关货币的价格总额
4. 9. 泵站及跌水结构的水力模型已执行	用于投标文件附表4中第4. 9项的相关货币价格总额。
4. 10所有管道及管件的安装（各类管道及管件的供应、安装、测试和调试），各方面均已完成。	用于投标文件附表4中第4. 10项的相关货币价格总额。
4. 11. 所有阀门的安装（各类阀门的供应、安装、测试和调试），各方面均已完成。	用于投标文件附表4中第4. 11项的相关货币价格总额。
4. 12. 附件（自动桥式起重机、潜水泵、起重装置、带框架的各类钢格栅及安全栏杆、平台、走道、梯子、人孔、盖板、化学/机械锚栓、保护涂层、油漆等的供应、安装、测试和调试，以及螺母、螺栓、垫圈、垫片等所有附件，设备和人员安全、储存、各类劳动力/人力、消耗品、公用设施、电力等）在第5. 158项下，各方面均已完成。	用于投标文件附表4中第4. 12项的相关货币价格总额。
4. 13. 交付用于污水系统运维 (O&M) 的污水检查设备，并培训员工使用该设备	用于投标文件附表4中第4. 13项的相关货币价格总额。
4. 14. 交付用于污水系统运维 (O&M) 的污水清洁机器人，并培训员工使用该设备	用于投标文件附表4中第4. 14项的相关货币价格总额。
4. 15. 交付用于污水系统运维 (O&M) 的重型污水清洁喷射单元 (3台)，并培训员工使用该设备	用于投标文件附表4中第4. 15项的相关货币价格总额。

4. 16. 交付用于污水系统运维 (O&M) 的重型污水清洁吸污单元 (3台)，并培训员工使用该设备	用于投标文件附表4中第4. 16项的相关货币价格总额。
4. 17. 其他任何项目	投标文件中附表4第4. 17项在相关货币中的按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以月度进度报告中批准的相应施工工程的实物进度百分比来计算。
附表编号5：电气工程	
5. 1. 每月在每个取水建筑物安装用于格栅系统、通风及顺序控制及相关系统的低压开关设备，完全符合所有要求。	投标书表格附表5中第5. 1项在相关货币中的按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以已完成站点容量（以cusec计）占范围内所有站点总容量（以cusec计）的百分比来计算。设备交付时各站点比例的70%设备安装时各站点比例的30%
5. 2-5. 7. 每月对每个取水建筑物、控制面板、发电机进行电气化，包括但不限于低压电缆安装、电缆敷设布置、接地、防雷安装、中压电缆安装、小型电力设备及安装等，完全符合所有要求。	投标文件中附表5第5. 2, 5. 3, 5. 4, 5. 5, 5. 6 & 5. 7项在相关货币中的按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以已完成的取水站点数量相对于范围内取水站点总数的百分比来计算。
5. 8-5. 13. 对每个控制室和控制点、控制面板、发电机进行电气化，包括但不限于低压开关设备和电缆安装、电缆敷设布置、接地、防雷安装、小型电力设备及安装等，完全符合所有要求。	投标文件中附表5第5. 8, 5. 9, 5. 10, 5. 11, 5. 12 & 5. 13项在相关货币中的按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以已完成的控制室站点数量相对于范围内控制室站点总数的百分比来计算。
5. 14-5. 18对每个控制室和控制点、控制面板、发电机、低压开关设备进行电气化，包括但不限于低压电缆安装、电缆敷设布置、接地、防雷安装、小型电力设备及安装等，完全符合所有要求。	投标文件中附表5第5. 14, 5. 15, 5. 16, 5. 17 & 5. 18项在相关货币中的按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以已完成的控制点站点数量相对于范围内控制点站点总数的百分比来计算。
5. 19. 在最终处置站及相关系统安装中压开关设备，完全符合所有要求。	投标书表格附表5中第5. 19项在相关货币中的价格总和的70%，于所有物品交付时支付投标书表格附表5中第5. 19项在相关货币中的价格总和的30%，于所有物品安装时支付
5. 20. 在最终处置站及相关系统安装中压同步与负载分配面板，完全符合所有要求。	投标书表格附表5中第5. 20项在相关货币中的价格总和的70%，于所有物品交付时支付投标书表格附表5中第5. 20项在相关货币中的价格总和的30%，于所有物品安装时支付

5. 21. 在最终处置站及相关系统安装MCU、VFD、中压同步与负载分配面板，完全符合所有要求。	投标书表格第5号进度表中第5. 21项以相关货币计价的总价的70%，于所有物品交付时投标书表格第5号进度表中第5. 21项以相关货币计价的总价的30%，于所有物品安装时
5. 22. 在最终处置站及相关系统安装MDB、SDB、MCC、中压同步与负载分配面板，完全符合所有要求。	投标书表格第5号进度表中第5. 22项以相关货币计价的总价的70%，于所有物品交付时投标书表格第5号进度表中第5. 22项以相关货币计价的总价的30%，于所有物品安装时
5. 23. 在最终处置站及相关系统安装低压同步与负载分配面板，完全符合所有要求。	投标书表格第5号进度表中第5. 23项以相关货币计价的总价的70%，于所有物品交付时投标书表格第5号进度表中第5. 23项以相关货币计价的总价的30%，于所有物品安装时
5. 24. 在最终处置站及相关系统安装中压变压器，完全符合所有要求。	投标书表格第5号进度表中第5. 24项以相关货币计价的总价的70%，于所有物品交付时投标书表格第5号进度表中第5. 24项以相关货币计价的总价的30%，于所有物品安装时
5. 25. 在最终处置站及相关系统安装低压变压器，完全符合所有要求。	投标书表格第5号进度表中第5. 25项以相关货币计价的总价的70%，于所有物品交付时投标书表格第5号进度表中第5. 25项以相关货币计价的总价的30%，于所有物品安装时
5. 26. 在最终处置站及相关系统安装中压发电机，完全符合所有要求。	投标书表格第5号进度表中第5. 26项以相关货币计价的总价的70%，于所有物品交付时投标书表格第5号进度表中第5. 26项以相关货币计价的总价的30%，于所有物品安装时
5. 27. 在最终处置站及相关系统安装低压发电机，完全符合所有要求。	投标书表格第5号进度表中第5. 27项以相关货币计价的总价的70%，于所有物品交付时投标书表格第5号进度表中第5. 27项以相关货币计价的总价的30%，于所有物品安装时
5. 28-5. 46. 在最终处置站及相关系统安装110VDC系统，完全符合所有要求。最终处置站的电气工作已完成，包括但不限于中压电缆、低压电缆、电缆容器、UPS、接地、防雷保护、照明装置、应急照明、小型电力设备、EPABX、计算机的安装。	投标书表格第5号进度表中第5. 28, 5. 29, 5. 30, 5. 31, 5. 32, 5. 33, 5. 34, 5. 35, 5. 36, 5. 37, 5. 38, 5. 39, 5. 40, 5. 41, 5. 42, 5. 43, 5. 44, 5. 45, 5. 46项以相关货币计价的总价。上述项目投标书表格总价的70%，于所有物品交付时

网络系统、火灾报警、消防灭火、CCTV安装及监控、公共广播系统、门禁控制系统、通过式安检门，与面板、电机、变压器、发电机及所有相关设备的连接，以使处置站在所有方面功能完备。	30%的投标表格中上述项目以相关货币计价的总价款，于所有项目安装之时支付
5. 47. 在最终处置站安装450kw太阳能系统，在所有方面均已完成。	75%的投标表格中第5. 47号进度表以相关货币计价的总价款，于所有项目交付之时支付25%的投标表格中第5. 47号进度表以相关货币计价的总价款，于所有项目安装之时支付
5. 48. 按照工程要求（ER）完成的建筑物电气工作，在所有方面均已完成。	投标表格中第5. 48号进度表以相关货币计价的总价款
5. 49. 其他任何项目	投标表格中第5号进度表第5. 49项以相关货币计价的按比例价格总和。该按比例价格将通过将价格乘以月度进度报告中批准的相应施工工程的物理进度百分比来计算。
第6号进度表：SCADA系统工作	
6. 1-6. 3. 在处置/泵站完全安装的SCADA系统工作，在所有方面均已完成	75%的投标表格中第6. 1、6. 2及6. 3号进度表以相关货币计价的总价款，于所有项目交付之时支付25%的投标表格中第6. 1、6. 2及6. 3号进度表以相关货币计价的总价款，于所有项目安装之时支付
6. 4在WASA Lahore Head Office完全安装的SCADA系统工作，在所有方面均已完成	投标表格中第6. 4号进度表以相关货币计价的总价款
6. 5沿管线及支管的人孔上完全安装的SCADA控制点，在所有方面均已完成	投标表格中第6. 5号进度表以相关货币计价的按比例价格总和。该按比例价格将通过将价格乘以相对于工作范围内总控制点的已建立控制点百分比来计算。
6. 6在每个进水结构处完全安装的SCADA控制点，在所有方面均已完成	投标表格中第6. 6号进度表以相关货币计价的按比例价格总和。该按比例价格将通过将价格乘以相对于工作范围内总进水点的已完成进水点百分比来计算。
6. 7. 其他任何项目	投标表格中第6号进度表第6. 8项以相关货币计价的按比例价格总和。该按比例价格将通过将价格乘以月度进度报告中批准的相应施工工程的物理进度百分比来计算。
第7号进度表：测试和调试	
7. 1-7. 5. 在整个设施完工时成功进行的测试和调试，在所有方面均已完成	投标表格中第7号进度表第7. 1、7. 2、7. 3、7. 4、7. 5项以相关货币计价的总价款

7. 6. 工程完工后整个设施的测试和调试成功, 完全满足所有要求	投标书表格附表7中第7. 6项以相关货币计价的总价
7. 7. 其他任何项目	投标书表格附表7中第7. 7项以相关货币计价的的比例价格总和。比例价格将通过将价格乘以月度进度报告中批准的相应施工工程的物理进度百分比来计算。
附表8: 环境、社会、健康与安全 (ESHS)	
8. 1. 按照ER每季度完成环境监测, 完全满足所有要求	投标书表格附表8. 1以相关货币计价的的比例价格总和。比例价格将通过将价格乘以月度进度报告中批准的相应施工工程的物理进度百分比来计算。
8. 2. 按照ER每月完成社会监测, 完全满足所有要求	投标书表格附表8. 2以相关货币计价的的比例价格总和。比例价格将通过将价格乘以月度进度报告中批准的相应施工工程的物理进度百分比来计算。
8. 3. 按照ER每月完成OHS/CHS, 完全满足所有要求	投标书表格附表8. 3以相关货币计价的的比例价格总和。比例价格将通过将价格乘以月度进度报告中批准的相应施工工程的物理进度百分比来计算。
8. 4-8. 7. 文化遗产保护、申诉处理及利益相关者参与开展, 培训与能力建设课程	投标书表格附表8. 4、8. 5、8. 6及8. 7以相关货币计价的的比例价格总和。比例价格将通过将价格乘以月度进度报告中批准的相应施工工程的物理进度百分比来计算。
8. 8. 完成ESHS审计并履行O&M E&S要求 8. 9. 运营与维护	投标书表格附表8. 8、8. 9以相关货币计价的的比例价格总和。比例价格将通过将价格乘以月度进度报告中批准的相应施工工程的物理进度百分比来计算。
8. 10. 其他任何项目	投标书表格附表8中第8. 10项以相关货币计价的的比例价格总和。比例价格将通过将价格乘以月度进度报告中批准的相应施工工程的物理进度百分比来计算。

提升站排放百分比			
序号	处置站/区域	污水流量2050 (cfs)	百分比 (%)
1	Harbanspura	82.56	12.00
2	Mian Mir	9.01	1.31
3	Infantry Road DS	56.75	8.25
4	Bird Market DS	26.78	3.89
5	Larech Colony DS	2.08	0.30
6	Ghazi Mohallah DS	2.35	0.34
7	Muhammad Nagar DS	1.39	0.20
8	Governor House DS	9.65	1.40
9	Lakshami Chowk DS	82.73	12.02
10	Lytton Road DS	31.34	4.56
11	PIA Planetarium DS	20.97	3.05
12	Gurumangat Road DS	21.19	3.08
13	Q Block Gulberg DS	20.17	2.93
14	G Block Gulberg DS	35.95	5.23
15	Zafar Ali Road DS	4.09	0.59
16	Shareef Colony DS	1.69	0.25
17	Shadman DS	43.69	6.35
18	Shama DS	14.89	2.16
19	Ichra DS	25.63	3.73
20	Rasool Park DS	94.75	13.77
21	Poonch Road DS	75.07	10.91
22	Jhan ki Devi	0.46	0.07
23	Centre Point	24.81	3.61
总流量 (cfs)		688	100.00