

附录1 - 付款计划表

承包商应根据第14.3款[临时付款申请]提交月度报表。为第14.3款[临时付款申请]第(i)项之目的，已执行工程的月度估算合同价值应基于相应月份达成的付款里程碑进行估值。下文提及的“批准”是指“经雇主批准”。

每个所述付款里程碑旁标注的序号对应于价格清单/投标表格下列出的相同序号的详细信息。

付款里程碑描述	付款百分比 / 价格 (PKR, FC1, FC2, FC3)
费率与价格表：表号2：详细设计阶段，包括现场调查和能力建设	
2.1.1. 启动报告获批 2.1.2与利益相关者联络以获取无异议证书(NOC) 2.1.3设计团队进场	表号2中相关货币的价格总和，不超过该里程碑下投标表格表号2中详细设计服务规定的10%。
2.2.1. 设计审查报告获批 2.2.2. 按要求在现场提供用于现场调查的设备，包括地形测量、岩土工程调查、无人机测量、探地雷达(GPR)等雇主需求第4.1款所述的现场调查 2.2.3. 现场调查团队进场。	表号2中相关货币的价格总和，不超过该里程碑下投标表格表号2中设计服务规定的5%。
2.3.1. 现场调查报告（地形测量、岩土工程、测量、探地雷达等）获批 2.3.2. MTBM制造厂订单前检查	表号2中相关货币的价格总和，不超过该里程碑下投标表格表号2中设计服务规定的10%。
2.4.1. 第1阶段详细设计报告获批 2.4.2. 下达六(6)台新MTBM订单 2.4.3管道制造设施建立	表号2中相关货币的价格总和，不超过该里程碑下投标表格表号2中设计服务规定的10%。
2.5.1. 第2阶段详细设计报告获批 2.5.2. 第2阶段所有图纸获批 2.5.3. 下达水泵订单 2.5.4. 为项目管理单位(PMU)建造项目办公室 2.5.5开始管道制造	表号2中相关货币的价格总和，不超过该里程碑下投标表格表号2中设计服务规定的20%。
2.6.1. 环境与社会(E&S)文件更新并获批，包括所有E&S图纸获批 2.6.2. 工作计划与施工阶段计划获批 2.6.3. 完成适用的E&S合规事项 2.6.4. 完成MTBM制造厂订单后检查 2.6.5. 开展能力建设活动	表号2中相关货币的价格总和，不超过该里程碑下投标表格表号2中设计服务规定的10%。
2.7.1. 每月批准的特定场地施工图纸 2.7.2. 完成适用的E&S合规事项 2.7.3. 月度进度报告获批	相关货币中按比例计算的价格之和，占设计服务费用30%的部分，对应招标文件附表编号2。按比例计算的价格将通过以下方式计算：

2. 8. 施工阶段现场调查	将价格乘以月度进度报告中批准的施工作业实物完成进度的百分比。(根据施工期间详细设计服务的完成情况, 按批准的月度进度报告中的实际实物完成进度百分比支付招标文件附表2中设计服务费用的30%)
2. 9. 竣工图纸已批准 2. 10. 运维手册已批准 2. 11. 授权软件提供 2. 12. 培训与能力建设	表号2中相关货币的价格总和, 不超过该里程碑下投标表格表号2中设计服务规定的5%。
2. 13. 其他任何项目(如有), 如附表编号2中规定	相关货币中针对招标文件附表2第2. 13项按比例计算的价格之和。按比例计算的价格将通过将价格乘以月度进度报告中批准的相应施工作业实物完成进度的百分比来计算。
附表编号3: 土建工程	
3. 1. 在顶管铺设路线影响范围内, 于管道铺设前及铺设完成后对建筑物进行状况调查(裂缝调查), 实施补救措施(如有)等, 全部完成并获批准 3. 2. 对敏感受体(即学校、附近高架及地下结构物、敏感建筑、易损结构物等)进行振动分析与监测	相关货币中针对招标文件附表3第3. 1项和第3. 2项按比例计算的价格之和。按比例计算的价格将通过将价格乘以影响范围内总建筑物数量中已调查的建筑物数量来计算
3. 3. 每月每完成一段500m长的RCC管道(直径1050mm), 使用MTBM连续顶进铺设, 包括顶进井和接收井的施工、顶进井和接收井的回填压实, 全部完成。	相关货币中针对招标文件附表3第3. 3项按比例计算的价格之和。按比例计算的价格将通过将价格乘以已铺设管道段总长度相对于范围内1050mm管道总长度的百分比来计算。
3. 4. 每月每完成一段250m长的RCC管道(直径1500mm), 使用MTBM连续顶进铺设, 包括顶进井和接收井的施工、顶进井和接收井的回填压实, 全部完成。	相关货币中针对招标文件附表3第3. 4项按比例计算的价格之和。按比例计算的价格将通过将价格乘以已铺设管道段长度相对于范围内1500mm管道总长度的百分比来计算。
3. 5. 每月每完成一段500m长的RCC管道(直径2400mm), 使用MTBM连续顶进铺设, 包括顶进井和接收井的施工、顶进井和接收井的回填压实, 全部完成。	相关货币中针对招标文件附表3第3. 5项按比例计算的价格之和。按比例计算的价格将通过将价格乘以已铺设管道段长度相对于范围内2400mm管道总长度的百分比来计算。
3. 6. 对于每月在连续区段内使用MTBM铺设的直径为3500mm的RCC管道的每个完成的250m分段, 包括顶管及接收井的施工、顶管及接收井的回填压实, 在所有方面均已完成, 包括Access Road沿线的拓宽	招标文件表格中Schedule 3项下第No. 3. 6项相关货币按比例价格的总和。按比例价格将通过将价格乘以已铺设管道分段长度占范围内3500mm管道总长度的百分比来计算。

Cantt drain工作后的恢复, 通往Camp sites的通行道路路径及排水	
3. 7. 1对于每月在1050mm污水管线上建造的每个RCC检查井, 在所有方面均已完成, 包括回填压实、爬梯、流槽、RCC顶板、井盖等。	招标文件表格中Schedule 3项下第No. 3. 7. 1项相关货币按比例价格的总和。按比例价格将通过将价格乘以每月建造的总检查井数量占范围内1050mm污水管线上总检查井数量的百分比来计算。
3. 7. 2. 对于每月在1500mm污水管线上建造的每个RCC检查井, 在所有方面均已完成, 包括回填压实、爬梯、流槽、RCC顶板、井盖等。	招标文件表格中Schedule 3项下第No. 3. 7. 2项相关货币按比例价格的总和。按比例价格将通过将价格乘以每月建造的总检查井数量占范围内1500mm管线上总检查井数量的百分比来计算。
3. 7. 3. 对于每月在2400mm污水管线上建造的每个RCC检查井, 在所有方面均已完成, 包括回填压实、爬梯、流槽、RCC顶板、井盖等。	招标文件表格中Schedule 3项下第No. 3. 7. 3项相关货币按比例价格的总和。按比例价格将通过将价格乘以每月建造的总检查井数量占范围内2400mm管线上总检查井数量的百分比来计算。
3. 7. 4. 对于每月在3500mm污水管线上建造的每个RCC检查井, 在所有方面均已完成, 包括回填压实、爬梯、流槽、RCC顶板、井盖等。	招标文件表格中Schedule 3项下第No. 3. 7. 4项相关货币按比例价格的总和。按比例价格将通过将价格乘以每月建造的总检查井数量占范围内3500mm管线上总检查井数量的百分比来计算。
3. 8对于每月对拆除的roads/tiles/PCC场地(位于检查井/顶管及接收井/其他场地)进行的修复(修补)工作的完成, 包括所有因施工而拆除的挖掘位置。将公共/私人财产恢复至原始状态	招标文件表格中Schedule 3项下第No. 3. 8项相关货币按比例价格的总和。按比例价格将通过将价格乘以重建场地面积占井/检查井总重建工程量的百分比来计算。
3. 9对于每月建造的每个进水结构, 在所有方面均已完成并与现有系统连接(尺寸和规格见雇主需求), 位于现有间歇性泵站场所, 并建造带有压力闸门旁通装置以确保紧急流量分流至现有泵站	投标文件表格中时间表3下第3. 9项在相关货币中的按比例价格总和。按比例价格将通过将价格乘以泵站建设/系统内流量供应的cusec容量百分比(相对于总排水能力, 即688 cfs)按月计算得出
3. 10对于每个已建成的污水系统5000 PSI), 包括所需的检查井, 采用钢套管/人工开挖方式, 包括旁通布置, 涉及现有污水系统与新建进水结构的连接、降水作业, 以及提供临时设施以处置污水废物	投标文件表格中时间表3下第3. 10项在相关货币中的按比例价格总和。按比例价格将通过将价格乘以在任何泵站完全铺设的管道长度百分比(相对于所有泵站需铺设的旁通污水管总长度, 即23 No)计算得出
3. 11. 位于现有处理站场地内的跌水结构处的控制室(尺寸和规格见业主要求), 包括基础土方开挖,	投标文件表格中时间表第3号下第3. 11项在相关货币中的按比例价格总和。按比例价格将通过将价格乘以

钢筋混凝土基础板施工、控制单元预埋件安装、墙体施工、钢筋混凝土屋顶施工、门及锁具安装	相对于为跌水结构建造的控制室总数（16 No）而言，已建造的控制室数量
3. 12. 对于每月在进水结构处建造的每个跌水结构，完全符合所有要求	投标文件表格中时间表第3号下第3. 12项在相关货币中的按比例价格总和。按比例价格将通过将价格乘以每月建造的跌水结构数量百分比（相对于需建造的跌水结构总数，即16 No）计算得出
3. 13. 对于每月在进水结构处建造的每个跌水井，完全符合所有要求	投标文件表格中时间表第3号下第3. 13项在相关货币中的按比例价格总和。按比例价格将通过将价格乘以每月建造的跌水井数量百分比（相对于范围内进水口处需建造的跌水井总数，即7 No）计算得出
3. 14. 对于每月更换并恢复功能的每台发电机，完全符合所有要求	投标文件表格中时间表第3号下第3. 14项在相关货币中的按比例价格总和。按比例价格将通过将价格乘以每月更换的发电机数量百分比（相对于更换的发电机总数）计算得出
3. 15对于每月建造/更换的每个控制面板室，完全符合所有要求	投标文件表格中时间表第3号下第3. 15项在相关货币中的按比例价格总和。按比例价格将通过将价格乘以每月建造的控制面板室总数百分比（相对于控制面板室总数，即11 No）计算得出
3. 16. 对于每月拆除的每个建筑房间，完全符合所有要求	招标文件表格中第3号清单下第3. 16项在相关货币中的按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以每月拆除的建筑房间总数占范围内建筑房间总数的百分比来计算
3. 17. 对于每月翻新/整修的每个提升泵站/间歇性泵站，完全符合所有要求	招标文件表格中第3号清单下第3. 17项在相关货币中的按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以每月翻新的提升泵站数量占翻新提升泵站总数的百分比来计算
3. 18. 每月在每个现场安装的格栅，完全符合所有要求	招标文件表格中第3号清单下第3. 18项在相关货币中的按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以每月完成的现场总数占现场总数的百分比来计算
3. 19. 对于每月沿管线和支管建造的控制室，完全符合所有要求	招标文件表格中第3号清单下第3. 19项在相关货币中的按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以每月完成控制室的数

	占建造控制室总数的百分比
3. 20在Qurtaba chowk沿Line A和Line B靠近Qurtaba chowk处修建的跌水结构	招标文件表格中第3号清单下第3. 20项在相关货币中的按比例价格之和。按比例价格将在每个跌水井结构完工后针对该结构计算
3. 21雨水内涝控制室，包括格栅和跌水检查井，	招标文件表格中第3号清单下第3. 21项在相关货币中的按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以每月完成内涝控制的数量占待建雨水内涝控制总数的百分比来计算
3. 22对于每月在Gulshan-e-Ravi处理站对每栋建筑进行拆除及场地清理，包括多栋办公楼、发电机房、变压器房、法院，完全符合所有要求。	招标文件表格中第3号清单下第3. 22项在相关货币中的按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以每月拆除的建筑数量占拆除建筑总数的百分比来计算
3. 23. 发电机房建造完成，完全符合所有要求	招标文件表格中第3号清单下第3. 23项在相关货币中的价格总和，作为此里程碑的总计
3. 24. 变压器房建造完成，完全符合所有要求	招标文件表格中第3号清单下第3. 24项在相关货币中的价格总和，作为此里程碑的总计
3. 25. RCC渠道拆除，包括泵送污水排放至溢流渠的安排以及新渠道建成后将水流改道至新渠道，完全符合所有要求。	10%的总价（以相关货币计），适用于投标书表格中附表3第3. 25项的土方开挖。20%的总价（以相关货币计），适用于投标书表格中附表3第3. 25项的顶板拆除。40%的总价（以相关货币计），适用于投标书表格中第3. 25项的侧墙拆除。20%的总价（以相关货币计），适用于投标书表格中附表3. 25的底床拆除。10%的总价（以相关货币计），适用于投标书表格中附表3. 25的场地清理。
3. 26. 排放渠出口节制闸拆除，完全符合所有要求。	排放渠出口节制闸相关货币价格总和，对应附表编号3. 26
3. 27. 建造框架结构的三层全装修办公楼，每层建筑面积至少为500平方米	根据投标书表格附表编号3. 27所述，在完工时支付的相关货币价格比例之和
3. 28 SCADA控制室建成	根据投标书表格附表编号3. 28所述，在完工时支付的相关货币价格比例之和

3. 29. 1为处置站工作人员（新设及现有）建造行政楼	根据投标书表格附表编号3. 29. 1所述，在完工时支付的相关货币价格比例之和
3. 29. 2. 太阳能室	根据投标书表格附表编号3. 29. 2所述，在完工时支付的相关货币价格比例
3. 29. 3现代化项目展示厅	根据投标书表格附表编号3. 29. 3所述，在完工时支付的相关货币价格比例
3. 29. 4. 为搬迁人员建造行政楼	根据投标书表格附表编号3. 29. 4所述，在完工时支付的相关货币价格总和
3. 29. 5会议室	针对此里程碑，投标书表格附表编号3. 29. 5所述的相关货币价格总和
3. 30. 现有泵房排放渠混凝土渠道建造完成，完全符合所有要求	根据投标书表格附表编号3. 30所述，在完工时支付的相关货币价格总和
3. 31. 1最终处置站取水结构建成	10%的总价（以相关货币计），适用于投标书表格中附表3. 31. 1的钢板桩及土方开挖。10%的总价（以相关货币计），适用于投标书表格中附表3. 31. 1的基础及底床完工。40%的总价（以相关货币计），适用于投标书表格中附表3. 31. 1的钢筋加固。30%的总价（以相关货币计），适用于投标书表格中附表3. 31. 1的混凝土浇筑至取水结构顶部。10%的总价（以相关货币计），适用于投标书表格中附表3. 31. 1的取水结构完工。
3. 31. 2最终处置站格栅间建成	10%相关货币中投标表附表号3. 31. 2钢板桩及开挖价格总和。10%相关货币中投标表附表号3. 31. 2基础及底板完工后价格总和。40%相关货币中投标表附表号3. 31. 2钢筋价格总和。30%相关货币中投标表附表号3. 31. 2混凝土填充至结构顶部价格总和。10%相关货币中投标表附表号3. 31. 2结构完工后价格总和。

3. 31. 3最终处置站湿井已建成	10%相关货币中投标表附表号3. 31. 3钢板桩及开挖价格总和。10%相关货币中投标表附表号3. 31. 3基础及底板完工后价格总和。40%相关货币中投标表附表号3. 31. 3钢筋价格总和。30%相关货币中投标表附表号3. 31. 3混凝土填充至结构顶部价格总和。10%相关货币中投标表附表号3. 31. 3结构完工后价格总和。
3. 31. 4最终处置站干井已建成	10%相关货币中投标表附表号3. 31. 4钢板桩及开挖价格总和。10%相关货币中投标表附表号3. 31. 4基础及底板完工后价格总和。40%相关货币中投标表附表号3. 31. 4钢筋价格总和。30%相关货币中投标表附表号3. 31. 4混凝土填充至结构顶部价格总和。10%相关货币中投标表附表号3. 31. 4结构完工后价格总和
3. 31. 5最终处置站泵房建筑已建成	10%相关货币中投标表附表号3. 31. 5基础价格总和。40%相关货币中投标表附表号3. 31. 5挡土墙价格总和。40%相关货币中投标表附表号3. 31. 5屋顶价格总和。10%相关货币中投标表附表号3. 31. 5结构完工后价格总和。
3. 31. 6最终处置站至分配室的混凝土渠道已建成	该里程碑总计：相关货币中投标表附表号3. 31. 6的价格总和

3. 31. 7场地恢复及美化工作完成，包括在所有提升站及最终处置站等处进行植树及园艺	该里程碑总计：相关货币中投标表附表号3. 31. 7的价格总和
3. 31. 8供应、安装、测试及调试，包括但不限于所有类型的带框架钢格栅及安全栏杆、平台、走道、梯子、人孔、盖板、化学/机械锚栓	该里程碑总计：相关货币中投标表附表号3. 31. 8的价格总和
3. 32. 分配室施工完全竣工。	10%的相应货币价格总和，用于投标表第3. 32号进度计划中的板桩及开挖。10%的相应货币价格总和，用于投标表第3. 32号进度计划中的基础及垫层完成时。40%的相应货币价格总和，用于投标表第3. 32号进度计划中的钢筋。30%的相应货币价格总和，用于投标表第3. 32号进度计划中直至结构顶部的混凝土填充。10%的相应货币价格总和，用于投标表第3. 32号进度计划中的结构完成时。
3. 33. 拆除从分配室到排放处置排水沟的现有钢筋混凝土渠道（包括基础），并将材料运至指定地点处置。将泵送的污水排入溢流渠的安排，以及施工后将水流改道至新渠道。	10%的相应货币价格总和，用于投标表第3. 33号进度计划中的开挖。20%的相应货币价格总和，用于投标表第3. 33号进度计划中的顶板拆除。40%的相应货币价格总和，用于投标表第3. 33号进度计划中的侧墙拆除。20%的相应货币价格总和，用于投标表第3. 33号进度计划中的底板拆除。10%的相应货币价格总和，用于投标表第3. 33号进度计划中的场地清理。
3. 34. 建造排放混凝土管道，重建施工期间拆除的道路，恢复周边道路等，完全符合要求。	10%的相应货币价格总和，用于投标表第3. 34号进度计划中的开挖。20%的相应货币价格总和，用于投标表第3. 34号进度计划中的顶板拆除。

	40%的相应货币价格总和，用于投标表第3. 34号进度计划中的侧墙拆除。20%的相应货币价格总和，用于投标表第3. 34号进度计划中的底板拆除。10%的相应货币价格总和，用于投标表第4. 34号进度计划中的场地清理。
3. 35. 通过从流动污水中的河床和河岸进行开挖/疏浚进行修复，并在排放处置排水沟的两岸建造砖墙，处置开挖材料，回填，恢复道路以及在道路与砖墙之间的两岸种植植被，完全符合要求。	10%的相应货币价格总和，用于投标表第3. 35号进度计划中的开挖及横截面拓宽。10%的相应货币价格总和，用于投标表第3. 35号进度计划中的导流。20%的相应货币价格总和，用于投标表第3. 35号进度计划中的通道建设。20%的相应货币价格总和，用于投标表第3. 35号进度计划中的基础墙建设。30%的相应货币价格总和，用于投标表第3. 35号进度计划中的挡土墙建设。10%的相应货币价格总和，用于投标表第3. 35号进度计划中的场地清理。
3. 36. 建造排放处置排水沟的水闸，并恢复水闸两侧的道路，完全符合要求。	10%的相关货币价格总和，用于投标书表格中第3. 36号进度表中的开挖及横断面拓宽。20%的相关货币价格总和，用于投标书表格中第3. 36号进度表中的导流及拆除现有结构物。30%的相关货币价格总和，用于投标书表格中第3. 36号进度表中的进场道路建设。30%的相关货币价格总和，用于投标书表格中第3. 36号进度表中的进水闸建设。10%的相关货币价格总和，用于投标书表格中第3. 36号进度表中的进水闸运行。

3. 37. 溢洪道/泄洪分流渠道进水闸的建设, 完全符合所有要求。	10%的相关货币价格总和, 用于投标书表格中第3. 37号进度表中的开挖及横断面拓宽。20%的相关货币价格总和, 用于投标书表格中第3. 37号进度表中的导流及拆除现有结构物。50%的相关货币价格总和, 用于投标书表格中第3. 37号进度表中的进水闸建设。20%的相关货币价格总和, 用于投标书表格中第3. 37号进度表中的进水闸运行。
3. 38. 每月完成的每段500m排水渠修复工作, 完全符合所有要求。	投标书表格中第3号进度表内第3. 38项的相关货币按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以每月完成的排水渠修复段占总排水渠长度的百分比来计算。
3. 39. 每月完成的每段铺设带检查井的500m支管下水道, 完全符合所有要求。	投标书表格中第3号进度表内第3. 39项的相关货币按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以每月铺设的支管下水道数量占范围内总下水道长度的百分比来计算。
3. 40. 对于每个开挖场地, 临时/永久迁移/旁通服务以及每月恢复服务, 完全符合所有要求。	投标书表格中第3号进度表内第3. 40. 1项的相关货币按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以已迁移燃气管线长度占根据范围拟迁移燃气管线总量的百分比来计算。投标书表格中第3. 40. 2号进度表的相关货币按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以已迁移电力线路长度占根据范围拟迁移总长度的百分比来计算。投标书表格中第3. 40. 3号进度表的相关货币按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以已迁移供水和污水管线长度占根据范围受影响/拟迁移的供水和污水管线总长度的百分比来计算。投标书表格中第3. 40. 4号进度表的相关货币按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以已迁移电话及互联网服务(含光纤电缆)长度占电话和互联网服务(含光纤电缆)总长度的百分比来计算。投标书表格中第3.

	投标书表格中第3. 40. 5号进度表的相关货币按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以已迁移PSCA和PHA服务的场地数量占范围内总场地数量的百分比来计算。
3. 41. 任何其他项目	投标文件表3中第3. 41项在相关货币中的按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以月度进度报告中批准的相应施工工作的物理进度百分比来计算。
注：土建工程的进度付款应由工程师根据与每个结构物相关的总工程量（由承包商在详细设计后提供）进行测量、估算和批准，包括开挖、混凝土、钢材、回填、建筑工程等。此类付款应根据每月批准的进度报告正式批准，并按照为每个结构物/土建工程提到的里程碑支付。	
表号4：机械工程	
4. 1. 按照投标文件4. 1的规定，完成每个提升站进水构筑物的机械工程，每月完全完工，各方面均符合要求	投标文件表4中第4. 1项在相关货币中的按比例价格之和。进水构筑物机械工程的按比例价格将通过将价格乘以已完成场地的容量（立方英尺/秒）相对于范围内所有场地总容量（立方英尺/秒）的百分比来计算。
4. 2. 完成每个提升站的格栅系统，每月完全完工，各方面均符合要求	投标文件表4中第4. 2项在相关货币中的按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以已完成场地的容量（立方英尺/秒）相对于范围内所有场地总容量（立方英尺/秒）的百分比来计算。70%每个场地在交付完整设备时的比例30%每个场地在安装完整设备时的比例
4. 3. 完成每个提升站的通风及除臭系统，每月完全完工，各方面均符合要求	投标文件中第4. 3项在相关货币中的按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以已完成场地的通风及除臭系统场地数相对于范围内场地总数的百分比来计算。70%每个场地在交付完整设备时的比例30%每个场地在安装完整设备时的比例
4. 4完成沿污水管线的通风及除臭系统	投标文件中第4. 4项在相关货币中的按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以已完成的通风及除臭系统场地数相对于范围内场地总数的百分比来计算。70%每个场地在交付完整设备时的比例

	30%每个场地在安装完整设备时的比例
4. 5. 格栅处置卡车，以容纳所有排水泵站的格栅材料	投标文件表4中第4. 5项在相关货币中的按比例价格之和。按比例价格将根据已交付的卡车数量相对于拟交付的卡车总数（10辆）按规格计算。
4. 6. 完成最终处置站进水构筑物的机械工程，完全完工，各方面均符合要求	70%相关货币价格总和用于投标文件附表4中的第4. 6项在所有物品交付时30%相关货币价格总和用于投标文件附表4中的第4. 6项在所有物品安装时
4. 7. 最终处置站筛选系统完工，各方面均已完成	70%相关货币价格总和用于投标文件附表4中的第4. 7项在所有物品交付时30%相关货币价格总和用于投标文件附表4. 7在所有物品安装时
4. 8. 最终处置站的泵、电机及相关工程的安装、测试与调试	70%相关货币价格总和用于投标文件附表4中的第4. 8项在所有物品交付时30%相关货币价格总和用于投标文件附表4中的第4. 8项在所有物品安装时相关货币价格总和
4. 9. 泵站及跌水结构的水力模型已完成	相关货币价格总和，用于投标文件附表4中的第4. 9项。
4. 10所有管道及管件的安装（各类管道及管件的供应、安装、测试和调试），各方面均已完成。	相关货币价格总和，用于投标文件附表4中的第4. 10项。
4. 11. 所有阀门的安装（各类阀门的供应、安装、测试和调试），各方面均已完成。	相关货币价格总和，用于投标文件附表4中的第4. 11项。
4. 12. 附件（自动桥式起重机、潜水泵、起重装置、带框架的各类钢格栅及安全栏杆、平台、走道、梯子、人孔、盖板、化学/机械锚栓、保护涂层、油漆等的供应、安装、测试和调试，以及螺母、螺栓、垫圈、垫片等所有附件，设备和人员安全、储存、各类劳动力/人力、消耗品、公用设施、电力等）在第5. 158项下，各方面均已完成。	相关货币价格总和，用于投标文件附表4中的第4. 12项。
4. 13. 已交付用于污水系统运维的污水检查设备，并培训了使用设备的员工	相关货币价格总和，用于投标文件附表4中的第4. 13项。
4. 14. 已交付用于污水系统运维的污水清洁机器人，并培训了使用设备的员工	相关货币价格总和，用于投标文件附表4中的第4. 14项。
4. 15. 已交付用于污水系统运维的重型高压清洗单元（3台），并培训了使用设备的员工	相关货币价格总和，用于投标文件附表4中的第4. 15项。

4. 16. 已交付用于污水系统运维的重型吸污单元（3台），并培训了使用设备的员工	相关货币价格总和，用于投标文件附表4中的第4. 16项。
4. 17. 其他任何项目	投标文件表格中附表4第4. 17项在相关货币中的按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以月度进度报告中批准的相应施工工作的实物进度百分比来计算。
附表编号5：电气工程	
5. 1. 每月在每个进水结构处安装用于筛网系统、通风及控制及相关系统的低压开关设备，完全符合所有要求。	投标文件表格中附表5第5. 1项在相关货币中的按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以已完成站点的容量（立方英尺/秒）与范围内所有站点总容量（立方英尺/秒）的百分比来计算。70%为每个站点在交付完整设备时的比例30%为每个站点在安装完整设备时的比例
5. 2-5. 7. 每月对每个进水结构、控制面板、发电机、控制盘进行电气化，包括但不限于低压电缆安装、电缆敷设布置、接地、防雷安装、中压电缆安装、小型电力设备及安装等，完全符合所有要求。	投标文件表格中附表5第5. 2, 5. 3, 5. 4, 5. 5, 5. 6 & 5. 7项在相关货币中的按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以已完成的进水站点数量与范围内进水站点总数的百分比来计算。
5. 8-5. 13. 对每个控制室及控制点、控制面板、发电机进行电气化，包括但不限于低压开关设备及电缆安装、电缆敷设布置、接地、防雷安装、小型电力设备及安装等，完全符合所有要求。	投标文件表格中附表5第5. 8, 5. 9, 5. 10, 5. 11, 5. 12 & 5. 13项在相关货币中的按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以已完成的控制室站点数量与范围内控制室站点总数的百分比来计算。
5. 14-5. 18对每个控制室及控制点、控制面板、发电机、低压开关设备进行电气化，包括但不限于低压电缆安装、电缆敷设布置、接地、防雷安装、小型电力设备及安装等，完全符合所有要求。	投标文件表格中附表5第5. 14, 5. 15, 5. 16, 5. 17 & 5. 18项在相关货币中的按比例价格之和。按比例价格将通过将价格乘以已完成的控制点站点数量与范围内控制点站点总数的百分比来计算。
5. 19. 在最终处置站及相关系统安装中压开关设备，完全符合所有要求。	70%为投标文件表格中附表5第5. 19项在相关货币中的价格之和，于所有物品交付时支付30%为投标文件表格中附表5第5. 19项在相关货币中的价格之和，于所有物品安装时支付
5. 20. 在最终处置站及相关系统安装中压同步及负载分担面板，完全符合所有要求。	70%为投标文件表格中附表5第5. 20项在相关货币中的价格之和，于所有物品交付时支付30%为投标文件表格中附表5第5. 20项在相关货币中的价格之和，于所有物品安装时支付

5. 21. 在最终处置站及相关系统安装MCU、VFD、中压同步与负载分配面板，各方面均完整。	投标文件第5表中第5. 21项以相关货币计价的总价的70%，于所有物品交付时支付投标文件第5表中第5. 21项以相关货币计价的总价的30%，于所有物品安装时支付
5. 22. 在最终处置站及相关系统安装MDB、SDB、MCC、中压同步与负载分配面板，各方面均完整。	投标文件第5表中第5. 22项以相关货币计价的总价的70%，于所有物品交付时支付投标文件第5表中第5. 22项以相关货币计价的总价的30%，于所有物品安装时支付
5. 23. 在最终处置站及相关系统安装低压同步与负载分配面板，各方面均完整。	投标文件第5表中第5. 23项以相关货币计价的总价的70%，于所有物品交付时支付投标文件第5表中第5. 23项以相关货币计价的总价的30%，于所有物品安装时支付
5. 24. 在最终处置站及相关系统安装中压变压器，各方面均完整。	投标文件第5表中第5. 24项以相关货币计价的总价的70%，于所有物品交付时支付投标文件第5表中第5. 24项以相关货币计价的总价的30%，于所有物品安装时支付
5. 25. 在最终处置站及相关系统安装低压变压器，各方面均完整。	投标文件第5表中第5. 25项以相关货币计价的总价的70%，于所有物品交付时支付投标文件第5表中第5. 25项以相关货币计价的总价的30%，于所有物品安装时支付
5. 26. 在最终处置站及相关系统安装中压发电机，各方面均完整。	投标文件第5表中第5. 26项以相关货币计价的总价的70%，于所有物品交付时支付投标文件第5表中第5. 26项以相关货币计价的总价的30%，于所有物品安装时支付
5. 27. 在最终处置站及相关系统安装低压发电机，各方面均完整。	投标文件第5表中第5. 27项以相关货币计价的总价的70%，于所有物品交付时支付投标文件第5表中第5. 27项以相关货币计价的总价的30%，于所有物品安装时支付
5. 28-5. 46. 在最终处置站及相关系统安装110VDC系统，各方面均完整。最终处置站的电气工作已完成，包括但不限于中压电缆、低压电缆、电缆容器、UPS、接地、防雷保护、照明装置、应急照明、小型动力设备、EPABX、计算机的安装。	投标文件第5表中第5. 28, 5. 29, 5. 30, 5. 31, 5. 32, 5. 33, 5. 34, 5. 35, 5. 36, 5. 37, 5. 38, 5. 39, 5. 40, 5. 41, 5. 42, 5. 43, 5. 44, 5. 45, 5. 46项以相关货币计价的总价。上述各项以相关货币计价的总价的70%，于所有物品交付时支付

网络系统、火灾报警、消防灭火、CCTV安装及监控、公共广播系统、门禁系统、通过式安检门, 以及与面板、电机、变压器、发电机和所有相关设备的连接, 以使最终处置站在各方面功能完备。	30%的投标表格中上述项目以相关货币计价的总价款, 在所有项目安装时支付
5. 47. 在最终处置站安装450kw太阳能系统, 各方面均已完成。	75%的投标表格中第5. 47号进度表以相关货币计价的总价款, 在所有项目交付时支付25%的投标表格中第5. 47号进度表以相关货币计价的总价款, 在所有项目安装时支付
5. 48. 按照工程要求(ER)完成的建筑物电气工作, 各方面均已完成。	投标表格中第5. 48号进度表以相关货币计价的总价款
5. 49. 其他任何项目	投标表格中第5号进度表第5. 49项以相关货币计价的按比例价格总和。按比例价格将通过将价格乘以月度进度报告中批准的相应施工工作的实物完成百分比来计算。
第6号进度表: SCADA系统工程	
6. 1-6. 3. 在处置/泵站完全安装的SCADA系统工程, 各方面均已完成	75%的投标表格中第6. 1、6. 2及6. 3号进度表以相关货币计价的总价款, 在所有项目交付时支付25%的投标表格中第6. 1、6. 2及6. 3号进度表以相关货币计价的总价款, 在所有项目安装时支付
6. 4在WASA Lahore Head Office完全安装的SCADA系统工程, 各方面均已完成	投标表格中第6. 4号进度表以相关货币计价的总价款
6. 5沿管线及支管检查井完全安装的SCADA控制点, 各方面均已完成	投标表格中第6. 5号进度表以相关货币计价的按比例价格总和。按比例价格将通过将价格乘以已建立的控制点相对于工作范围内总控制点的百分比来计算。
6. 6在每个进水结构处完全安装的SCADA控制点, 各方面均已完成	投标表格中第6. 6号进度表以相关货币计价的按比例价格总和。按比例价格将通过将价格乘以已完成的进水站点相对于工作范围内总进水站点的百分比来计算。
6. 7. 其他任何项目	投标表格中第6号进度表第6. 8项以相关货币计价的按比例价格总和。按比例价格将通过将价格乘以月度进度报告中批准的相应施工工作的实物完成百分比来计算。
第7号进度表: 测试与调试	
7. 1-7. 5. 工程完工时整个设施的成功测试与调试, 各方面均已完成	投标表格中第7号进度表第7. 1、7. 2、7. 3、7. 4、7. 5项以相关货币计价的总价款

7. 6. 工程完工后整个设施的测试与调试成功, 各方面均已完成	投标书表格附表7中第7. 6项以相关货币计价的总价
7. 7. 其他任何项目	投标书表格附表7中第7. 7项以相关货币计价的的比例价格总和。比例价格通过将价格乘以月度进度报告中批准的相应施工工程的物理进度百分比来计算。
附表8: 环境、社会、健康与安全 (ESHS)	
8. 1. 根据ER每季度完成的环境监测, 各方面均已完成	投标书表格附表8. 1以相关货币计价的的比例价格总和。比例价格通过将价格乘以月度进度报告中批准的相应施工工程的物理进度百分比来计算。
8. 2. 根据ER每月完成的社会监测, 各方面均已完成	投标书表格附表8. 2以相关货币计价的的比例价格总和。比例价格通过将价格乘以月度进度报告中批准的相应施工工程的物理进度百分比来计算。
8. 3. 根据ER每月完成的OHS/CHS, 各方面均已完成	投标书表格附表8. 3以相关货币计价的的比例价格总和。比例价格通过将价格乘以月度进度报告中批准的相应施工工程的物理进度百分比来计算。
8. 4-8. 7. 文化遗产保护、申诉处理及利益相关者参与开展情况, 培训与能力建设课程	投标书表格附表8. 4、8. 5、8. 6及8. 7以相关货币计价的的比例价格总和。比例价格通过将价格乘以月度进度报告中批准的相应施工工程的物理进度百分比来计算。
8. 8. 完成ESHS审计并满足O&M E&S要求 8. 9. 运营与维护	投标书表格附表8. 8、8. 9以相关货币计价的的比例价格总和。比例价格通过将价格乘以月度进度报告中批准的相应施工工程的物理进度百分比来计算。
8. 10. 其他任何项目	投标书表格附表8中第8. 10项以相关货币计价的的比例价格总和。比例价格通过将价格乘以月度进度报告中批准的相应施工工程的物理进度百分比来计算。

提升泵站排放百分比			
序号	处置站 / 区域	污水流量2050 (cfs)	百分比 (%)
1	Harbanspura	82.56	12.00
2	Mian Mir	9.01	1.31
3	Infantry Road DS	56.75	8.25
4	Bird Market DS	26.78	3.89
5	Larech Colony DS	2.08	0.30
6	Ghazi Mohallah DS	2.35	0.34
7	Muhammad Nagar DS	1.39	0.20
8	Governor House DS	9.65	1.40
9	Lakshami Chowk DS	82.73	12.02
10	Lytton Road DS	31.34	4.56
11	PIA Planetarium DS	20.97	3.05
12	Gurumangat Road DS	21.19	3.08
13	Q Block Gulberg DS	20.17	2.93
14	G Block Gulberg DS	35.95	5.23
15	Zafar Ali Road DS	4.09	0.59
16	Shareef Colony DS	1.69	0.25
17	Shadman DS	43.69	6.35
18	Shama DS	14.89	2.16
19	Ichra DS	25.63	3.73
20	Rasool Park DS	94.75	13.77
21	Poonch Road DS	75.07	10.91
22	Jhan ki Devi	0.46	0.07
23	Centre Point	24.81	3.61
总流量 (cfs)		688	100.00